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PROYECTO TESIS :"CREACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO 
MUNICIPAL DE LA UNIDAD PRODUCTORA PARA LA 
CADENA PRODUCTIVA DE ACUICULTURA DE AGUAS 
FRIAS, EN EL DISTRITO DE PUÑOS - PROVINCIA DE 
HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO".  
 
1. SOLICITANTE   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUÑOS 
2. MODALIDAD DE EJECUCION : LA MODALIDAD DE EJECUCION SERA 
POR ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA 
3. UBICACIÓN     
                                         DEPARTAMENTO : HUANUCO 
     PROVINCIA          : HUAMALIES 
                                         DISTRITO  : PUÑOS 
                                           LOCALIDAD            : PUÑOS 
 
4. BENEFICIARIOS DIRECTOS :  5025 HABITANTES 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA 
PISCIGRANJA DEMOSTRATIVA PARA INCENTIVAR A LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DE TRUCHA AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
SUS PRODUCTOS EN EL SISTEMA DE LA CRIANZA Y ALIMENTACION Y 
MANEJO CON PROFESIONALES DE LA ESPECIALIDAD ASISTIDOS POR 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE.   
6. META FÍSICA: 
 
o 02 CAPTACION DE RIO Y QUEBRADA 
o CANAL DE CONDUCCION, DESARENADOR, CANAL DE LIMPIA, 
Y CAMARA DE DESCARGA 
o CANAL PRINCIPAL (L=40.00 ML.), CANAL DE DISTRIBUCION 
(L=80.95 ML.), CANAL DE DESFOGUE (L=51.605 ML.) 
o ESTANQUES DE ENGORDE (04 UND.) 
o ESTANQUES DE JUVENILES (03 UND.) 
o ESTANQUES DE ALEVINOS (04 UND.) 
o 01 SALA DE INCUBACION 
o CERCO PERIMETRICO 
o MURO DE GAVIONES 
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7. PLAZO DE EJECUCION:          
El periodo de ejecución de la obra es calculado por la magnitud de sus 
componentes y se calendarizada un periodo de ejecución: 
 
(150 DIAS CALENDARIOS) 
8. PRESUPUESTO DE OBRA:   
   
Costo directo      : s/. 549,563.27 
GASTOS GENERALES   : S/.54,956.33 
UTILIDAD (10%)    : S/.54,956.33 
      ============ 
SUB TOTAL     : S/. 659,475.93 
I.G.V 18%     : S/. 118,705.67 
      ============ 
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA : S/. 778,181.60 
SUPERVISION (5%)    : S/. 38,909.08  
EXPEDIENTE TECNICO (3%)  : S/. 31,127.26 
PRESUPUESTO DE LA OBRA  : S/. 848,217.94  
  
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS DICISIETE 
CON 94/100 NUEVO SOLES 
 
Cabe indicar que los costos unitarios de mano de obra fueron 
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1. RESPONSABLE:  
 
Las labores de inspección de campo, han sido desarrolladas con un equipo 
de apoyo, bajo la dirección de mi persona. 
2. GENERALIDADES:  
 
El presente informe que complementa al Expediente Técnico del Proyecto: 
"CREACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA 
UNIDAD PRODUCTORA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE 
ACUICULTURA DE AGUAS FRIAS, EN EL DISTRITO DE PUÑOS - 
PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO". 
Muestra las consideraciones tomadas en cuenta en el desarrollo de la toma 
de información necesaria en el terreno de dicho proyecto. 
 
La finalidad del trabajo de inspección de campo es determinar cómo se 
encuentra la actual situación del acceso y el área para la construcción de la 
piscigranja, verificándose los aspectos topográficos, se analizó la ubicación 
adecuada para la captación del canal y demás obras, así como la 
posibilidad de funcionamiento de los mismos. 
Durante la inspección, se han empleado instrumentos y/o equipos como 
GPS GARMIN 62S, cámara fotográfica, winchas, y ESTACION TOTAL 
marca TOPCON modelos GTS 102n entre otros.  
3. LOCALIZACIÓN 
 
"CREACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA 
UNIDAD PRODUCTORA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE 
ACUICULTURA DE AGUAS FRIAS, EN EL DISTRITO DE PUÑOS - 
PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" 
La zona de inspección correspondiente al Proyecto en mención, se 
encuentra en él, Distrito de Puños, Huamalíes, Región Huánuco.  
   UBICACIÓN DEL PROYECTO 
   Localidad   : PUÑOS 
   Distrito  : PUÑOS 
   Provincia  : HUAMALIES 
 
4. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
El objetivo de un levantamiento topográfico es la determinación, de la toma 
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Así como el área donde se construirá la piscigranja acorde a las 
necesidades requeridas. Así será posible obtener la configuración 
arquitectónica para que en base a ello adecuar las metas del proyecto 
establecidos en el perfil técnico. 
 
 Los trabajos de campo priman para obtener los planos topográficos 
 Obtener información para realizar los diseños  
 Dejar puntos de referencia durante el levantamiento topográfico para el 
replanteo durante la construcción 
 
5. CONCLUSIONES Y RESULTADOS DEL ESTUDIO 
TOPOGRAFICO  
 
Como resultado, se ha generado un plano topográfico, donde se muestran 
todos los detalles elementos existentes, así como los puntos (Bench Mark) 
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VISTAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
 
Foto Nº 01 se observa al personal técnico preparándose para la toma de 
datos 
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 Foto Nº 03 se observa los desniveles del terreno 
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La elaboración del presente PROYECTO TESIS lo elaboro para fines de 
la obtención del título profesional de ingeniero civil a través de la 
UNIVERSIDAD DE HUANUCO. 
El presente proyecto, está orientado al desarrollo de la población del 
Distrito de Puños. El presente ha sido realizado tomando como base toda 
la información entregada por diversas Autoridades del área de influencia 
del proyecto. 
 
Dicho proyecto está diseñado de acuerdo a normas y parámetros vigentes 
de Reglamento Nacional de Edificaciones e infraestructura. 
II. NOMBRE DEL PROYECTO TESIS: 
“CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA 
UNIDAD PRODUCTORA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE 
ACUICULTURA DE AGUAS FRÍAS, EN EL DISTRITO DE PUÑOS, 
HUAMALÍES, REGION HUANUCO”  
 
III. DESCRIPCION DEL LUGAR DE ESTUDIO: 
 
3.1 Ubicación: 
El lugar de estudio se ubica dentro de la región Huánuco, Provincia de 
Huamalíes, Distrito de Puños, se encuentra en la Región Huánuco. Está 
ubicada a una altitud de 3,739 m.s.n.m. El proyecto políticamente 
pertenece a: 
 
Departamento   : Huánuco 
Provincia    : Huamalíes 
Distrito     : Puños 
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3.2 Vías de acceso: 
El proyecto, está a 1.5 km de la localidad de Puños, Huamalíes, ubicado 
en la región central de la sierra Peruana del Departamento de Huánuco, 
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Los medios de transporte a la localidad de Puños son terrestres, por 
medio de una carretera afirmada que parte de la carretera central 
Huánuco – Llicllatambo – Chavinillo – Puente Tingo – Quivilla – Culquish 
– Llata – Puños. 
 




La zona de Puños se encuentra enmarcada en una zona de extrema 
pobreza, donde los habitantes son de escasos recursos económicos, 
dependiendo de la agricultura de autoconsumo, y en menor grado de la 
ganadería. 
Actualmente la comunidad alberga a más de 4727 habitantes 
aproximadamente. 
La elaboración de proyecto trata de la Construcción de una acuicultura 
demostrativa para el vivero de truchas. 
 
3.4 Población Beneficiaria: 
Mejora del acceso de los productores a los servicios de apoyo de la 
cadena productiva de truchas en la Localidad de Puños, que permitirá 
elevar los niveles de oferta de truchas en los mercados local y regional, 
conllevando al logro de la seguridad alimentaria en la zona y adquirir 
precios estables y adecuados en la oferta de truchas.  
 
Además, las familias dedicadas a la crianza y comercialización de 
truchas, lograrán incrementar sus ingresos económicos al desarrollar 
dicha actividad económica de manera continua; sumándose a este 
hecho, la disminución de las necesidades básicas insatisfechas de los 
productores ya que tendrán un modelo donde le brindarán capacitación 
técnica y asistencia adecuada.  
 
Conjuntamente con el incremento sostenido en el consumo per cápita 













Huánuco – Tingo Chico 107.8 4:00 Camioneta Afirmado Regular 
Tingo Chico –  Quivilla  5.00 0:10 Camioneta Afirmado Regular 
Quivilla – Culquish  5.00 0:10 Camioneta Afirmado Regular 
  Culquish – Llata – 
Puños. 
25.2 0:20 Camioneta Afirmado Regular 
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La localidad de Puños cuenta con los servicios básicos y primordiales 
para una población como son: 
 
 Agua Potable en forma restringida. 
 Desagüe. 
 Electricidad  
 
3.6 Cantera de hormigón y material de base granular: 
Parte de los agregados como es el hormigón se pueden extraer de la 
riberas del rio Marañón, de la cantera de CULQUISH con un potencial 
de aproximadamente 180 a 220 M3, esta cantera es utilizada por las 
obras que se ejecutan en la zona aledaña. 
 
3.7 Centro de abastecimiento de materiales: 
El centro de abastecimiento de materiales es la localidad de Huánuco 
que se encuentra aproximadamente a 196.6 km. 
 
3.8 Clima y Temperatura: 
El clima en la localidad de Puños es frío durante todo el año, en horas 
de la mañana  y de la tarde, es frío y la presencia de fuertes vientos, en 
todo los meses del año con presencia de ventarrones, las 
precipitaciones pluviales son constantes y fuertes lo que permite 
mantener un follaje durante el año que favorece la crianza de animales 
y la agricultura, También se presenta una humedad relativa ligeramente 
alta que varía entre 68 a 76%; el promedio anual de temperatura es de 
07º a  15 ºC,  siendo  la   época   de sequía sin presencia de lluvias los 
meses de Abril a Octubre y la época lluvias los entre los meses de 
Noviembre a Marzo. 
 
3.9 Precipitación Pluvial: 
Se presenta durante la época de invierno en los meses de diciembre, 
enero, febrero y marzo de 45 mm.- 76 mm. 
 
3.10 Actividad Económica: 
La ocupación principal de la población es la agricultura y ganadería. 
3.11 Otros Servicios 
La localidad cuenta con el servicio de Agua, Desagüe y energía eléctrica 
domiciliaria. 
 
IV. ALCANCES DEL ESTUDIO  
4.1 Justificación del Proyecto  
La Justificación de Estudio está basada en mejorar el acceso a los 
productores a los servicios de apoyo productivo de Truchas en la 
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4.2.1 El proyecto, tiene como objetivo “Mejora del acceso de los 
productores a los servicios de apoyo de la cadena productiva de 
Truchas en la localidad de Puños”.   
  
4.2.2 La población total beneficiaria actual se estima en 4727 
habitantes, los mismos que están comprendidos dentro del 
grupo socioeconómico pobre y pobreza extrema.   
  
4.2.3 Las metas planteadas para la solución del problema, desde un 
punto de vista técnico y económico son aptas para la zona, y 
para el tipo de producción, y cumple con los estándares y 
exigencias establecidas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones.   
 
4.3 Meta Física 
 Construcción de 1 módulo de piscigranja (2 Captaciones, Canal de 
aducción 517.011 ml, desarenador - canal de limpia - cámara de 
carga, canal principal 97.836 ml, canal de distribución 80.95 ml, 
Estanques de engorde 04 unid, Estanques juveniles 03 unid, 
estanques alevinos 04 unid, sala de incubación, cerco perimétrico, 
defensa ribereña, filtro y almacén, oficina y guardianía)  
 Capacitación a los productores de trucha en Gestión Empresarial y 
Articulación al Mercado.  
 
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
5.1 CONDICIONANTES DE DISEÑO  
El Proyecto, en la especialidad de Arquitectura realizado tiene como 
antecedentes de diseño lo siguiente: 
5.1.1 El diseño arquitectónico está de acuerdo a la necesidad y 
demanda de los beneficiarios. 
5.1.2 La situación actual relacionada al aspecto físico espacial  
5.1.3 La interrelación y funcionalidad de los nuevos servicios 
propuestos integrados a los servicios existentes. 
5.1.4 Los alcances y sugerencias de mejoras alcanzadas para la 
realización del proyecto. 
5.2 PLANTEAMIENTO 
PROPUESTA TÉCNICA CONSTRUCTIVA 
 
5.2.1 Planteamiento Alternativa I 
Se plantea la construcción de módulos distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
 Construcción de 1 módulo de piscigranja (2 Captaciones, Canal 
de aducción 517.011 ml, desarenador -canal de limpia-cámara de 
carga, canal principal 97.836 ml,  canal de distribución 80.95 ml, 
Estanques de engorde 04 unid, Estanques juveniles 03 unid, 
estanques alevinos 04 unid, sala de incubación, cerco perimétrico, 
defensa ribereña, filtro y almacén, oficina y guardianía)  
 Capacitación a los productores de trucha en Gestión Empresarial 
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5.2.2 Planteamiento Alternativa II 
Se plantea la construcción de módulos distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
 Construcción de 1 módulo de piscigranja (2 Captaciones, Canal 
de aducción 517.011 ml, desarenador -canal de limpia-cámara de 
carga, canal principal 97.836 ml,  canal de distribución 80.95 ml, 
Estanques de engorde 04 unid, Estanques juveniles 03 unid, 
estanques alevinos 04 unid, sala de incubación, cerco perimétrico, 
defensa ribereña, filtro y almacén, oficina y guardianía).  
 Construcción de 1 módulo con ambientes complementarios 
(Restaurante turístico, juegos infantiles, campos deportivos con 
grass sintético, tribunas y otros), con fines demostrativos.  
 Capacitación a los productores de trucha en Gestión Empresarial 
y Articulación al Mercado.  
 
Entre las dos alternativas planteadas se diferencian el piso de los 
campos deportivos, en la primera alternativa se plantea la plataforma 
con grass natural, en la segunda alternativa se plantea el piso de grass 
sintético como alternativas de tecnológicas constructivas; por lo que el 
detalle descriptivo que desarrollamos a continuación haremos una sola 
descripción ya que ambas alternativas tienen el mismo planteamiento en 






De acuerdo al análisis del estudio socio-económico y, cumpliendo los 
requisitos básicos de acuerdo a la oferta y demanda, así también la 
disponibilidad del terreno existente para construir las áreas de apoyo 
para la cadena productiva de truchas, favoreciendo a su crianza y 
comercialización, además de construir áreas para la recreación y 




5.2.4 Tipo de Sistema Estructural y Materiales 
*En la infraestructura para la piscigranja: 
01 CAPTACIÓN DE RIO Y  QUEBRADA: con un barraje fijo de ancho 
0.60ml y de altura 01.00m con una longitud de 8.51 ml. Con muros de 
encauzamientos a ambos lados de la margen del rio de concreto 
f’c=210 kg/cm2 y concreto armado f’c=210 kg/cm2 + 70% PG, con sus 
respectivos mecanismos de izaje para sus compuertas metálicas 
 
CANAL DE ADUCCIÓN – DESARENADOR - CANAL DE LIMPIA Y 
CAMARA DE DESCARGA: un canal de aducción de sección 
trapezoidal de espesor 0.10 m con una longitud de 517.011 ML de 
ancho 0.70 de espejo de agua de mampostería de P:G: asentada 
fc=175 kg/cm2 emboquillado con 
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kg/cm2 emboquillado con mortero con su respectivo canal de limpia 
cuya longitud es de 8.00 ml que desemboca a la quebrada, con sus 
respectivos compuertas metálicas 
 
CANAL PRINCIPAL L=97.83 ML, CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
L=80.95 ML. canal de concreto ciclópeo y emboquillado con mortero, 
de secciones trapezoidales el canal principal, y los demás de sección 
rectangular. 
 
ESTANQUES DE ENGORDE (08 UNIDADES) de mampostería de 
P:G: asentada f c=175kg/cm2 emboquillado con mortero, cada 
estanque es de 3.00m x 10.00 m con una profundidad de 1.35 m con 
sus respectivos canales de ingreso y canal de salida, con colummnetas 
de soporte en los ángulos de los estanques. 
 
ESTANQUES DE JUVENILES (06 UNIDADES) de mampostería de 
P:G: asentada 
f c=140 kg/cm2 emboquillado con mortero, cada estanque es de 2.00m 
x 15.00 m con una profundidad de 1.05 m con sus respectivos canales 
de ingreso y canal de salida. Con colummnetas de soporte en los 
ángulos de los estanques. 
 
ESTANQUES DE ALEVINOS (03 UNIDADES) de mampostería de P: 
G: asentada f’c=175 kg/cm2 emboquillado con mortero, cada estanque 
es de 1.50m x 10.30m con una profundidad de 0.85m con sus 
respectivos canales de ingreso y canal de salida 
 
SALA DE INCUBACIÓN habitación de estructuras de concreto 
armado, con tabiquería de ladrillo King Kong con cobertura de material 
liviano, tres artesas de concreto armado, canal de limpia. 
 
ALMACEN, OFICINA, COCINA Y GUARDIANIA habitación de 
estructuras de concreto armado, con tabiquería de ladrillo King Kong 
con cobertura de material liviano, para uso administrativo y dormitorio 
del guardián. 
 
CERCO PERIMETRICO de alambre de púas con postes de madera 
rollizo eucaliptos empotrados en dados de concreto con una longitud de 
353.00 m. 
 
*En los Módulos: 
El tipo de sistema estructural considerado para la ejecución del 
proyecto es con muros portantes y cubierta con ladrillo pastelero; los 
muros portantes y tabiquería de ladrillo king-kong confinada de 
concreto armado, con cimiento y sobre cimiento de concreto simple, 
collarín, puertas de madera, ventanas metálicas, cielorraso revestido 
en techo de concreto, piso con cerámico o piso pulido según sea el 
caso. 
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muros portantes y tabiquería de ladrillo king-kong confinada de 
concreto armado, con cimiento y sobre cimiento de concreto simple, 
collarín, puertas de madera, ventanas metálicas, cielorraso revestido 






a) Obras Complementarias 
 
Las obras complementarias a construirse son:  
 Cerco perimétrico de una altura de 2.00 m, con tubos de 1 ½” y 
malla metálica con una longitud acumulada de 215.19 metros lineales. 
 Construcción de muro de contención de gaviones. 
 Construcción veredas de circulación. 




b) Instalaciones Eléctricas 
 
Las instalaciones eléctricas se han considerado para iluminar los 
campos deportivos, tribunas, áreas infantiles, áreas de circulación y 
ambientes administrativos de las cuales serán monofásicas 
empotradas y deberán cumplir con el control de calidad de las 




c) Instalaciones Sanitarias 
 
Se plante la construcción de una cisterna y tanque elevado,  las aguas 




5.2.5 Desarrollo del Proyecto 
Los trabajos Preliminares se realizaran para que permita contar 
con el área destinada para el Proyecto,  libre de obstáculos 
para la ubicación de las instalaciones de infraestructura de los 
ambientes proyectados en la Piscigranja comprende:  
 Habilitación del almacén y guardianía. 
 Cerco Perimétrico Provisional. 
 
OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS 
1. Veredas Perimetrales. - Toda edificación de este proyecto cuenta 
con veredas perimetrales de 1.20m Y 0,60m de ancho.   
Cuenta con veredas exteriores. 
2. Áreas Verdes.- Se propone arbustos menores y flores autóctonas 
en la zona definida de taludes formados por efectos de desnivel. 
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6.1 Condiciones espaciales y de ambientes 
6.1.1 El acceso a la piscigranja se realizara por la calle principal y 
será solo de manera peatonal. 
 
6.1.2 La circulación debe permitir la comunicación y articulación a los 
diferentes ambientes de la piscigranja. Ya que deben estar 
siempre libres de obstáculos para la fácil evacuación, en casos 
de emergencia. 
 




6.1.4  El ancho mínimo de las puertas en áreas de atención será de 
0,80m. En caso de tener un ancho mayor o igual de  1,20 m, se 
podrán usar dos hojas. 
 
6.1.5 La altura mínima del vano de la puerta será de 2.60 m. y del 
tipo vaivén en separación de unidades y en los corredores 
interiores. 
 
6.1.6 La piscigranja contara con una salida principal.  
 
6.1.7 Los Servicios Higiénicos contemplan muros y pisos facil de 
limpiar (mayólicas, enchapes de cerámicos a una altura de 
h=1,20m). 
 
6.2 Sistema Constructivo 
6.2.1 Definición de sistema estructural 
1. Sistema constructivo de albañilería confinada con el uso de 
elementos en flexo compresión, flexión y losas aligeradas.  
 
2. Cantidad de Pisos: 01     
 
3. En todo el compendio estructural del proyecto, se han usado 
bloques constructivos independientes unidos mediante juntas 
de construcción. Al igual que se mencionara en el ítem del 
Diseño Estructural. 
 
4. Cimentación. - zapatas de concreto armado 
El tipo de estructura y uso que se le dará a la edificación se 
han determinado los Parámetros de diseño estructural teniendo 
en cuenta los capítulos E-030 (Diseño Sismo resistente) del 
reglamento nacional de estructuras y E-050 (Suelos y 
Cimentaciones), que se detallan lo siguiente: 
 
i. Factor de zona: Z = 0,30 aceleración máxima del terreno  
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ii. Factor de Uso: U = 1,50 para edificaciones esenciales de 
tipo A, cuya función no debería interrumpirse 
inmediatamente después que ocurra un sismo y que 
puedan ser usados para la asistencia a la población. 
 
iii. Factor de amplificación Sísmica: C = 2,50 (Para elementos 
rígidos) que interpreta el factor de amplificación de la 
respuesta estructural respecto de la aceleración en el 
suelo. 
 
iv. Parámetros de Suelo: S = 1,20 (Suelos Intermedios) 
Teniendo en cuenta las propiedades mecánicas del suelo, 
el estrato de suelo, el espesor del estrato, periodo 
fundamental de vibración y la velocidad de propagación de 
las ondas de corte. 
 
6.2.2 Instalaciones eléctricas. - Con una energía que se 
suministrará de la red pública. 
 
6.2.3 Instalaciones sanitarias. -  Con un sistema que comprende la 
construcción de un tanque cisterna y un tanque elevado, según 
se especifica en el ítem de Instalaciones Sanitarias.  
 
6.2.4 Ubicación de Cantera:  
Para conseguir piedra zarandeada de 13mm y 19mm, arena 
gruesa y fina será desde la cantera de Culquish.  
 
6.3 Adquisición de materiales 
Los materiales se cotizaran, teniendo en cuenta el control de calidad 
de las especificaciones técnicas del proceso constructivo y deben ser 
de primera calidad. Se recomienda que su adquisición tenga prioridad 
a los proveedores de la zona, de los materiales de común adquisición; 
por la generación del empleo temporal y contribuir a la pequeña y 
mediana empresa; las mismas que se ubican en la Zonas 
Comerciales de la ciudad de Huánuco y Llata. Mientras que sean de 
características especializadas y cuenten con acreditación de los 
productos, principalmente los equipos de alta fidelidad.  
 
6.4 Características del Partido Arquitectónico 
Para realizar el proyecto arquitectónico, se ha considerado, las áreas 
físicas del área de trabajo (topografía, forma del terreno) y su rápida 
articulación con el entorno externo (calles circundantes) 
La propuesta considera: 
 Accesibilidad al área interior localizada de la piscigranja teniendo 
en cuenta la circulación y el funcionamiento de los beneficiarios 
que usarán las diferentes áreas de esparcimiento y producción, 
los cuales están interrelacionados con los desniveles existentes y 
la topografía. 
 El acceso principal, peatonal a la piscigranja se realizará por el 
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 Para determinar los componentes que han definido el espacio a 
utilizar están referidos principalmente al Flujo grama de relación.  
 La concepción arquitectónica se plasma con los campos 
deportivos, módulos y áreas recreativas ubicadas 
estratégicamente que permita la interacción de todas las unidades 
en general. 
 Se cumple con los Flujos de Circulación para el funcionamiento de 
las ambientes de manera independiente. 
 El proyecto también contiene el tratamiento en áreas exteriores 
como la circulación en el perímetro, áreas verdes que la rodean. 
 
6.4.1 Acabados. -  
 Muros y Cielo raso de 01 piso, revestidos con mortero de cemento 
– arena 
 Pisos de Cerámico antideslizante de 0,40*0,40m en baños y piso 
cemento pulido en los demás ambientes 
 Carpintería de madera en puertas con seguridad y rejas en zona 
de ingreso principal 
 Carpintería metálica en puertas y ventanas 
 Zócalos en SS.HH.- serán enchapados en mayólica o cerámico 
 Pintura lavable  de resistencia en interiores y exteriores,  
 Aparatos sanitarios de losa blanca  
 Conexcion de griferia con sistema simple en inodoros y urinarios     
 Iluminación con tipo de fluorescente dobles en toda la edificación. 
 Vidrios Gris de 06 mm.     
 
6.5 Del Diseño Estructural  
6.5.1 Consideraciones Para el Análisis Estructural 
a) Normas Aplicables 
De acuerdo a la Infraestructura de los módulos de Piscigranja, 
se ha tenido presente las siguientes normas: 
 Reglamento Nacional Edificaciones:  D.S.011-2006-
VI 
 Norma de Diseño y Const. en Madera:  E-102 
 Normas de Cargas:     E-020 
 Norma de Diseño Sismo Resistente:  E-030 
 Norma de Suelo y Cimentaciones:   E-050 
 Norma de Albañilería:    E-070 
 Norma de Diseño y Const. con Madera:  E-010 




Material concreto  f’c = 210 KG/CM2 para elementos en flexo 
compresión, elementos en flexión, loza aligerada, zapatas, y 
Otros. 
f’c = 175 KG/CM2 para componentes confinados a flexo 
compresión, elementos en flexión de confinamiento de vanos, 
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Material acero    fy = 4200 KG/CM2 
Modulo elasticidad   Ec = 2,17*105 MPa 
Coeficiente de Poisson  u = 0,2 
Código a usar    ACI – 318 - 08 
Losas Aligerada     E= 0,2 m. 
 
Análisis de Cargas Actuantes 
En el metrado de cargas muertas se ha considerado las 
siguientes cargas: 
 Losa aligerada un espesor de 20cm 3E-3 MPa 
 Revestimiento de Cielo Raso de Cemento1E-3 MPa 
 Tabiquería con ladrillo,  h=2,65 m 5,6E-3 MPa 
 
6.6 De las Instalaciones Eléctricas 
6.6.1 Normas aplicables   
Las instalaciones eléctricas se han diseñado teniendo en cuenta el 
Código Nacional de Electricidad, vigente a partir de Julio 2,006 y el 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
6.6.2 Alcances del Proyecto 
a.- Comprende el diseño de: 
 Caja toma de conexión a la Red Pública. 
 Alimentadores Eléctricos.  
 Tableros  General y de Distribución Normales.   
 Circuitos Derivados de Alumbrado. 
 Circuitos Derivados de Tomacorriente. 
 
b.- No comprende el diseño de lo siguiente 
 Conexiones con el delegado de Electricidad. 
 Instalación de Cableado de los sistemas de telefonía. 
 Equipamiento del  Sistema de  Respaldo de Energía del  
Servidor UPS. 
 
6.6.3 Descripción del Proyecto. 
a) Suministro de energía eléctrica. 
 La edificación, se alimentará por medio de una caja toma de 
conexión con el Sistema Eléctrico de Puños.  
 
b) Nivel de Tensión 
 El nivel de tensión será el existente: 220 V sistema 
monofásico – 60 hz, de propiedad de Electro Centro S. A. 
 
c) Tablero General Principal 
 El Tablero General estará ubicado en el pórtico de ingreso 
principal a la Piscigranja, los tableros serán: 
 Tablero General (TG), soportado en una caja metálica, 
instalada con interruptor termo magnético general, e 






PROYECTO TESIS: “CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA 
UNIDAD PRODUCTORA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE ACUICULTURA DE AGUAS 
FRÍAS, EN EL DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALÍES, DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO”  
 
de 480V y 20kA de 2*320 A  2*320A  e Interruptores para 




d) Alimentador Principal Y Sub Alimentadores 
Del tablero general saldrán tres sub alimentadores derivados 
o montantes, uno para cada tablero, los cuales se distribuirán 
en cada nivel:  
 Sub Alimentador 1 al Tablero T1 del Primer Nivel. 
 
e) Circuitos  
Estarán constituidos por  ductos de  PVC-SAP de 20mm de 
diámetro, Según los planos se encuentran los siguientes:    
 Circuitos Derivados de Alumbrado Normal.  
 Circuitos Derivados de Tomacorriente. 
 
 
f) Sistema de Respaldo de Energía 
Se ha considerado un sistema de tableros con alimentador y 
circuitos derivados de tomacorriente que estarán alimentados 
desde un UPS que a su vez alimentará una energía estabilizada a 
estos tomacorrientes 
Se ha considerado un Tablero General Estabilizado TGE y cinco 
sub tableros de distribución  
 
g) Sistemas de Puesta a Tierra 
Los pozos de tierra será de 15 Ohmios  y de 5 Ohmios (Computo) 
cada una tendrá una varilla de cobre de 3,00m enterrada en el 
lugar  indicado en el plano. Dicha conexión a tierra todos los 
elementos metálicos sin tensión de los tableros irán conectados a 
tierra mediante conductores de cobre según los planos. 
 
h) Artefactos de alumbrado 
Las Luminarias serán lámparas fluorescentes y difusores acrílicos, 
o con rejillas metálicas similares a los modelos de Josfel.  
 
6.6.4 Prueba. 
Se realizaran pruebas de resistencia de aislamiento en todas las 
conexiones. 
 
6.7 De las Instalaciones Sanitarias de Interiores 
6.7.1 Normas Aplicables. 
Norma I.S. 010 de Instalaciones Sanitarias para Edificaciones y el 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
 I.S. 010 ítem 4,3 Sistema de Tubería y Dispositivos para ser 
usados por el Cuerpo de Bomberos  
 I.S. 060 ítem 6,2 Captación de Aguas Pluviales en Edificaciones 
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 I.S. 010 – ítem 2. Agua fría, 2,2 incisos, Dotación de agua  
 I.S. 010 Ítem 2 Inciso 2.4, punto i, k , Almacenamiento y regulación   
 I.S. 010  Anexo  
Nº1.-  Unidades de Gasto para el Cálculo de las tuberías de 
distribución de agua en los Edificios (aparatos de uso privado) y 
Anexo  
Nº2.- Referente a Unidades de Gasto para el Cálculo de las 
tuberías de distribución de agua en los Edificios (aparatos de uso 
público) 
 I.S. 010- ítem 2. Agua fría, 2,2, inciso s, Dotación de agua.  
 
6.7.2 Alcances del Proyecto 
Correspondientes a: 
 Un sistema del abastecimiento del agua a través de las líneas de 
distribución (agua fría), abasteciendo a los diferentes módulos de 
esparcimiento y producción de la piscigranja.  
 evacuación de aguas por la precipitación pluvial (canaletas y 
tuberías de drenaje pluvial). 
 Eliminación de aguas residuales, mediante su conexión a un 
biodigestor autolimpiable ubicado estratégicamente en un área 
exterior a cualquier construcción. 
 
6.7.3 Descripción del  Proyecto. 
a) Sistema De Agua 
Se contará con un sistema de abastecimiento mediante una red 
de tuberías alimentadas por las 02 captaciones tipo barraje que 
cuenta el proyecto.  
 
b) Sistema De Desagüe 
La conexión de desagüe esta de montantes de Tubería PVC-
D=105mm de diámetro;  los ramales colectores de desagües y 
las redes colectoras del primer nivel, se conectarán a las cajas 
de registro o a la red colectora principal de desagües,  para 
finalmente llegar a la Planta de tratamiento que se está 
planteando como un Tanque séptico y un Pozo, la línea de 
conducción será con profundidades de 1,00m, tuberías 
colectoras de 160mm de diámetro, tirantes máximo de 0,03 m y 
pendientes de 1% que los conduce a la planta de tratamiento de 
aguas servidas.  
 
c) Sistema De Ventilación 
Serán personalizados, agrupados e instalados para los 
diferentes aparatos sanitarios, los mismos que se izarán 
verticalmente con tuberías de PVC de 54mm, terminando 0,30m 
por encima del parapeto del techo con un sombrerete protegido 
con una malla metálica o PVC para evitar el ingreso de 
partículas, insectos nocivos. Las que se salen de inodoros, 
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de desagüe se instalara con una tubería de ventilación con su 
sombrero de ventilación. 
 
d) Sistema De Drenaje Pluvial 
El sistema de drenaje pluvial proyectado para los módulos de 
recreación y esparcimiento de la piscigranja está constituido por 
canaletas de plancha de fierro galvanizada de e = 9 mm de 
espesor, con una pendiente de 1% para las lluvias; son 
canaletas semicirculares con diámetro 0,15m irán sujetadas por 
medio de ganchos o soportes de Plancha LAC de 25mm*10mm 
@ 1,00m y cubrirán como máximo una longitud de 15m de largo 
(de canaleta) por 9,40m de ancho (de techo) haciendo un área 
máxima de 141m2 .  
Las lluvias, será recolectadas por tuberías PVC 105mm de 
diámetro (la Norma exige como mínimo 54mm), la longitud 
máxima de canaleta instalada a cada montante será de 15m e 
irán conectadas a las cajas de registro. Los montantes estarán 
empotradas a la pared por medio de abrazaderas típicas de 
fierro galvanizado (100mm) con e = 3.125mm, de dos orejas 
colocadas @ 1,50 m, con tirafón de 75mm*6.25mm y tarugos de 
54mm*21mm, estarán adheridas a los muros mediante un 
elemento confinante en flexo compresión de concreto f’c =17 
MPa de 1,50 de alto y 0,2*0,2 de sección, al llegar al suelo se 
instalarán codos de 90º para finalmente llegar a las cajas de 
registro. 
Se consideró cajas de registro usado en la red de desagües. Las 
cajas de registro están conectadas por tuberías PVC 105mm. 
Para el agua de lluvia que precipite en el piso de los patios o 
jardines, se consideró cunetas de 0,20 m de ancho, por 0,15 m 
de profundidad cubiertas por rejillas de fierro de 5mm*32mm. 
Las cajas de registro, están con pendientes del 1%, cuentan con 
tuberías colectoras de 105mm de D° y el tirante máximo es de 
0,03 m. 
 
e) Aparatos Sanitarios 
A considerar son los indicados en el plano de distribución y su 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA 
 
OBRA: "CREACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL 
DE LA UNIDAD PRODUCTORA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE 
ACUICULTURA DE AGUAS FRIAS, EN EL DISTRITO DE PUÑOS - 
HUAMALIES – REGION HUANUCO".   
GENERALIDADES: 
EL presente proyecto se basa en principios básicos del diseño de canales 
de sección trapezoidal en canales de conducción y aducción, además del 
diseño de estanques para la crianza de truchas y demás obras 
complementarias. 
OBJETIVOS: 
Tenemos por objetivo fijar y establecer el control y calidad de materiales, 
así como el procedimiento constructivo y acabados que deben cumplir en 
todas las partidas de la obra y permitir que la ejecución se cumpla 
estrictamente al proyecto, sin  fallas de ningún tipo y obteniendo un 
producto final de calidad. 
DISPOSICIONES PRELIMINÁRES: 
Antes de los inicios de los trabajos se deben tomar los dispositivos y 
medidas necesarias y suficientes para reducir al mínimo los posibles 
accidentes y para esto se tendrá equipos de primeros auxilios. 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 
Las especificaciones describen cada una de las partidas a ejecutar las 
características y particularidades, así como la forma de medición y pago. 
1. NORMAS 
 
Todos los trabajos mencionados en el plano se aplicaran normas peruanas 
y el sistema métrico decimal. Cuando no hubiera norma peruana se 
realizarán del, ASTM y/o ACT. Cuando sea necesario y cuando haya dado 
su autorización expresa el supervisor,  
 
2. TOLERANCIAS 
Se indican que, no exoneran al Ing. Residente de un tratamiento posterior 
de las obras, por lo tanto, utilizando los métodos modernos de 
construcción. 
Todo elemento de construcción que no se ajustan a las medidas exigido 
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2.1   TOLERANCIAS EN LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
 
   Variación máxima entre alineación real y en 0.3m 0.6cm 
   el de los píanos.                                                                 En 0.6 m              
1cm 
                                                                                              En 1.0 m              
2cm 
   Variación máxima de las dimensiones en              25 m o más   3cm   
   Estructurales individuales de tas posiciones 
   En construcciones bajo tierra                 6cm 
 
b) Variación máxima de la verticalidad del en 0.3m 0.5cm             
            Talud especificados o de las superficies              en       0.6m            
1.0cm 
             Curvas incluyendo las líneas y superficies          en      1.0 m más   
2.0 cm 
             De la pared y juntas verticales. 
 
c) Variación en las dimensiones de espesor menos               0.5 cm 
                        De losas y paredes.                                       Más       1 cm 
 
d)  Colocación de refuerzos en miembros a                en    20cm         +1 cm 
 
                    Para espesor: flexión muros y columnas             en    20cm        
+1 cm 
 
2.2    TOLERANCIAS PERMISIBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
REVESTIMIENTOS 
Se permitirá como máximo desplazamiento del revestimiento respecto al 
eje 
del trazo inferior de la obra de arte, una tolerancia de 3 cm. en tramos 
rectos y 1 cm. en rasante de fondo, No deberán ser permitidos cambios 
bruscos a efectos de recuperación de alineación definitiva. 
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3.   MEDIDAS DE SEGURIDAD 
A fin de proteger la vida y salud del personal que labora, a continuación, se 
citan algunas disposiciones. 
 Para los trabajos se pondrá a disposición al personal ropa y calzados de 
seguridad apropiados. 
En aquellos lugares de la obra donde existe el peligro de lesiones en la 
cabeza, 
todas las personas deberán llevar cascos protectores. 
Todos los equipos, vehículos y maquinarias, solamente pueden ser 
operados por personal capacitado y siempre tomando las medidas de 
seguridad  
4.  PLANOS 
Los planos, se complementan con las especificaciones siguiendo lo 
indicado en estas. 
Cuando sea necesario El Ing. Supervisor, podrá explicar detalladamente el 
trabajo que se va realizar, o puede requerirse mostrar algunos cambios, el 
Ing. Residente prepara dibujos con especificaciones y se entregará al Ing. 
Supervisor una copia para su aprobación. 
Cuando los planos muestren disconformidad con los requerimientos del 
presupuesto, el Residente, deberá especificar en su informe lo mencionado 
y ningún trabajo que este en los planos de obra será ejecutado antes de 
que dichos planos hayan sido aprobados por el Ing. Supervisor. 
 
5.  ESPECIFICACIONES 
Consisten en 2 partes: 
Cláusulas generales. 
 
Especificaciones de mano de obra, materiales equipos y métodos de 
construcción 
para las obras de Captación, revestimiento de caja de canal y 
construcción de 
obras de arte. 
Toda construcción que muestre en las especificaciones y que no se 
muestra en los planos o viceversa, tendrán el mismo valor como si se 
mostrara en ambos. 
 
Cualquier detalle que no está incluido en las especificaciones o la falta de 
una descripción de cualquier trabajo que deba ser realizado y los 
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práctica de ingeniería establecida y que se usaría solamente mano de obra 
y materiales de !a mejor calidad, debiendo ser esto 
6.  MATERIALES Y EQUIPO 
Los materiales, equipos y métodos de construcción, serán sujetos a las 
especificaciones técnicas, serán de calidad y se verificaran los códigos, 
normas o estándares y leyes u ordenanzas aplicables. Y en global los 
equipos a proveer  se refieren a las compuertas y mecanismos de izaje. El 
Residente dotara de todos los materiales y equipo necesarios para terminar 
todos los trabajos 
Los materiales que se obtuvieron en la localidad, serán visados por el 
Supervisor en el lugar de fabricación o abastecimiento. Y los materiales 
que sean fuera del país, serán recibidos y evaluados por los ingenieros en 
obra; pero esto no excluye los derechos de los ingenieros para examinar 
cualquiera de los materiales en su punto de fabricación o abastecimiento. A 
excepción de que sustente de otra manera, todos los materiales y equipos 
incorporados en la obra. 
El Residente, proveerá maquinaria de adecuada capacidad eficiente y libre 
en obra y los detalles de maquinaria deberán figurar en el formulario de la 
propuesta y en el lugar estipulado. 
Todos los materiales y equipos, serán de calidad y producidos por firmas 
reconocidas y certificadas, el Supervisor rechazara los materiales y equipos 
que sean de mala calidad y de que no mencione en las especificaciones 
técnicas. 
 
6.1     FABRICANTES 
Nombre, marca, número de catálogo de los artículos, instrumentos, 
producto, materiales de los accesorios, forma, tipo de construcción, etc., 
serán mencionados en las especificaciones técnicas. El Residente, podrá 
optar por  otras marcas iguales junto con cualquier muestra o información 
necesaria para la aprobación escrita del Supervisor y podrá emplearlas si 
son aprobadas. 
 
Las transacciones se harán de acuerdo al contrato de construcción: 
6.2    SUMINISTRO 
El Ing. Residente deberá abastecer materiales en la cantidad necesaria, 
para asegurar el rendimiento de producción en obra, dentro del tiempo 
indicado en el cronograma de ejecución de obra. El Residente debe 
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6.3     CUIDADO Y PROTECCIÓN 
El Ing. Residente será el único responsable por el almacenamiento y 
protección adecuada de todos los materiales, equipo y obra abastecida 
desde la fecha  de que los materiales y equipos sean puestos en obra 
hasta el final. 
 
Se deberá tomar precauciones para prevenir daños por agua o por 
intemperismo a dichos materiales, equipos o de cualquier causa, serán 
cargados al Residente. 
 
El Supervisor, aprobara el lugar de almacenamiento de los materiales al 
Ing. Residente.  
6.4 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 
El Ing. Residente o Entidad, proveerá herramientas e instrumentos en 
juegos completos, que son necesarios para ajustar, mantener o reparar el 
equipo que de la obra.  
7.   INSPECCIÓN Y PRUEBA 
Sí en la ejecución, se comprueba por parte del Supervisor, que el material 
o equipo no está de acuerdo con el contrato, se notificara al proveedor 
sobre la observación y se paralizara con el abastecimiento de tal material, 
hasta que se sustente o cambie caso contrario se cancela el contrato. 
 
8.   ESTRUCTURAS Y SERVICIOS TEMPORALES  
Como las obras son temporales se prestan servicios de andamios, 
escaleras, montacargas, arrostramientos, defensas, bastidores, etc. 
El Ing. Residente, deberá tener en el periodo de construcción. 
El Residente, siempre estará presente en obra en todo momento, mientras 
su obra esté en proceso. 
La oficina constara de ambientes para el Residente y el Inspector que 
serán cómodos para su uso.  
El contratista proveerá en la oficina del Supervisor, equipamiento de 
muebles y útiles de escritorio. 
 
En la oficina de campo, se tendrá copias de los documentos del contrato y 
de los planos aprobados de la obra. 
Asimismo, el Residente tendrá a su disposición el almacén, taller y 
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8.1   SERVICÍOS TEMPORALES 
El Ing. Residente abastecerá de agua a costo hasta el lugar de uso, y 
brindara todos los servicios de luz, baños, almacén, vestuarios cuarto de 
básicos necesarios. 
 
Se trabaja con precauciones para la seguridad de personas y propiedades 
y se aplicaran disposiciones de seguridad de leyes vigentes y el 
Reglamento Nacional de Construcciones. Y se manejara todo el equipo 
Mecánico y todo de riesgo serán vigilados o eliminados. 
 
9.   REPLANTEO DE OBRA 
La ejecución de cada obra será construida por cotas, niveles y 
coordenadas y diseños establecidos que serán mostrados en los planos y 
complementados, o modificados por el Supervisor en campo. La 
responsabilidad de que se cumpla la ejecución de mencionados procesos y 
parámetros, está por el Ing. Residente de obra. 
 
La autorización de la ejecución de la obra será ejecutada bajo cotas, 
niveles y coordenadas se dada por el Ing. 
9.1   TOPOGRAFÍA 
Residente tiene que dar la conformidad de los trabajos de topografía tanto 
en cotas, coordenadas y trazo de las fundaciones, y todo será coordinado e 
informado con el ing. Supervisor sobre alguna inexactitud. 
 
El Ing. Residente, se replanteara todos los trabajos de plano a campo con 
la cuadrilla de topógrafos que son los responsable por la exactitud de ellos. 
El Ing. Residente se encargara de seleccionar el personal experto y 
suficiente así como de instrumentos de nivelación y levantamiento plan 
métricos y será durante la ejecución de la obra. 
 
9.2 SEÑALES 
Durante el proceso constructivo el Ing. Residente y todo el equipo de 
trabajo deberán cuidar los puntos, estacas, señales de cotas, coordenadas, 
hitos y puntos de nivel (BM) realizados en obra, y con la partida de trazo y 
replanteo durante la ejecución de obra se trazara si son borrados. 
 
El Ing. Residente y el equipo de trabajo deberán cuidar todas las señales, 
monumentos y marcas adyacentes, aunque no sean del proyecto de obra, 






PROYECTO TESIS: “CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA 
UNIDAD PRODUCTORA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE ACUICULTURA DE AGUAS 




10.  LIMPIEZA 
Durante la ejecución de la proyecto, el Residente y todo el equipo de 
trabajo tendrá siempre limpio la obra, zonas de circulación y desmontes y 
deshechos y serán enviados a un lugar con la opinión del Supervisor, ya 
que causa molestias en el proceso constructivo. 
El personal encargado trasladara todos los desechos y sobras de 
materiales en obra. 
 
11.  DEL PROYECTO 
El Proyecto ha sido elaborado teniendo en cuenta todas las 
recomendaciones existentes para el diseño de estructuras hidráulicas de 
derivación así como de todas sus obras complementarias, por lo que 
cualquier modificación en las consideraciones calculadas, planos de 
diseño, detalles y especificaciones, serán coordinadas. 
11.1   DEL INGENIERO RESIDENTE: 
Se refiere al profesional encargado de manera directa y permanente de la 
Obra en ejecución, designado por el Comité de Obras previa conformidad 
de la Entidad. 
El profesional designado deberá ser Colegiado y especializado en la 
materia del proyecto, con una antigüedad en el ejercicio profesional no 
menor de 01 año. 
 
El Residente, ya aprobado por parte de la unidad ejecutora, será el 
representante de la obra para efectos ordinarios de la Obra, el cual no le 
dará facultades para. 
11.2    DEL  INSPECTOR  O  SUPERVISO  DE  OBRA: 
Se refiere al profesional encargado de manera directa y permanente de la 
Obra en ejecución. 
El inspector será designado a un profesional, que será exclusivamente 
funcionario de la entidad. 
El Supervisor será persona Jurídica o natural que será contratado para 
mencionado fin. Si el contratado seria jurídica, esta contratara a un 
profesional como supervisor constante en la Obra. 
El Supervisor designado deberá ser Colegiado y especializado en la 
materia del proyecto, con una antigüedad en el ejercicio profesional no 
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En caso de la disconformidad se deberá señir al Art. 148° del TUO del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
A pesar de estar contemplado en la Ley la designación de un Inspector, se 
recomienda la contratación de un Supervisor ya sea persona natural o 
Jurídica con experiencia en obra en cual se designara. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PARTIDAS A 
EJECUTAR 
OBRA: MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE LA CRIANZA DE 
TRUCHAS EN LA LOCALIDAD DE SOGOBAMBA, DISTRITO DE JACAS 
GRANDE - HUAMALIES - 
 HUANUCO. 
01.0 AREA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 
01.01.0 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
INTRODUCCION 
El trabajo ejecutado será medido por Metro Cúbico (m3) de Desvió 
Provisional de cauce contando y dicha partida será a todo costo. 
 
PAGO: 
Forma de pago será por metro cúbico (m3) debidamente elaborado y 
colocado, afectado por el Precio Unitario que indica el expediente 
Técnico, dicho pago será a todo costo 
 
01.01.01 OBRAS PROVICIONAL 
01.01.01.01.  CARTEL DE OBRA CON BANNER (GIGANTOGRAFIA) Y 
BASTIDORES DE MADERA DE 3.60x2.40M. SEGÚN DISEÑO 
DESCRIPCIÓN: 
Para esta partida se construirá un cartel de identificación de obra que 
contendrá datos de la ejecución y modelo que la Entidad, el cartel 
deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor. 
 
EJECUCIÓN: 
Será construido con banner (gigantografía), construido por liatones de 
madera de 2” x 3”, parantes de madera de 3” x 4”. 
El cartel de obra se colocara en un lugar visible y tiene que estar a la 
visibilidad de todos y sepan de la obra que se está construyendo; el lugar 
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El cómputo será por unidad (unid), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 





Su forma de pago es con el precio unitario (UND) y dicha partida sera a 
todo costo y será aprobada del Supervisor; para dar conformidad a su 
ejecución de los trabajos. 
 
01.01.01.02    ALMACEN PROVISIONAL DE LA OBRA 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende la ejecución de los trabajos para la construcción 
del Almacén Provisional, que servirán para alojar. 
 
MEDICIÓN: 
Su Unidad de medida es en metros cuadrados (M2); se revisará el área 




Su pago es según la unidad de medición, y será a precio unitario, y dicho 
pago se realizara por el total por el costos. 
 
01.01.02.  FLETE 
01.01.02.01     FLETE TERRESTRE 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida describe al transporte de los materiales desde Huánuco al 
lugar de la obra. 
MEDICIÓN: 
El pago será por Global (Glb). 
MEDICIÓN: 
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El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados  al 
global (glb), del contrato, que representa la compensación integral de 
acuerdo con los avances reales de obra, previa verificación de Ing. 
Supervisor. 
 
01.01.02.02     FLETE RURAL 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida se refiere al traslado de los materiales de la localidad de 
Puños al lugar de la obra. 
 
MEDICIÓN: 
El pago será por Global (Glb). 
 
MEDICIÓN: 
Se considerara el tramo de recorrido y la carga de los materiales. 
 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados  al 
global (glb), del contrato, que representa la compensación integral de 
acuerdo con los avances reales de obra, previa verificación de Ing. 
Supervisor. 
 
01.02.00     02 CAPTACION DE RIO (BARRAJE) 
01.02.01  TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01.01   DESVIÓ PROVISIONAL DEL CAUCE 
Medición: 
El trabajo ejecutado por metro cubico (m3) de desvío provisional de 
cauce contando para ello con la aprobación de la superación. 
Pago: 
La forma de pago es por metro cubico (m3) de desvió provincial de 
cauce, como  indica el costo unitario, el pago abarca a todo costo. 
01.02.01.02 LIMPIEZA Y DEFORESTACIÓN MANUAL 
Descripción: 
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Tala de los árboles y cualquier crecimiento, remoción y quema de los 
mismos, junto con todos los tocones y raíces de más de una pulgada de 
espesor que se encuentren ubicados en el sitio de las obras. 
Excavar y eliminar el suelo vegetal en área sobre las cuales los rellenos 
son necesarios o donde son exigidos por el Ingeniero. 
DESCRIPCIÓN: 
La extensión del trabajo a llevarse a cabo, bajo esta partida es como 
sigue: 
Tala de los árboles y cualquier crecimiento, remoción y quema de los 
mismos, junto con todos los tocones y raíces de más de una pulgada de 
espesor que se encuentren ubicados en el sitio de las obras. 
Excavar y eliminar el suelo vegetal en área sobre las cuales los rellenos 
son necesarios o donde son exigidos por el Ingeniero. 
EJECUCIÓN: 
Se realizarán con mano de obra no calificada y serán del lugar y se 
usaran de herramientas manuales, machetes y picos. 
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado sé medirá en metros cuadrados (m2), medidos 
sobre el eje de la estructura en todo el área a construir. 
PAGO: 
La forma de pago se realizara por metros cuadrados (m2) al precio 
unitario de la partida, el pago es uno solo a todo costo tanto como mano 
de obra, Equipos. 
01.02.01.03 TRAZO Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el trazo del alineamiento en planta y la nivelación del eje del 
canal, y la determinación de las obras de que conforman el canal 
mediante la colocación de estacas en toda la longitud del canal tanto en 
sección trapezoidal y circular con tramos revestidos y en terreno natural. 
EJECUCIÓN: 
La ejecución de esta partida se ejecutará con equipo topográfico, 
operador de máquina y mano de obra no calificada del lugar asi lo 
desarrollaran colocando puntos de nivel y alineamiento cada 20 m en 
lugares visibles en zonas de cada 10 metros en tramos curvos con 
estacas de madera indicando las alturas de corte y/o relleno en cada 
una de ellas.  
 
Medición: 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
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integran y conformación de rasantes aprobados por el ingeniero 
supervisor. 
Pago: 
Forma de pago es por metro cuadrado (M2), y se realizara de acuerdo al 
avance del   trazo, nivel y replanteo preliminar.  
 
01.02.01.04     ELIMINACIÓN DE AGUA DE FILTRACIÓN 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y conformación de rasantes aprobados por el ingeniero 
supervisor. 
PAGO: 
Trabajo ejecutado se pagará por metro cubico (m3) de ELIMINACIÓN 
DE AGUA DE INFILTRACIÓN afectado por el Precio Unitario que indica 
el expediente Técnico 
 
01.02.02.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Movimiento de tierras se da a la excavación, acopio, relleno, eliminación 
de material excedente y tal como indica en los planos para la  
Es el trabajo ejecutado por debajo del terreno natural, ya sea con 
maquinarias o herramientas de mano. 
Para los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe tener en cuenta el 
establecer las medidas de  seguridad y protección tanto con el personal 
de la construcción.  
 
01.02.02.01  EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO 
SATURADO 
 Descripción: 
Esta excavación se ejecutará en lecho de la quebrada de naturaleza 
arenosa, gravosa, roca descompuesta o conglomerados susceptibles de 
ser trabajada con maquinaria pesada. Se incluye la excavación de las 
cimentaciones de las estructuras proyectadas. 
Para esta excavación, se utilizará, maquinaria pesada indicada. No se 
debe emplear equipo pesado de excavación para alcanzar la cota de la 
superficie final donde se asentaran fas estructuras de concreto. Se 
empleara dicho equipo solo hasta alcanzar una cota de 0.40 m. sobre 
los límites finales de excavación. La terminación o refine de la 
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liviano aprobado por los Ingenieros, de manera de no alterar el suelo de 
fundación. Y aprobados por los Ingenieros. Para nuestro caso la 
excavación será manual utilizando herramientas manuales. 
 
Ejecución: 
Para ejecutar las excavaciones, el supervisor, verificara y aprobara los 
cortes y taludes indicados por el residente. Si en cualquier sitio y por 
cualquier razón, la excavación se ejecutare más allá de las líneas 
establecidas para recibir la estructura en caso necesario y según las, el 
relleno con un solado (concreto pobre). 
Todos los materiales excavados que no sean apropiados, o que no se 
necesiten para la construcción de rellenos, según lo determinen el 
Supervisor, deberán llevarse a las áreas de depósito que este 
especifique. 
El depósito y desperdicio de todos los materiales excavados, estará 
sujeto a la aprobación del Supervisor. Todos los depósitos se localizarán 
en aquellos sitios en donde, según el criterio de los responsables no 
interfieran con intereses de terceros, con las estructuras futuras y en 
donde no perjudiquen la apariencia general de las estructuras 
terminadas, o el acceso a las diferentes estructuras. 
 
Medición: 
El trabajo ejecutado sé medirá en metros cúbicos (m3), obtenidos de las 




El pago será por metros cúbicos (m3) al costo unitario contratado, y el 
pago es a todo costo cubriendo así sus gastos hasta concluir la partida. 
01.02.02.02       RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
DESCRIPCIÓN: 
Los rellenos compactados por capas de e = 5 cm., será de material 
propio efecto o de préstamo, pero que sea libre de basura material 
orgánico. 
La compactación se realizara por capas de un espesor de 5 centímetros, 
regándose con agua limpia y compactación óptima hasta que alcance su 
máxima densidad, se extraerán muestras del compactado para las 
pruebas respectivas. 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
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integran y conformación de rasantes aprobados por el ingeniero 
supervisor. 
PAGO: 
Forma de pago es a costo unitario por metro cuadrado (m2) del contrato, y 
el pago será ser a todo costo hasta completar la partida. 
 
01.02.03. CONCRETO ARMADO 
01.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DESCRIPCIÓN:  
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, 
diseñadas para recibir el concreto no endurecido, para obtener el diseño 
proyectado en el encofrado especificado en los planos. 
 
EJECUCIÓN:  
El encofrado ejecutaran operarios calificados que garanticen; la estructura 
de la arista para que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas 
vivas  del trabajo, también tienen que tener estanqueidad para no perder la 
lechada de cemento y no perjudicar el diseño del concreto. 
MEDICIÓN.- 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO.- 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cuadrado (m2), del contrato, que representa 
la compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
01.02.03.02 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN. 
Será el concreto f’c = 210 Kg/cm2 el que se empleará en la construcción 
de las estructuras del proyecto. Una vez hecho el encofrado y colocado 
el refuerzo estructural aprobados por el responsable técnico se procede 
al vaciado del concreto teniendo en cuenta la calidad de los materiales. 
EJECUCIÓN.  
Luego de haber realizado las excavaciones se realizaran las 
instalaciones sanitarias e hidromecánicas, colocarán el refuerzo 
estructural, se encofraran y se vaciaran el concreto. Se deberá proteger 







PROYECTO TESIS: “CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA 
UNIDAD PRODUCTORA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE ACUICULTURA DE AGUAS 
FRÍAS, EN EL DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALÍES, DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO”  
 
Además se deberá tener cuidado en utilizar los materiales adecuados y 
emplear una preparación adecuada, de acuerdo a lo estipulado en el 
Reglamento Nacional de Construcciones  
Además se deberá tener cuidado en utilizar los materiales adecuados y 
emplear una preparación adecuada, de acuerdo a lo estipulado en el 




El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO: 
Forma de pago será por metro cubico (m3) el precio unitario será a todo 
costo hasta realizar la partida. 
 
01.02.03.03 ACERO F´Y 4200 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN 
El acero de refuerzo está especificado en los planos, deberá cumplir de 
acuerdo a las especificaciones: 
El acero corrugado, tiene que cumplir la norma ASTM.  A615. 
Para los trabajos de habilitación estructural se usara "Acero de Grado 
60", con límite de fluencia F°y = 4,200 Kg/cm2. 
MEDICIÓN.- 
El cómputo será por kilo gramo (Kg), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO.- 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por kilo gramo (Kg), del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
01.02.04.  REVOQUES Y ENLUCIDOS  
01.02.04.01 TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO  (1:5) 
DESCRIPCIÓN 
Comprende aquellos revoques en las bancas de concreto del parque, 
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Se realiza el “pañeteo” el primer paso se aplicara mortero en el 
paramento, de las cuales se corre una regla, luego de haber endurecido 
el “pañeteo” se aplicara la segunda capa, para obtener una superficie 
plana y acabada. 
Este rubro requiere de andamios para su ejecución.  
MEDICIÓN 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
 
PAGO 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro 
cuadrado (m2). 
 
01.02.05.00 CARPINTERIA METALICA  
Para este partida esta incluidas las puertas, ventanas y estructuras similares 
que se desarrollan con perfiles especiales y planchas y uso de ángulos, tees, 
etc. Que se da una soldadura se da el nombre de carpintería metálica. Como 
también herrería. 
La construcción de los elementos metálicos puede ser en taller  fuera de 
obra o al pie de la obra, que luego será montado en obra en el lugar 
definitivo. 
 
01.02.05.01 COMPUERTA METÁLICA C/MECANISMO DE IZAJE DE 
1.20 X 0.50 M  
Descripción: 
Los marcos de la compuerta serán con ángulos metálicos de 1 ¾” x 1 ¾” 
x 3/16”soldados entre sí, formando un rectángulo de 1.20 m de altura x 
0.50 m de ancho (medidas interiores) y la plancha metálica para el 
control del recurso hídrico será de 0.25 m de alto x 0.30 m de ancho 
(medidas interiores) x ¼” de espesor. El vástago o mecanismo de izaje 
será de φ 1" y el volante puede ser de fierro uso o corrugado de1/2”. 
Ejecución: 
La compuerta metálica se llevara habilitada a la obra, por no contar con 
los equipos de soldar en la zona, de acuerdo a las características 
descritas en el ítem 01.05. Y se empotrara en canal de salida, cubriendo 
la ventana de captación. El empotramiento será de 5.0 cm; en ambos 
márgenes del muro. La construcción de la compuerta al momento de 
realizar la soldadura, las aristas deben de formar un ángulo recto y el 
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El cómputo será por unidad (Unid), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por unidad (unid) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.02.06.00 ENSAYO DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO  
01.02.06.01  ENSAYO RESISTENCIA COMPRESIÓN DEL 
CONCRETO 
DESCRIPCION. 
Tomaremos muestras del concreto para ser sometido a pruebas de 
compresión de acuerdo a las normas ASTM-C-39 y una vez obtenido las 
probetas curaremos antes del ensayo según normas. 
El número de ensayos será de 2 por cada 50 metros cúbicos de Sobre 
cimientos ejecutados  en cada día de trabajo. No se hará menos de un 
ensayo por cada día de trabajo. Cada ensayo constara de 3 probetas a 
cilindros. En el caso de hacerse un ensayo al día, estos se realizaran a 
los 28 días, los que se efectuaran a cargo del contratista quien entregara 
una copia de los resultados de las pruebas al supervisor y/o Inspector. 
MEDICION. 
El cómputo será por unidad (Unid), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por unidad (unid) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.03.00 CANAL DE ADUCCION (517.01 ML) 
01.03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.03.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACIÓN MANUAL 
DESCRIPCIÓN: 
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Tala de los árboles y cualquier crecimiento, remoción y quema de los 
mismos, junto con todos los tocones y raíces de más de una pulgada de 
espesor que se encuentren ubicados en el sitio de las obras. 
Excavar y eliminar el suelo vegetal en área sobre las cuales los rellenos 
son necesarios o donde son exigidos por el Ingeniero. 
EJECUCIÓN: 
Se realizarán con mano de obra no calificada y serán del lugar y se 
usaran de herramientas manuales, machetes y picos. 
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado sé medirá en metros cuadrados (m2), medidos 
sobre el eje de la estructura en todo el área a construir. 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cuadrados (m2), del contrato, que representa 
la compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.03.01.02   TRAZO Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el trazo del alineamiento en planta y la nivelación del eje del 
canal, y la determinación de las obras de que conforman el canal 
mediante la colocación de estacas en toda la longitud del canal tanto en 
sección trapezoidal y circular con tramos revestidos y en terreno natural. 
EJECUCIÓN: 
La ejecución de esta partida se ejecutará con equipo topográfico, 
operador de máquina y mano de obra no calificada del lugar asi lo 
desarrollaran colocando puntos de nivel y alineamiento cada 20 m en 
lugares visibles en zonas de cada 10 metros en tramos curvos con 
estacas de madera indicando las alturas de corte y/o relleno en cada 
una de ellas.  
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrado (m2.), medidos sobre 
el eje del canal tanto del principal corno de los laterales y sub laterales. 
Se indicara también la ubicación de las diferentes obras que componen 
el proyecto, como tomas laterales, canoas, pozas disipadoras, tramos a 
revestir, etc. 
PAGO: 
Forma de pago será en metros  cuadrados (m2.) al  precio unitario que 
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01.03.02.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
GENERALIDADES 
El movimiento de tierras comprende las secuencias de cortes, 
excavaciones, acarreo del material granular, relleno y eliminación de 
material excedente hasta alcanzar los niveles indicados en los planos. 
01.03.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
DESCRIPCIÓN: 
Las excavaciones serán ejecutadas de acuerdo a los niveles indicados 
en los planos hasta encontrar de cimentaciones con el fin de lograr la 
sección indicada en los planos, para la instalación en que se defina 
EJECUCIÓN: 
Para la ejecución de excavación manual se comenzará sin antes haber 
sido aprobados por el SUPERVISOR: se realizarán con herramientas 
manuales, (cinceles, combas, barrenos, pico, pala, barreta), se deberá 
poner especial cuidado en los cortes del terreno, para mantener la 
geometría de las estructuras planteadas en el proyecto. La modificación 
en dimensiones de las excavaciones deberá someterse a la aprobación. 
 
MEDICION: 
El volumen será en metros cúbicos (m³) medido en su posición original 
de material aceptable excavado de acuerdo a los planos o indicaciones 
del Ingeniero Supervisor.     
 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3), del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.03.02.02 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA FIJA 
DESCRIPCIÓN: 
Para los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe tener en cuenta el 
establecer las medidas de seguridad y protección, tanto para el personal 
de la construcción, así como para las personas y público en general. Se 
establecerán posibles perturbaciones que puedan presentarse en las 
construcciones colindantes y se provendrán desplomes, asentamientos 
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Se realizará trabajos de demolición de roca dura empleando 
comprensora, martillo neumático y barreno adecuado para la demolición 
de la roca, por ningún motivo se utilizara voladuras por estar en zona 
urbana. 
MEDICIÓN:  
La medición será en metros cúbicos (m3).  
PAGO:  
La forma de pago será por metro cubico (m3) de excavación cuyos 
costos unitarios se encuentran en expediente técnico. 
 
01.03.02.03  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende en los trabajos de rellenos, nivelación y 
compactado con material propio para recibir el falso piso y obtener los 
niveles referenciales previo al piso. 
 
EJECUCIÓN: 
Para realizar la partida de relleno se limpiará la superficie del terreno fuera 
de plantas, raíces u otras materias orgánicas. 
El material para relleno la capa no será mayor de 20 cm. de espesor, la 
compactación tiene que ser continua en todo el área de relleno y regadas en 
forma uniforme, y la proporción de la humedad tiene que ser óptima, para 
que alcance su máxima densidad seca. 
Todo el proceso tiene que ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la 
obra en lo fundamental. 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO: 
Las partidas serán pagadas por metro cubico (m3),  de terreno nivelado, 
apisonado y/o compactado,  previa autorización y conformidad del 
supervisor. 
 
01.03.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
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Será el concreto f’c = 175 Kg/cm2 el que se empleará en la construcción 
de las estructuras del proyecto. Una vez hecho el encofrado y colocado 
el refuerzo estructural aprobados por el responsable técnico se procede 
al vaciado del concreto teniendo en cuenta la calidad de los materiales. 
EJECUCIÓN.  
Luego de haber realizado las excavaciones se realizaran las 
instalaciones sanitarias e hidromecánicas, colocarán el refuerzo 
estructural, se encofraran y se vaciaran el concreto. Se deberá proteger 
para que no ingrese concreto a los a los conductos de los tubos y 
accesorios instalados. 
Además se deberá tener cuidado en utilizar los materiales adecuados y 
emplear una preparación adecuada, de acuerdo a lo estipulado en el 
Reglamento Nacional de Construcciones  
Además se deberá tener cuidado en utilizar los materiales adecuados y 
emplear una preparación adecuada, de acuerdo a lo estipulado en el 




El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
 
PAGO: 
Forma de pago será por metro cubico (m3) el precio unitario será a todo 
costo hasta realizar la partida. 
 
01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
DESCRIPCIÓN:  
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, 
diseñadas para recibir el concreto no endurecido, para obtener el diseño 
proyectado en el encofrado especificado en los planos. 
 
EJECUCIÓN:  
El encofrado ejecutaran operarios calificados que garanticen; la estructura 
de la arista para que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas 
vivas  del trabajo, también tienen que tener estanqueidad para no perder la 
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El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO.- 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cuadrado (m2), del contrato, que representa 
la compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.03.03.03 ACERO F´Y =4200 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN 
El acero de refuerzo está especificado en los planos, deberá cumplir de 
acuerdo a las especificaciones: 
El acero corrugado, tiene que cumplir la norma ASTM.  A615. 
Para los trabajos de habilitación estructural se usara "Acero de Grado 
60", con límite de fluencia F°y = 4,200 Kg/cm2. 
MEDICIÓN.- 
El cómputo será por kilo gramo (Kg), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO.- 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por kilo gramo (Kg), del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.03.04.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.03.04.01 TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO  (1:5) 
DESCRIPCIÓN 
Comprende aquellos revoques en las bancas de concreto del parque, 
constituidos por una capa de mortero de 1.5 cm, se aplicara en dos 
etapas. 
Se realiza el “pañeteo” el primer paso se aplicara mortero en el 
paramento, de las cuales se corre una regla, luego de haber endurecido 
el “pañeteo” se aplicara la segunda capa, para obtener una superficie 
plana y acabada. 
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El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
 
PAGO 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro 
cuadrado (m2). 
 
01.03.05.00.   JUNTAS Y SELLOS 
01.03.05.01 JUNTAS ASFALTICAS e=1” 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la colocación de asfalto RC-250 mezclada con arena fina, en 
las juntas de la vereda de adoquines de concreto. 
  
EJECUCIÓN:  
Previamente se calentara en un recipiente la arena fina, cuando este 
caliente se verterá el asfalto RC-250 logrando obtener una masa 
homogénea y trabajable, entonces se procederá a aplicar en las uniones de 
las juntas de construcción de las veredas, golpeando para que se selle 
hasta la última hendidura.  
 
Se ejecutará conforme avance la obra, es responsabilidad del Residente de 
Obra, verificar su colocación conforme indican los planos.  
METARIALES 
- Arena fina y gruesa 
- Asfalto RC-250 
- Herramientas manuales. 
MEDICION 
El cómputo será por unidad (unid), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO 
Forma de pago será por metro lineal (Ml), entendiéndose que dicho precio 
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01.03.06 TUBERIA PARA ADUCCION CON F° G° D= 2” 
01.03.06.01. PERFILADO DE TERRENO PARA TUBERIA F° G° - 
SECC=0.40 
DESCRIPCIÓN: 
Los trabajos para esta adaptación se harán cumpliendo los requisitos de los 
planos. Antes de empezar cualquier tipo trabajo posterior a la excavación, 
las zanjas deberán estar refinadas y niveladas. 
EJECUCIÓN: 
Realizar el perfeccionamiento de los cortes realizados en la excavación para 
garantizar el trabajo posterior. 
MEDICIÓN:  
La unidad es el metro cúbico (m2).  
PAGO:  
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.03.06.02. TUBERIA F° G° DE 2” 
DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo consiste en la colocación de las tuberías de F°G°. Para lo cual 
las zanjas estarán perfiladas y niveladas. 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por unidad (unid), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO: 
Forma de pago será cuando este en obra, instalado y con su prueba de 
acuerdo al avance ejecutado, previa aprobación de las pruebas y este costo 
unitario está a todo costo 
 
01.03.06.03. SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION 
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Comprende el suministro y colocación de todos los accesorios 
necesarios para unir los tubos de F°G°. 
 
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado sé medirá en unidad (und), medidos sobre el eje de 
la estructura en todo el área a construir. 
 
PAGO: 
Forma de pago será en unidad (unid) a costo unitario y a todo costo e 
Impuestos e Imprevistos de accesorios del sistema de agua fría. Se 
valorizará después de instalado y probado su buen funcionamiento por 
el Ingeniero Supervisor. 
  
01.03.07.00 ENSAYOS DE RESISTENCIA COMP. COMCRETO 
01.03.07.01 ENSAYOS DE RESISTENCIA COMPRENSIÓN DE CONCRETO 
DESCRIPCION. 
Tomaremos muestras del concreto para ser sometido a pruebas de 
compresión de acuerdo a las normas ASTM-C-39 y una vez obtenido las 
probetas curaremos antes del ensayo según normas. 
El número de ensayos será de 2 por cada 50 metros cúbicos de Sobre 
cimientos ejecutados  en cada día de trabajo. No se hará menos de un 
ensayo por cada día de trabajo. Cada ensayo constara de 3 probetas a 
cilindros. En el caso de hacerse un ensayo al día, estos se realizaran a 
los 28 días, los que se efectuaran a cargo del contratista quien entregara 
una copia de los resultados de las pruebas al supervisor y/o Inspector. 
 
MEDICION. 
El cómputo será por unidad (Unid), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por unidad (unid) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
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01.04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.04.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACIÓN MANUAL 
DESCRIPCIÓN: 
La extensión del trabajo a llevarse a cabo, bajo esta partida es como 
sigue: 
Tala de los árboles y cualquier crecimiento, remoción y quema de los 
mismos, junto con todos los tocones y raíces de más de una pulgada de 
espesor que se encuentren ubicados en el sitio de las obras. 
Excavar y eliminar el suelo vegetal en área sobre las cuales los rellenos 
son necesarios o donde son exigidos por el Ingeniero. 
 
EJECUCIÓN: 
Se realizarán con mano de obra no calificada y serán del lugar y se 
usaran de herramientas manuales, machetes y picos. 
 
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado sé medirá en metros cuadrados (m2), medidos 
sobre el eje de la estructura en todo el área a construir. 
 
PAGO: 
Forma de pago será en metros cuadrados (m2) a costo unitario y a todo 
costo e Impuestos e Imprevistos. 
 
01.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el trazo del alineamiento en planta y la nivelación del eje del 
canal, y la determinación de las obras de que conforman el canal 
mediante la colocación de estacas en toda la longitud del canal tanto en 
sección trapezoidal y circular con tramos revestidos y en terreno natural. 
 
EJECUCIÓN: 
La ejecución de esta partida se ejecutará con equipo topográfico, 
operador de máquina y mano de obra no calificada del lugar asi lo 
desarrollaran colocando puntos de nivel y alineamiento cada 20 m en 
lugares visibles en zonas de cada 10 metros en tramos curvos con 
estacas de madera indicando las alturas de corte y/o relleno en cada 
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El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrado (m2.), medidos sobre 
el eje del canal tanto del principal corno de los laterales y sub laterales. 
Se indicara también la ubicación de las diferentes obras que componen 




Forma de pago será en metros  cuadrados (m2.) al  precio unitario que 
cubrirá a todo costo, e imprevistos. 
 
01.04.02.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
GENERALIDADES 
El movimiento de tierras comprende las secuencias de cortes, 
excavaciones, acarreo del material granular, relleno y eliminación de 
material excedente hasta alcanzar los niveles indicados en los planos. 
 
01.04.02.01  EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
DESCRIPCIÓN: 
Las excavaciones serán ejecutadas de acuerdo a los niveles indicados 
en los planos hasta encontrar de cimentaciones con el fin de lograr la 
sección indicada en los planos, para la instalación en que se defina 
EJECUCIÓN: 
Para la ejecución de excavación manual se comenzará sin antes haber 
sido aprobados por el SUPERVISOR: se realizarán con herramientas 
manuales, (cinceles, combas, barrenos, pico, pala, barreta), se deberá 
poner especial cuidado en los cortes del terreno, para mantener la 
geometría de las estructuras planteadas en el proyecto. La modificación 
en dimensiones de las excavaciones deberá someterse a la aprobación. 
MEDICION: 
El volumen será en metros cúbicos (m³) medido en su posición original 
de material aceptable excavado de acuerdo a los planos o indicaciones 
del Ingeniero Supervisor.     
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
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01.04.02.02   RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende en los trabajos de rellenos, nivelación y 
compactado con material propio para recibir el falso piso y obtener los 
niveles referenciales previo al piso. 
EJECUCIÓN: 
Para realizar la partida de relleno se limpiará la superficie del terreno fuera 
de plantas, raíces u otras materias orgánicas. 
El material para relleno la capa no será mayor de 20 cm. de espesor, la 
compactación tiene que ser continua en todo el área de relleno y regadas en 
forma uniforme, y la proporción de la humedad tiene que ser óptima, para 
que alcance su máxima densidad seca. 
Todo el proceso tiene que ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la 
obra en lo fundamental. 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO: 
Las partidas serán pagadas por metro cubico (m3),  de terreno nivelado, 
apisonado y/o compactado,  previa autorización y conformidad del 
supervisor. 
 
01.04.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
DESCRIPCIÓN: 
Para desarrollar esta partida de eliminación de material excedente 
extraído de las excavaciones o cortes que no necesitaremos para 
relleno, debe ser retirado inmediatamente sin permanecer más de 30 
días, dentro del perímetro de la Obra. 
 
MEDICION: 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 






PROYECTO TESIS: “CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA 
UNIDAD PRODUCTORA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE ACUICULTURA DE AGUAS 
FRÍAS, EN EL DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALÍES, DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO”  
 
01.04.03.00  CONCRETO SIMPLE 
Son estructuras de concreto que no tienen acero de refuerzo. Que mayor 
mente son concreto ciclópeo, conformado por piedras grandes. 
 
01.04.03.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2  
DESCRIPCIÓN. 
Será el concreto f’c = 175 Kg/cm2 el que se empleará en la construcción 
de las estructuras del proyecto. Una vez hecho el encofrado y colocado 
el refuerzo estructural aprobados por el responsable técnico se procede 
al vaciado del concreto teniendo en cuenta la calidad de los materiales. 
EJECUCIÓN.  
Luego de haber realizado las excavaciones se realizaran las 
instalaciones sanitarias e hidromecánicas, colocarán el refuerzo 
estructural, se encofraran y se vaciaran el concreto. Se deberá proteger 
para que no ingrese concreto a los a los conductos de los tubos y 
accesorios instalados. 
Además se deberá tener cuidado en utilizar los materiales adecuados y 
emplear una preparación adecuada, de acuerdo a lo estipulado en el 
Reglamento Nacional de Construcciones  
Además se deberá tener cuidado en utilizar los materiales adecuados y 
emplear una preparación adecuada, de acuerdo a lo estipulado en el 




El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
 
PAGO: 
Forma de pago será por metro cubico (m3) el precio unitario será a todo 
costo hasta realizar la partida. 
01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DESCRIPCIÓN:  
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, 
diseñadas para recibir el concreto no endurecido, para obtener el diseño 
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El encofrado ejecutaran operarios calificados que garanticen; la estructura 
de la arista para que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas 
vivas  del trabajo, también tienen que tener estanqueidad para no perder la 
lechada de cemento y no perjudicar el diseño del concreto. 
 
PAGO:  
Su forma de pago será por metro cuadrado (M2) y esta partida será a todo 
costo para realizar su proceso constructivo 
 
01.04.04.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.04.04.01 TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO  (1:5) 
DESCRIPCIÓN 
Comprende aquellos revoques en las bancas de concreto del parque, 
constituidos por una capa de mortero de 1.5 cm, se aplicara en dos 
etapas. 
Se realiza el “pañeteo” el primer paso se aplicara mortero en el 
paramento, de las cuales se corre una regla, luego de haber endurecido 
el “pañeteo” se aplicara la segunda capa, para obtener una superficie 
plana y acabada. 
Este rubro requiere de andamios para su ejecución.  
MEDICIÓN 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro 
cuadrado (m2). 
 
01.04.05.00 CARPINTERIA METALICA 
Para este partida esta incluidas las puertas, ventanas y estructuras similares 
que se desarrollan con perfiles especiales y planchas y uso de ángulos, tees, 
etc. Que se da una soldadura se da el nombre de carpintería metálica. Como 
también herrería. 
 
01.04.05.01 COMPUERTA METÁLICA TIPO GUILLOTINA 0.50Mx0.30M. 
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Los marcos de la compuerta serán con ángulos metálicos de 1 ¾” x 1 ¾” x 
3/16”soldados entre sí, formando un rectángulo de 1.20 m de altura x 0.50 
m de ancho (medidas interiores) y la plancha metálica para el control del 
recurso hídrico será de 0.25 m de alto x 0.30 m de ancho (medidas 
interiores) x ¼” de espesor. El vástago o mecanismo de izaje será de φ 1" y 
el volante puede ser de fierro uso o corrugado de1/2”. 
 
EJECUCIÓN: 
La compuerta metálica se llevara habilitada a la obra, por no contar con los 
equipos de soldar en la zona, de acuerdo a las características descritas en 
el ítem 01.05. Y se empotrara en canal de salida, cubriendo la ventana de 
captación. El empotramiento será de 5.0 cm; en ambos márgenes del muro. 
La construcción de la compuerta al momento de realizar la soldadura, las 
aristas deben de formar un ángulo recto y el vástago con la plancha 
metálica deben ser perpendiculares asegurados con remaches 
 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por unidad (Unid), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por unidad (unid) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.04.06.00 ENSAYOS DE RESISTENCIA COMP. COMCRETO 
01.04.06.01 ENSAYOS DE RESISTENCIA COMPRENSIÓN DE CONCRETO 
DESCRIPCION. 
Tomaremos muestras del concreto para ser sometido a pruebas de 
compresión de acuerdo a las normas ASTM-C-39 y una vez obtenido las 
probetas curaremos antes del ensayo según normas. 
El número de ensayos será de 2 por cada 50 metros cúbicos de Sobre 
cimientos ejecutados  en cada día de trabajo. No se hará menos de un 
ensayo por cada día de trabajo. Cada ensayo constara de 3 probetas a 
cilindros. En el caso de hacerse un ensayo al día, estos se realizaran a 
los 28 días, los que se efectuaran a cargo del contratista quien entregara 
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El cómputo será por unidad (Unid), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por unidad (unid) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.05.00 CANAL PRINCIPAL (97836), CANAL DE DISTRIBUCION (80.95), 
CANAL DE LIMPIA (51.605)  
01.05.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.05.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION  MANUAL 
DESCRIPCIÓN: 
La extensión del trabajo a llevarse a cabo, bajo esta partida es como 
sigue: 
Tala de los árboles y cualquier crecimiento, remoción y quema de los 
mismos, junto con todos los tocones y raíces de más de una pulgada de 
espesor que se encuentren ubicados en el sitio de las obras. 
Excavar y eliminar el suelo vegetal en área sobre las cuales los rellenos 
son necesarios o donde son exigidos por el Ingeniero. 
 
EJECUCIÓN: 
Se realizarán con mano de obra no calificada y serán del lugar y se 
usaran de herramientas manuales, machetes y picos. 
 
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado sé medirá en metros cuadrados (m2), medidos 
sobre el eje de la estructura en todo el área a construir. 
 
PAGO: 
Forma de pago será en metros cuadrados (m2) a costo unitario y a todo 
costo e Impuestos e Imprevistos. 
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Consiste en el trazo del alineamiento en planta y la nivelación del eje del 
canal, y la determinación de las obras de que conforman el canal 
mediante la colocación de estacas en toda la longitud del canal tanto en 
sección trapezoidal y circular con tramos revestidos y en terreno natural. 
EJECUCIÓN: 
La ejecución de esta partida se ejecutará con equipo topográfico, 
operador de máquina y mano de obra no calificada del lugar asi lo 
desarrollaran colocando puntos de nivel y alineamiento cada 20 m en 
lugares visibles en zonas de cada 10 metros en tramos curvos con 
estacas de madera indicando las alturas de corte y/o relleno en cada 
una de ellas.  
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrado (m2.), medidos sobre 
el eje del canal tanto del principal corno de los laterales y sub laterales. 
Se indicara también la ubicación de las diferentes obras que componen 




Forma de pago será en metros  cuadrados (m2.) al  precio unitario que 
cubrirá a todo costo, e imprevistos. 
 
01.05.02.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
GENERALIDADES 
El movimiento de tierras comprende las secuencias de cortes, 
excavaciones, acarreo del material granular, relleno y eliminación de 
material excedente hasta alcanzar los niveles indicados en los planos. 
01.05.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
DESCRIPCIÓN: 
Las excavaciones serán ejecutadas de acuerdo a los niveles indicados 
en los planos hasta encontrar de cimentaciones con el fin de lograr la 
sección indicada en los planos, para la instalación en que se defina 
EJECUCIÓN: 
Para la ejecución de excavación manual se comenzará sin antes haber 
sido aprobados por el SUPERVISOR: se realizarán con herramientas 
manuales, (cinceles, combas, barrenos, pico, pala, barreta), se deberá 
poner especial cuidado en los cortes del terreno, para mantener la 
geometría de las estructuras planteadas en el proyecto. La modificación 
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El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
 
PAGO.- 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.05.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
GENERALIDADES 
El concreto será una mezcla de agua-cemento-hormigón, preparada en 
una mezcladora mecánica para el concreto simple y se complementará 
con armaduras de acero; para concreto armado, de acuerdo a los planos 
de estructuras. 
 
01.05.03.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN. 
Será el concreto f’c = 175 Kg/cm2 el que se empleará en la construcción 
de las estructuras del proyecto. Una vez hecho el encofrado y colocado 
el refuerzo estructural aprobados por el responsable técnico se procede 
al vaciado del concreto teniendo en cuenta la calidad de los materiales. 
EJECUCIÓN.  
Luego de haber realizado las excavaciones se realizaran las 
instalaciones sanitarias e hidromecánicas, colocarán el refuerzo 
estructural, se encofraran y se vaciaran el concreto. Se deberá proteger 
para que no ingrese concreto a los a los conductos de los tubos y 
accesorios instalados. 
Además se deberá tener cuidado en utilizar los materiales adecuados y 
emplear una preparación adecuada, de acuerdo a lo estipulado en el 
Reglamento Nacional de Construcciones  
Además se deberá tener cuidado en utilizar los materiales adecuados y 
emplear una preparación adecuada, de acuerdo a lo estipulado en el 
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El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
 
PAGO: 
Forma de pago será por metro cubico (m3) el precio unitario será a todo 
costo hasta realizar la partida. 
 
01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CANAL 
DESCRIPCIÓN:  
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, 
diseñadas para recibir el concreto no endurecido, para obtener el diseño 
proyectado en el encofrado especificado en los planos. 
 
EJECUCIÓN:  
El encofrado ejecutaran operarios calificados que garanticen; la estructura 
de la arista para que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas 
vivas  del trabajo, también tienen que tener estanqueidad para no perder la 
lechada de cemento y no perjudicar el diseño del concreto. 
 
MEDICIÓN.- 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
 
PAGO.- 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cuadrado (m2), del contrato, que representa 
la compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.05.03.03 ACERO F´Y =4200 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN 
El acero de refuerzo está especificado en los planos, deberá cumplir de 
acuerdo a las especificaciones: 
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Para los trabajos de habilitación estructural se usara "Acero de Grado 
60", con límite de fluencia F°y = 4,200 Kg/cm2. 
MEDICIÓN.- 
El cómputo será por kilo gramo (Kg), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
 
PAGO.- 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por kilo gramo (Kg), del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.05.04.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.05.04.01 TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO  (1:5) 
DESCRIPCIÓN 
Comprende aquellos revoques en las bancas de concreto del parque, 
constituidos por una capa de mortero de 1.5 cm, se aplicara en dos 
etapas. 
Se realiza el “pañeteo” el primer paso se aplicara mortero en el 
paramento, de las cuales se corre una regla, luego de haber endurecido 
el “pañeteo” se aplicara la segunda capa, para obtener una superficie 
plana y acabada. 
Este rubro requiere de andamios para su ejecución.  
 
MEDICIÓN.- 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
 
PAGO 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro 
cuadrado (m2). 
 
01.05.05.00 JUNTAS Y SELLOS 
01.05.05.01 JUNTAS ASFALTICAS e=1” 
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Comprende la colocación de asfalto RC-250 mezclada con arena fina, en 
las juntas de la vereda de adoquines de concreto. 
  
EJECUCIÓN: 
Previamente se calentara en un recipiente la arena fina, cuando este 
caliente se verterá el asfalto RC-250 logrando obtener una masa 
homogénea y trabajable, entonces se procederá a aplicar en las uniones de 
las juntas de construcción de las veredas, golpeando para que se selle 
hasta la última hendidura.  
 
Se ejecutará conforme avance la obra, es responsabilidad del Residente de 
Obra, verificar su colocación conforme indican los planos.  
Materiales y equipos a utilizar: 
-AGREDADO en fina y gruesa 
- Asfalto RC-250 
- Herramientas manuales. 
 
MEDICIÓN: 
Se medirá en metro lineal  (Ml), según lo indica en  los planos y según la 
aprobación de supervisor. 
PAGO: 
Forma de pago será por metro lineal (Ml), entendiéndose que dicho precio 
unitario será a todo costo. 
 
01.05.06.00 ENSAYOS DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO 
01.05.06.01  ENSAYO DE RESISTENCIA COMPRESION DEL CONCRETO  
DESCRIPCION. 
Tomaremos muestras del concreto para ser sometido a pruebas de 
compresión de acuerdo a las normas ASTM-C-39 y una vez obtenido las 
probetas curaremos antes del ensayo según normas. 
El número de ensayos será de 2 por cada 50 metros cúbicos de Sobre 
cimientos ejecutados  en cada día de trabajo. No se hará menos de un 
ensayo por cada día de trabajo. Cada ensayo constara de 3 probetas a 
cilindros. En el caso de hacerse un ensayo al día, estos se realizaran a 
los 28 días, los que se efectuaran a cargo del contratista quien entregara 
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El cómputo será por unidad (Unid), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por unidad (unid) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.06.00 ESTANQUES DE ENGORDE (04 UNIDADES) 
01.06.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.06.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACIÓN MANUAL 
DESCRIPCIÓN: 
La extensión del trabajo a llevarse a cabo, bajo esta partida es como 
sigue: 
Tala de los árboles y cualquier crecimiento, remoción y quema de los 
mismos, junto con todos los tocones y raíces de más de una pulgada de 
espesor que se encuentren ubicados en el sitio de las obras. 
Excavar y eliminar el suelo vegetal en área sobre las cuales los rellenos 
son necesarios o donde son exigidos por el Ingeniero. 
EJECUCIÓN: 
Se realizarán con mano de obra no calificada y serán del lugar y se 
usaran de herramientas manuales, machetes y picos. 
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado sé medirá en metros cuadrados (m2), medidos 
sobre el eje de la estructura en todo el área a construir. 
PAGO: 
Forma de pago será en metros cuadrados (m2) a costo unitario y a todo 
costo e Impuestos e Imprevistos. 
 
01.06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO “CANALES” 
DESCRIPCIÓN: 
Se refiere al trazo del terreno con ejes y niveles descritos  en los planos 
del proyecto y el replanteo es trazar la ubicación y medidas de las 
fundaciones que  detallan en los planos durante la ejecución de la obra. 
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La ejecución de esta partida se ejecutará con equipo topográfico, 
operador de máquina y mano de obra no calificada se colocaran puntos 
de nivel cada en lugares visibles y cada 10 metros, con estacas de 
madera indicando las alturas de corte y/o relleno en cada una de ellas; 
Además canal de aducción, desarenador, barraje fijo y móvil, así como 
de todas ¡as obras que constituyen la Bocatoma. 
 
MEDICIÓN: 
El trabajo será por (M2). 
 
PAGO: 
El pago es por metro cuadrado (M2), y se realizara de acuerdo al avance 
del   trazo, nivel y replanteo preliminar. Este pago es a todo costo. 
 
01.06.02.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
GENERALIDADES 
El movimiento de tierras comprende las secuencias de cortes, 
excavaciones, acarreo del material granular, relleno y eliminación de 
material excedente hasta alcanzar los niveles indicados en los planos. 
 
01.06.02.01  EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA FIJA 
DESCRIPCIÓN.-  
Esta partida corresponde a la excavación manual en suelo caracterizado 
como "roca fija", con el fin de lograr la sección indicada en los planos, 
EJECUCIÓN: 
Para la ejecución de excavación manual se comenzará sin antes haber 
sido aprobados por el SUPERVISOR: se realizarán con herramientas 
manuales, (cinceles, combas, barrenos, pico, pala, barreta), se deberá 
poner especial cuidado en los cortes del terreno, para mantener la 
geometría de las estructuras planteadas en el proyecto. La modificación 
en dimensiones de las excavaciones deberá someterse a la aprobación. 
MEDICIÓN.- 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
 
PAGO.- 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
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compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.06.02.02  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende en los trabajos de rellenos, nivelación y 
compactado con material propio para recibir el falso piso y obtener los 
niveles referenciales previo al piso. 
EJECUCIÓN: 
Para realizar la partida de relleno se limpiará la superficie del terreno fuera 
de plantas, raíces u otras materias orgánicas. 
El material para relleno la capa no será mayor de 20 cm. de espesor, la 
compactación tiene que ser continua en todo el área de relleno y regadas en 
forma uniforme, y la proporción de la humedad tiene que ser óptima, para 
que alcance su máxima densidad seca. 
Todo el proceso tiene que ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la 
obra en lo fundamental. 
MEDICIÓN.- 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO: 
Forma de pago será por metro cubicom3,  de terreno nivelado, 
apisonado y/o compactado,  previa autorización y conformidad del 
supervisor. 
01.06.03.00 CONCRETO ARMADO 
GENERALIDADES 
El concreto será una mezcla de agua-cemento-hormigón, preparada en 
una mezcladora mecánica para el concreto simple y se complementará 
con armaduras de acero; para concreto armado, de acuerdo a los planos 
de estructuras. 
 
01.06.03.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN. 
Será el concreto f’c = 175 Kg/cm2 el que se empleará en la construcción 
de las estructuras del proyecto. Una vez hecho el encofrado y colocado 
el refuerzo estructural aprobados por el responsable técnico se procede 
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Luego de haber realizado las excavaciones se realizaran las 
instalaciones sanitarias e hidromecánicas, colocarán el refuerzo 
estructural, se encofraran y se vaciaran el concreto. Se deberá proteger 
para que no ingrese concreto a los a los conductos de los tubos y 
accesorios instalados. 
Además se deberá tener cuidado en utilizar los materiales adecuados y 
emplear una preparación adecuada, de acuerdo a lo estipulado en el 
Reglamento Nacional de Construcciones  
 
MEDICIÓN.- 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
 
PAGO.- 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
DESCRIPCIÓN:  
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, 
diseñadas para recibir el concreto no endurecido, para obtener el diseño 
proyectado en el encofrado especificado en los planos. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN:  
El encofrado ejecutaran operarios calificados que garanticen; la estructura 
de la arista para que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas 
vivas  del trabajo, también tienen que tener estanqueidad para no perder la 
lechada de cemento y no perjudicar el diseño del concreto. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado sé medirá en metros cuadrados (m2), medidos 
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Forma de pago será en metros cuadrados (m2) a costo unitario y a todo 
costo e Impuestos e Imprevistos. 
 
01.06.03.03 ACERO F´Y =4200 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN 
El acero de refuerzo está especificado en los planos, deberá cumplir de 
acuerdo a las especificaciones: 
El acero corrugado, tiene que cumplir la norma ASTM.  A615. 
Para los trabajos de habilitación estructural se usara "Acero de Grado 
60", con límite de fluencia F°y = 4,200 Kg/cm2. 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por kilo gramo (Kg), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por kilo gramo (Kg), del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.06.04.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.06.04.01 TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO  (1:5) 
DESCRIPCIÓN 
Comprende aquellos revoques en las bancas de concreto del parque, 
constituidos por una capa de mortero de 1.5 cm, se aplicara en dos 
etapas. 
Se realiza el “pañeteo” el primer paso se aplicara mortero en el 
paramento, de las cuales se corre una regla, luego de haber endurecido 
el “pañeteo” se aplicara la segunda capa, para obtener una superficie 
plana y acabada. 
Este rubro requiere de andamios para su ejecución.  
 
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado sé medirá en metros cuadrados (m2), medidos 
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Forma de pago será en metros cuadrados (m2) a costo unitario y a todo 
costo e Impuestos e Imprevistos. 
 
01.06.05.00 CARPINTERIA DE MADERA 
Para la elaboración de esta partida serán elaborados en taller, con un 
proceso  constructivo completo de fabricación y que se colocaran en obra tal 
como han sido fabricadas, como tales son puertas, ventanas, muebles, etc.  
01.06.05.01 COMPUERTA MADERA 1.35x0.40x0.30 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en la colocación de las compuertas ya mencionadas al Proyecto. 
EJECUCIÓN: 
La colocación de las compuertas no se llevará a cabo hasta que se haya 
concluido el trabajo de revoques del ambiente. La compuerta de madera no 
será colocada en obra sin la autorización previa autorización del Ingeniero 
Supervisor. 
Las puertas deberán ser colocadas, perfectamente pulidas para recibir 
posteriormente el tratamiento de pintura. 
Todas las compuertas colocadas serán cuidadosamente protegidas de 
golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega de la obra, el Ejecutor hará 
el cambio de piezas dañadas no tener los cuidados. 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por unidad (Unid), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO: 
La cantidad por el cual se pagará será el número de unidades de puertas 
colocadas, medido en su posición final de acuerdo a los alineamientos y 
dimensiones mencionados en los planos y ya aprobados por el Ing. 
supervisor. 
01.06.06.00 ENSAYOS DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO 
01.06.06.01 ENSAYOS  RESISTENCIA COMPRENSIÓN AL CONCRETO 
DESCRIPCION. 
Tomaremos muestras del concreto para ser sometido a pruebas de 
compresión de acuerdo a las normas ASTM-C-39 y una vez obtenido las 
probetas curaremos antes del ensayo según normas. 
El número de ensayos será de 2 por cada 50 metros cúbicos de Sobre 
cimientos ejecutados  en cada día de trabajo. No se hará menos de un 
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cilindros. En el caso de hacerse un ensayo al día, estos se realizaran a 
los 28 días, los que se efectuaran a cargo del contratista quien entregara 
una copia de los resultados de las pruebas al supervisor y/o Inspector. 
MEDICION. 
El cómputo será por unidad (Unid), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por unidad (unid) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.07.00 ESTANQUES JUVENILES (03 UNIDADES)  
01.07.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.07.02. LIMPIEZA Y DEFORESTACION  MANUAL 
DESCRIPCIÓN: 
La extensión del trabajo a llevarse a cabo, bajo esta partida es como 
sigue: 
Tala de los árboles y cualquier crecimiento, remoción y quema de los 
mismos, junto con todos los tocones y raíces de más de una pulgada de 
espesor que se encuentren ubicados en el sitio de las obras. 
Excavar y eliminar el suelo vegetal en área sobre las cuales los rellenos 
son necesarios o donde son exigidos por el Ingeniero. 
EJECUCIÓN: 
Se realizarán con mano de obra no calificada y serán del lugar y se 
usaran de herramientas manuales, machetes y picos. 
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado sé medirá en metros cuadrados (m2), medidos 
sobre el eje de la estructura en todo el área a construir. 
PAGO: 
Forma de pago será en metros cuadrados (m2) a costo unitario y a todo 
costo e Impuestos e Imprevistos. 
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Consiste en el trazo del alineamiento en planta y la nivelación del eje del 
canal, y la determinación de las obras de que conforman el canal 
mediante la colocación de estacas en toda la longitud del canal tanto en 
sección trapezoidal y circular con tramos revestidos y en terreno natural. 
 
EJECUCIÓN: 
La ejecución de esta partida se ejecutará con equipo topográfico, 
operador de máquina y mano de obra no calificada del lugar asi lo 
desarrollaran colocando puntos de nivel y alineamiento cada 20 m en 
lugares visibles en zonas de cada 10 metros en tramos curvos con 
estacas de madera indicando las alturas de corte y/o relleno en cada 
una de ellas.  
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrado (m2.), medidos sobre 
el eje del canal tanto del principal corno de los laterales y sub laterales. 
Se indicara también la ubicación de las diferentes obras que componen 
el proyecto, como tomas laterales, canoas, pozas disipadoras, tramos a 
revestir, etc. 
PAGO: 
Forma de pago será en metros  cuadrados (m2.) al  precio unitario que 
cubrirá a todo costo, e imprevistos. 
 
             01.07.04.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
GENERALIDADES 
El movimiento de tierras comprende las secuencias de cortes, 
excavaciones, acarreo del material granular, relleno y eliminación de 
material excedente hasta alcanzar los niveles indicados en los planos. 
 
01.07.04.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
DESCRIPCIÓN: 
Las excavaciones serán ejecutadas de acuerdo a los niveles indicados 
en los planos hasta encontrar de cimentaciones con el fin de lograr la 
sección indicada en los planos, para la instalación en que se defina 
EJECUCIÓN: 
Para la ejecución de excavación manual se comenzará sin antes haber 
sido aprobados por el SUPERVISOR: se realizarán con herramientas 
manuales, (cinceles, combas, barrenos, pico, pala, barreta), se deberá 
poner especial cuidado en los cortes del terreno, para mantener la 
geometría de las estructuras planteadas en el proyecto. La modificación 
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El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
 
PAGO.- 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.07.04.02 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA FIJA 
DESCRIPCIÓN.-  
Esta partida corresponde a la excavación manual en suelo caracterizado 
como "roca fija", con el fin de lograr la sección indicada en los planos,  
EJECUCIÓN: 
Para la ejecución de excavación manual se comenzará sin antes haber 
sido aprobados por el SUPERVISOR: se realizarán con herramientas 
manuales, (cinceles, combas, barrenos, pico, pala, barreta), se deberá 
poner especial cuidado en los cortes del terreno, para mantener la 
geometría de las estructuras planteadas en el proyecto. La modificación 
en dimensiones de las excavaciones deberá someterse a la aprobación. 
  
MEDICIÓN.- 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
 
PAGO.- 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 







PROYECTO TESIS: “CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA 
UNIDAD PRODUCTORA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE ACUICULTURA DE AGUAS 
FRÍAS, EN EL DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALÍES, DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO”  
 
Esta partida comprende en los trabajos de rellenos, nivelación y 
compactado con material propio para recibir el falso piso y obtener los 
niveles referenciales previo al piso. 
EJECUCIÓN: 
Para realizar la partida de relleno se limpiará la superficie del terreno fuera 
de plantas, raíces u otras materias orgánicas. 
El material para relleno la capa no será mayor de 20 cm. de espesor, la 
compactación tiene que ser continua en todo el área de relleno y regadas en 
forma uniforme, y la proporción de la humedad tiene que ser óptima, para 
que alcance su máxima densidad seca. 
Todo el proceso tiene que ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la 
obra en lo fundamental. 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO: 
Las partidas serán pagadas por metro cubicom3,  de terreno nivelado, 
apisonado y/o compactado,  previa autorización y conformidad del 
supervisor. 
 
01.07.05.00 CONCRETO ARMADO 
GENERALIDADES 
El concreto será una mezcla de agua-cemento-hormigón, preparada en 
una mezcladora mecánica para el concreto simple y se complementará 
con armaduras de acero; para concreto armado, de acuerdo a los planos 
de estructuras. 
 
01.07.05.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN. 
Será el concreto f’c = 175 Kg/cm2 el que se empleará en la construcción 
de las estructuras del proyecto. Una vez hecho el encofrado y colocado 
el refuerzo estructural aprobados por el responsable técnico se procede 
al vaciado del concreto teniendo en cuenta la calidad de los materiales. 
EJECUCIÓN.  
Luego de haber realizado las excavaciones se realizaran las 
instalaciones sanitarias e hidromecánicas, colocarán el refuerzo 
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para que no ingrese concreto a los a los conductos de los tubos y 
accesorios instalados. 
Además se deberá tener cuidado en utilizar los materiales adecuados y 
emplear una preparación adecuada, de acuerdo a lo estipulado en el 
Reglamento Nacional de Construcciones  
MEDICION. 
El trabajo será medido en m3 de concreto vaciado, ejecutados y 
aprobado por el responsable técnico de acuerdo a lo especificado. 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.07.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
DESCRIPCIÓN:  
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, 
diseñadas para recibir el concreto no endurecido, para obtener el diseño 
proyectado en el encofrado especificado en los planos. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN:  
El encofrado ejecutaran operarios calificados que garanticen; la estructura 
de la arista para que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas 
vivas  del trabajo, también tienen que tener estanqueidad para no perder la 
lechada de cemento y no perjudicar el diseño del concreto. 
 
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado sé medirá en metros cuadrados (m2), medidos 
sobre el eje de la estructura en todo el área a construir. 
PAGO: 
Forma de pago será en metros cuadrados (m2) a costo unitario y a todo 
costo e Impuestos e Imprevistos. 
 
01.07.05.03 ACERO F´Y =4200 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN 
El acero de refuerzo está especificado en los planos, deberá cumplir de 
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El acero corrugado, tiene que cumplir la norma ASTM.  A615. 
Para los trabajos de habilitación estructural se usara "Acero de Grado 
60", con límite de fluencia F°y = 4,200 Kg/cm2. 
MEDICIÓN 
El cómputo será por kilo gramo (Kg), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por kilo gramo (Kg) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
El precio incluye así mismo, los alambres de amarre espaciadores y 
desperdicios. 
 
01.07.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.07.06.01 TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO (1:5) 
DESCRIPCIÓN 
Comprende aquellos revoques en las bancas de concreto del parque, 
constituidos por una capa de mortero de 1.5 cm, se aplicara en dos 
etapas. 
Se realiza el “pañeteo” el primer paso se aplicara mortero en el 
paramento, de las cuales se corre una regla, luego de haber endurecido 
el “pañeteo” se aplicara la segunda capa, para obtener una superficie 
plana y acabada. 
Este rubro requiere de andamios para su ejecución.  
MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado sé medirá en metros cuadrados (m2), medidos 
sobre el eje de la estructura en todo el área a construir. 
PAGO: 
Forma de pago será en metros cuadrados (m2) a costo unitario y a todo 
costo e Impuestos e Imprevistos. 
 
01.07.07 CARPINTERIA DE MADERA 
Para la elaboración de esta partida serán elaborados en taller, con un 
proceso  constructivo completo de fabricación y que se colocaran en obra tal 






PROYECTO TESIS: “CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA 
UNIDAD PRODUCTORA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE ACUICULTURA DE AGUAS 




01.07.07.01 COMPUERTA MADERA 1.35x0.40x0.30 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en la colocación de las compuertas ya mencionadas al Proyecto. 
EJECUCIÓN: 
La colocación de las compuertas no se llevará a cabo hasta que se haya 
concluido el trabajo de revoques del ambiente. La compuerta de madera no 
será colocada en obra sin la autorización previa autorización del Ingeniero 
Supervisor. 
Las puertas deberán ser colocadas, perfectamente pulidas para recibir 
posteriormente el tratamiento de pintura. 
Todas las compuertas colocadas serán cuidadosamente protegidas de 
golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega de la obra, el Ejecutor hará 
el cambio de piezas dañadas no tener los cuidados. 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran y aprobados por el ingeniero supervisor. 
PAGO: 
La cantidad por el cual se pagará será el número de unidades de puertas 
colocadas, medido en su posición final de acuerdo a los alineamientos y 
dimensiones mencionados en los planos y ya aprobados por el Ing. 
supervisor. 
 
01.07.08.00 ENSAYOS DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO 
01.07.08.01 ENSAYOS  RESISTENCIA COMPRENSIÓN DEL CONCRETO 
DESCRIPCION. 
Tomaremos muestras del concreto para ser sometido a pruebas de 
compresión de acuerdo a las normas ASTM-C-39 y una vez obtenido las 
probetas curaremos antes del ensayo según normas. 
 
El número de ensayos será de 2 por cada 50 metros cúbicos de Sobre 
cimientos ejecutados  en cada día de trabajo. No se hará menos de un 
ensayo por cada día de trabajo. Cada ensayo constara de 3 probetas a 
cilindros. En el caso de hacerse un ensayo al día, estos se realizaran a 
los 28 días, los que se efectuaran a cargo del contratista quien entregara 
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El cómputo será por unidad (Unid), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por unidad (unid) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.08.00 ESTANQUES  DE AVELINOS (04  UNIDADES)  
01.08.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.08.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION  MANUAL 
DESCRIPCIÓN: 
La extensión del trabajo a llevarse a cabo, bajo esta partida es como 
sigue: 
Tala de los árboles y cualquier crecimiento, remoción y quema de los 
mismos, junto con todos los tocones y raíces de más de una pulgada de 
espesor que se encuentren ubicados en el sitio de las obras. 
Excavar y eliminar el suelo vegetal en área sobre las cuales los rellenos 
son necesarios o donde son exigidos por el Ingeniero. 
EJECUCIÓN: 
Se realizarán con mano de obra no calificada y serán del lugar y se 
usaran de herramientas manuales, machetes y picos. 
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado sé medirá en metros cuadrados (m2), medidos 
sobre el eje de la estructura en todo el área a construir. 
PAGO: 
Forma de pago será en metros cuadrados (m2) a costo unitario y a todo 
costo e Impuestos e Imprevistos. 
01.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el trazo del alineamiento en planta y la nivelación del eje del 
canal, y la determinación de las obras de que conforman el canal 
mediante la colocación de estacas en toda la longitud del canal tanto en 
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La ejecución de esta partida se ejecutará con equipo topográfico, 
operador de máquina y mano de obra no calificada del lugar asi lo 
desarrollaran colocando puntos de nivel y alineamiento cada 20 m en 
lugares visibles en zonas de cada 10 metros en tramos curvos con 
estacas de madera indicando las alturas de corte y/o relleno en cada 
una de ellas.  
 
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrado (m2.), medidos sobre 
el eje del canal tanto del principal corno de los laterales y sub laterales. 
Se indicara también la ubicación de las diferentes obras que componen 




Forma de pago será en metros  cuadrados (m2.) al  precio unitario que 
cubrirá a todo costo, e imprevistos. 
01.08.02.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
GENERALIDADES 
El movimiento de tierras comprende las secuencias de cortes, 
excavaciones, acarreo del material granular, relleno y eliminación de 
material excedente hasta alcanzar los niveles indicados en los planos. 
 
01.08.02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO 
DESCRIPCIÓN: 
El corte de material será ejecutado de acuerdo a los niveles indicados en 
los planos, para la habilitación de acuerdo a la cota de fondo de los 
cortes. 
Las excavaciones en la cota de fondo tienen que ser parejo y sin 
derrumbes y si el material es suelto con protección de taludes. Si 
durante el proceso constructivo la excavación de cota de fondo fuera 
más de lo previsto,  por parte de la supervisión no será factible que se 
rellene  con material suelto, al contrario será rellenada con un solado 
(concreto pobre), mezcla 1:14 de cemento: hormigón y 30% de piedra 
mediana. 
MEDICION: 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
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Forma de pago por metro cubico (m³) de material realizado en el corte,  
en las condiciones antes señaladas, según el avance de los trabajos. 
 
01.08.02.02 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
DESCRIPCIÓN: 
Las excavaciones serán ejecutadas de acuerdo a los niveles indicados 
en los planos hasta encontrar de cimentaciones con el fin de lograr la 
sección indicada en los planos, para la instalación en que se defina 
EJECUCIÓN: 
Para la ejecución de excavación manual se comenzará sin antes haber 
sido aprobados por el SUPERVISOR: se realizarán con herramientas 
manuales, (cinceles, combas, barrenos, pico, pala, barreta), se deberá 
poner especial cuidado en los cortes del terreno, para mantener la 
geometría de las estructuras planteadas en el proyecto. La modificación 
en dimensiones de las excavaciones deberá someterse a la aprobación. 
MEDICION: 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO: 
Las partidas serán pagadas por metro cubico (m3),  de terreno nivelado, 
apisonado y/o compactado,  previa autorización y conformidad del 
supervisor  y una vez realizado en el corte,  en las condiciones antes 
señaladas, según el avance de los trabajos. 
 
08.02.03  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende en los trabajos de rellenos, nivelación y 
compactado con material propio para recibir el falso piso y obtener los 
niveles referenciales previo al piso. 
EJECUCIÓN: 
Para realizar la partida de relleno se limpiará la superficie del terreno fuera 
de plantas, raíces u otras materias orgánicas. 
El material para relleno la capa no será mayor de 20 cm. de espesor, la 
compactación tiene que ser continua en todo el área de relleno y regadas en 
forma uniforme, y la proporción de la humedad tiene que ser óptima, para 
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Todo el proceso tiene que ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la 
obra en lo fundamental. 
MEDICION: 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO: 
Las partidas serán pagadas por metro cubico (m3),  de terreno nivelado, 
apisonado y/o compactado,  previa autorización y conformidad del 
supervisor. 
 
01.08.03.00 CONCRETO SIMPLE  
01.08.03.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN. 
Será el concreto f’c = 175 Kg/cm2 el que se empleará en la construcción 
de las estructuras del proyecto. Una vez hecho el encofrado y colocado 
el refuerzo estructural aprobados por el responsable técnico se procede 
al vaciado del concreto teniendo en cuenta la calidad de los materiales. 
EJECUCIÓN.  
Luego de haber realizado las excavaciones se realizaran las 
instalaciones sanitarias e hidromecánicas, colocarán el refuerzo 
estructural, se encofraran y se vaciaran el concreto. Se deberá proteger 
para que no ingrese concreto a los a los conductos de los tubos y 
accesorios instalados. 
Además se deberá tener cuidado en utilizar los materiales adecuados y 
emplear una preparación adecuada, de acuerdo a lo estipulado en el 
Reglamento Nacional de Construcciones  
MEDICION. 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
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Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, 
diseñadas para recibir el concreto no endurecido, para obtener el diseño 
proyectado en el encofrado especificado en los planos. 
El encofrado ejecutaran operarios calificados que garanticen; la estructura 
de la arista para que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas 
vivas  del trabajo, también tienen que tener estanqueidad para no perder la 
lechada de cemento y no perjudicar el diseño del concreto. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN:  
La partida de encofrados se ejecutara con operarios calificados; su 
estructura de carpintería debe ser tal que resista las cargas del vaciado de 
mezcla fresca y las cargas vivas del trabajo, y tiene que tener uniones de 
juntas exactas para la estanqueidad de la lechada de cemento  
MEDICIÓN:  
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO:  
Forma de pago será por metro cuadrado (M2) el precio unitario será a todo 
costo hasta realizar la partida. 
 
01.08.04.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
DESCRIPCIÓN 
Comprende aquellos revoques en las bancas de concreto del parque, 




El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO 
Forma de pago será por metro cuadrado (m2) el precio unitario será a 
todo costo hasta realizar la partida. 
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Comprende aquellos revoques en las bancas de concreto del parque, 
constituidos por una capa de mortero de 1.5 cm, se aplicara en dos 
etapas. 
Se realiza el “pañeteo” el primer paso se aplicara mortero en el 
paramento, de las cuales se corre una regla, luego de haber endurecido 
el “pañeteo” se aplicara la segunda capa, para obtener una superficie 
plana y acabada. 
Este rubro requiere de andamios para su ejecución.  
 
MEDICIÓN 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 




Forma de pago será por metro cuadrado (m2) el precio unitario será a 
todo costo hasta realizar la partida. 
 
01.08.05.00 CARPINTERIA DE MADERA 
Para la elaboración de esta partida serán elaborados en taller, con un 
proceso  constructivo completo de fabricación y que se colocaran en obra tal 
como han sido fabricadas, como tales son puertas, ventanas, muebles, etc.  
01.08.05.01 COMPUERTA MADERA 1.35x0.40x0.30 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en la colocación de las compuertas ya mencionadas al Proyecto. 
 
EJECUCIÓN: 
La colocación de las compuertas no se llevará a cabo hasta que se haya 
concluido el trabajo de revoques del ambiente. La compuerta de madera no 
será colocada en obra sin la autorización previa autorización del Ingeniero 
Supervisor. 
Las puertas deberán ser colocadas, perfectamente pulidas para recibir 
posteriormente el tratamiento de pintura. 
Todas las compuertas colocadas serán cuidadosamente protegidas de 
golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega de la obra, el Ejecutor hará 
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El cómputo será por metro cubico unidad (Unid), indicando las 
características generales del tablero que deberá incluir todos los 
elementos que lo integran. 
 
PAGO: 
Forma de pago será el número de unidades de puertas colocadas, medido en 
su posición final de acuerdo a los alineamientos y dimensiones mencionados 
en los planos y ya aprobados por el Ing. supervisor. 
 
01.08.05.02 MALLA METALICA SEGÚN  DISEÑO 
 
01.08.06.00 ENSAYOS DE RESISTENCIA COMP. COMCRETO 
01.08.06.01 ENSAYOS  RESISTENCIA COMPRENSIÓN AL CONCRETO 
Tomaremos muestras del concreto para ser sometido a pruebas de 
compresión de acuerdo a las normas ASTM-C-39 y una vez obtenido las 
probetas curaremos antes del ensayo según normas. 
 
El número de ensayos será de 2 por cada 50 metros cúbicos de Sobre 
cimientos ejecutados  en cada día de trabajo. No se hará menos de un 
ensayo por cada día de trabajo. Cada ensayo constara de 3 probetas a 
cilindros. En el caso de hacerse un ensayo al día, estos se realizaran a 
los 28 días, los que se efectuaran a cargo del contratista quien entregara 
una copia de los resultados de las pruebas al supervisor y/o Inspector. 
MEDICION. 
El cómputo será por unidad (Unid), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por unidad (unid) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.00 SALA DE INCUBACION 
01.09.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
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La extensión del trabajo a llevarse a cabo, bajo esta partida es como 
sigue: 
Tala de los árboles y cualquier crecimiento, remoción y quema de los 
mismos, junto con todos los tocones y raíces de más de una pulgada de 
espesor que se encuentren ubicados en el sitio de las obras. 
Excavar y eliminar el suelo vegetal en área sobre las cuales los rellenos 
son necesarios o donde son exigidos por el Ingeniero. 
Ejecución: 
Se realizarán con mano de obra no calificada y serán del lugar y se 
usaran de herramientas manuales, machetes y picos. 
Medición: 
El trabajo ejecutado sé medirá en metros cuadrados (m2), medidos 
sobre el eje de la estructura en todo el área a construir. 
Pago: 
Forma de pago será en metros cuadrados (m2) a costo unitario y a todo 
costo e Impuestos e Imprevistos. 
 
01.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el trazo del alineamiento en planta y la nivelación del eje del 
canal, y la determinación de las obras de que conforman el canal 
mediante la colocación de estacas en toda la longitud del canal tanto en 
sección trapezoidal y circular con tramos revestidos y en terreno natural. 
 
EJECUCIÓN: 
La ejecución de esta partida se ejecutará con equipo topográfico, 
operador de máquina y mano de obra no calificada del lugar asi lo 
desarrollaran colocando puntos de nivel y alineamiento cada 20 m en 
lugares visibles en zonas de cada 10 metros en tramos curvos con 
estacas de madera indicando las alturas de corte y/o relleno en cada 
una de ellas.  
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrado (m2.), medidos sobre 
el eje del canal tanto del principal corno de los laterales y sub laterales. 
Se indicara también la ubicación de las diferentes obras que componen 
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Forma de pago será en metros  cuadrados (m2.) al  precio unitario que 
cubrirá a todo costo, e imprevistos. 
 
01.09.02.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
GENERALIDADES 
Para realizar esta partida de movimiento de tierras tiene que tener una 
secuencia de cortes por nivelas hasta alcanzar lo indicado en los planos. 
 
01.09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA 
DESCRIPCIÓN.-  
Esta partida corresponde a la excavación manual en suelo caracterizado 
como "roca fija", con el fin de lograr la sección indicada en los planos, 
para la instalación en que se defina 
EJECUCIÓN: 
Para la ejecución de excavación manual se comenzará sin antes haber 
sido aprobados por el SUPERVISOR: se realizarán con herramientas 
manuales, (cinceles, combas, barrenos, pico, pala, barreta), se deberá 
poner especial cuidado en los cortes del terreno, para mantener la 
geometría de las estructuras planteadas en el proyecto. La modificación 
en dimensiones de las excavaciones deberá someterse a la aprobación. 
 
MEDICIÓN:  
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMIENTOS HASTA 1.50MT 
TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN: 
Para realizar esta partida de excavaciones ejecutaremos los niveles que 
indican los planos a una altura de 1.50m, el nivel de fondo de todas las 
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altura y ancho excavado fuera superior al plano,  no se rellenara con material 
suelto, al contrario se rellenara con concreto pobre, más el 30% de piedra 
según el tamaño que se requiera. 
MEDICION: 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.02.03 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO (CON MATERIAL 
PROPIO) 
DESCRIPCIÓN: 
El Rellenos y Compactación son trabajos de acopio y extensión y 
compactación de suelos de origen de la misma excavación y se utilizara  
equipos y maquinarias especialmente para la compactación. 
El relleno será de material seleccionado, limpios, natural que sean 
adecuados para este fin. 
 
EJECUCIÓN: 
Para realizar la partida de relleno se limpiará la superficie del terreno fuera 
de plantas, raíces u otras materias orgánicas. 
El material para relleno la capa no será mayor de 20 cm. de espesor, la 
compactación tiene que ser continua en todo el área de relleno y regadas en 
forma uniforme, y la proporción de la humedad tiene que ser óptima, para 
que alcance su máxima densidad seca. 
Todo el proceso tiene que ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la 
obra en lo fundamental. 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
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compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIAS 
DIST=1KM 
DESCRIPCIÓN: 
Todo material excedente de las excavaciones o cortes que no  hubiera 
sido empleado en rellenos, se procederá a retirar el material sin 
permanecer más de 30 días, dentro de la Obra. 
Esta partida, complementa en forma ordenada y limpia de desperdicios. 




El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 




Forma de pago será por metros cúbicos (m3) el precio unitario será a 
todo costo hasta realizar la partida 
 
01.09.02.05  NIVELACION INT. Y APISONADO P/RECIBIR FALSO 
PISO  E=4” C/EQUIPO 
DESCRIPCIÓN: 
Para realizar la partida tenemos que tener ya listo los trabajos de cimentación, 
como indican los planos, se realizara una nivelación final en toda la fundación 
se apisonara manualmente o con maquinaria se generara por capas el 
apisonado dando un espesor dado para asegurar mejor compactación. 
MEDICIÓN:  
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
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compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
 
01.09.02.06 EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 1.00 MT DE 
PROFUNDIDAD 
DESCRIPCIÓN: 
Para realizar esta partida de excavaciones ejecutaremos los niveles que 
indican los planos a una altura de 1.00m, el nivel de fondo de todas las 
excavaciones tiene que ser parejo libre de derrumbes y material suelto. Si la 
altura y ancho excavado fuera superior al plano,  no se rellenara con material 
suelto, al contrario se rellenara con concreto pobre, más el 30% de piedra 
según el tamaño que se requiera. 
 
MEDICION: 
El volumen será en metros cúbicos (m³) medido en su posición original 
de material aceptable excavado de acuerdo a los planos o indicaciones 
del Ingeniero Supervisor.     
 
PAGO: 
El pago será por metro cubico (m³) de material realizado en el corte,  en las 
condiciones antes señaladas, según el avance de los trabajos. 
 
01.09.03.00  OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 
01.09.03.01 CIMIENTOS 
Es un elemento de concreto ciclópeo que conforman la base de 
cimentación de los muros. Y su vaciado es continuo y en tramos largos, 
y su nombre recurrente es cimientos corridos. 
 
01.09.03.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO 
HORMIGON 30% P.G. 
DESCRIPCIÓN: 
Para ejecutar la partida de cimientos será con concreto ciclópeo y su 
proporción es cemento: hormigón 1:10 + 30% P.G. ara alcanzar de 
acuerdo a lo requerido. 
 Tendrá un slamp de 5”, en forma tal que no arroje agua a la superficie al 
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Para realizar el vaciado de los cimientos y con una altura de acuerdo a 
los planos se regara con una lechada  para que se adhiera mejor al 
suelo se agregará piedra de canto rodado un 30% con 6” de diametro 
 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.03.02 SOBRECIMIENTOS 
Se denomina a los sobre cimientos de concreto con un refuerzo de 
armadura.0 
 
01.09.03.02.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEMENTO-
HORMIGON 25% P.M. 
DESCRIPCIÓN 
Se realzara esta partida de concreto simple, antes del asentado de 
ladrillos para proteger ladrillos de la humedad y garantizar la durabilidad 
de los muros aislar la humedad del piso a los muros de ladrillos. 
Para ejecutar esta partida se prepara,  cemento/hormigón con una 
proporción 1:8 volúmenes  y necesitaremos la mezcladora para el 
vaciado en los sobre cimientos encofrados. 
 
MEDICION 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 




El pago por metros cúbicos de concreto simple vaciado y fraguado (m3), 
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01.09.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE 
SOBRECIMIENTO  
DESCRIPCIÓN:  
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, 
diseñadas para recibir el concreto no endurecido, para obtener el diseño 
proyectado en el encofrado especificado en los planos. 
El encofrado ejecutaran operarios calificados que garanticen; la estructura 
de la arista para que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas 
vivas  del trabajo, también tienen que tener estanqueidad para no perder la 
lechada de cemento y no perjudicar el diseño del concreto. 
 
MEDICIÓN:  
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
El precio unitario será a todo costo para realizar la partida de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
01.09.03.02.03 MANPOSTERIA DE P.G.  ASENTADA f´c=140 KG/CM2 
DESCRIPCION: 




El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 




Forma de pago será por metro cúbico (m3) al precio unitario será a 
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01.09.03.03 FALSO PISO 
01.09.03.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEMEN-
HORMIGON E=4" PARA PISO PULIDO. 
DESCRIPCIÓN 
Se realzara esta partida de concreto simple, antes del asentado de 
ladrillos para proteger ladrillos de la humedad y garantizar la durabilidad 
de los muros aislar la humedad del piso a los muros de ladrillos. 
Para ejecutar esta partida se prepara,  cemento/hormigón con una 
proporción 1:8 volúmenes  y necesitaremos la mezcladora para el 
vaciado en los sobre cimientos encofrados. 
MEDICION 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO 
La presente partida estará pagada por metros cúbicos de concreto 
simple vaciado y fraguado (m3), y bajo la autorización y conformidad del 
supervisor. 
09.04.00  OBRAS DE COMCRETO ARMADO 
01.09.04.01 ZAPATAS 
Para esta construcción realizaremos zapatas aisladas su función es soportar 
una sola columna, zapata combinada son las que sirven de soporte en dos o 
más columnas y zapatas conectadas son las que son unidas por una o más 
vigas de cimentación. 
 
01.09.04.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS f´c=175 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN. 
Será el concreto f’c = 175 Kg/cm2 el que se empleará en la construcción 
de las estructuras del proyecto. Una vez hecho el encofrado y colocado 
el refuerzo estructural en zapatas aprobados por el responsable técnico 
se procede al vaciado del concreto. 
EJECUCIÓN.  
Luego de haber realizado el encofrado y colocado el acero de refuerzo 
estructural. Se realizara con el vaciado del concreto teniendo en el 
cuidado de que el encofrado no se descuadre. 
Además se deberá tener cuidado en utilizar los materiales adecuados y 
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Reglamento Nacional de Construcciones en el tema de concreto 
reforzado (ASCII 318-75) 
 
MEDICIÓN. 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.04.01.02 ACERO PARA  ZAPATAS f´y=4200 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN 
El acero de refuerzo está especificado en los planos, deberá cumplir de 
acuerdo a las especificaciones: 
El acero corrugado, tiene que cumplir la norma ASTM.  A615. 
Para los trabajos de habilitación estructural se usara "Acero de Grado 
60", con límite de fluencia F°y = 4,200 Kg/cm2. 
 
MEDICIÓN 
El cómputo será por kilogramo (Kg), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por Kilogramo (Kg) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.04.02 COLUMNAS 
Las columnas son estructuras verticales con una altura mayor al  
transversal, su trabajo principal es a flexo compresión en edificaciones de 
uno o varios niveles con losas de concreto: 
Se considera el primer nivel, desde el final de la cimentación (no está 
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01.09.04.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS f´c=175 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN. 
Será el concreto f’c = 175 Kg/cm2 el que se empleará en la construcción 
de las estructuras del proyecto. Una vez hecho el encofrado y colocado 
el refuerzo estructural en columnas serán aprobados por el responsable 
técnico se procede al vaciado del concreto teniendo. 
EJECUCIÓN.  
Luego de haber realizado el encofrado y colocado el acero de refuerzo 
estructural. Se realizara con el vaciado del concreto teniendo en el 
cuidado de que el encofrado no se descuadre. 
Además se deberá tener cuidado en utilizar los materiales adecuados y 
emplear una preparación adecuada, de acuerdo a lo estipulado en el 
Reglamento Nacional de Construcciones en el tema de concreto 
reforzado (ASCII 318-75) 
 
MEDICIÓN. 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
DESCRIPCIÓN:  
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, 
diseñadas para recibir el concreto no endurecido, para obtener el diseño 
proyectado en el encofrado especificado en los planos. 
El encofrado ejecutaran operarios calificados que garanticen; la estructura 
de la arista para que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas 
vivas  del trabajo, también tienen que tener estanqueidad para no perder la 
lechada de cemento y no perjudicar el diseño del concreto. 
MEDICIÓN:  
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
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El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
El precio unitario será a todo costo para realizar la partida de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
01.09.04.02.03 ACERO PARA  COLUMNAS f´y=4200 KG/CM2, GRADO 
60 
DESCRIPCIÓN 
El acero de refuerzo especificado en los planos, deberá cumplir con las 
siguientes especificaciones: 
El acero corrugado, tiene que cumplir la norma ASTM.  A615. 
Para los trabajos de habilitación estructural se usara "Acero de Grado 
60", con límite de fluencia F°y = 4,200 Kg/cm2. 
 
MEDICIÓN 
El cómputo será por kilo gramo (Kg), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por kilo gramo (Kg) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.04.03 VIGAS 
Las vigas son  estructuras horizontales o inclinadas, su trabajo principal es 
la flexión. El peralte de vigas está en función a la luz entre columnas. 
Se encuentran entre la losa y vigas, el peralte de la viga comienza desde el 
empotrado de la losa y comprende vigas principales, secundarias, vigas de 
amarre y dinteles. 
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Será el concreto f’c = 175 Kg/cm2 el que se empleará en la construcción 
de las estructuras del proyecto. Una vez hecho el encofrado y colocado 
el refuerzo estructural en vigas serán aprobados por el responsable 
técnico se procede al vaciado del concreto teniendo en  
EJECUCIÓN.  
Luego de haber realizado el encofrado y colocado el acero de refuerzo 
estructural. Se realizara con el vaciado del concreto teniendo en el 
cuidado de que el encofrado no se descuadre. 
Además se deberá tener cuidado en utilizar los materiales adecuados y 
emplear una preparación adecuada, de acuerdo a lo estipulado en el 
Reglamento Nacional de Construcciones en el tema de concreto 
reforzado (ASCII 318-75) 
 
MEDICIÓN. 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
 
01.09.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
DESCRIPCIÓN:  
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, 
diseñadas para recibir el concreto no endurecido, para obtener el diseño 
proyectado en el encofrado especificado en los planos. 
El encofrado ejecutaran operarios calificados que garanticen; la estructura 
de la arista para que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas 
vivas  del trabajo, también tienen que tener estanqueidad para no perder la 
lechada de cemento y no perjudicar el diseño del concreto. 
 
MEDICIÓN:  
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
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El pago será por (M2) el precio unitario será a todo costo para realizar la 
partida de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
 
01.09.04.03.03 ACERO PARA VIGAS f´y=4200 KG/CM2, GRADO 60 
DESCRIPCIÓN 
El acero de refuerzo especificado en los planos, deberá cumplir con las 
siguientes especificaciones: 
El acero corrugado, tiene que cumplir la norma ASTM.  A615. 
Para los trabajos de habilitación estructural se usara "Acero de Grado 
60", con límite de fluencia F°y = 4,200 Kg/cm2. 
 
MEDICIÓN 
El cómputo será por kilo gramo (Kg), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por kilo gramo (Kg) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
01.09.04.04 ARTESAS 
DESCRIPCIÓN: 
Se suministrara los lavaderos de concreto, incluyendo los accesorios la 
artesa tiene que estar en perfecto estado, sin quiñados o defectos de 
fábrica, y está incluido todos los accesorios para la conexión desde las 
salidas de agua y evacuación al desagüe y bien habilitado para su 
funcionamiento, estos accesorios deben ser de marcas reconocidas o 
similares a fin de realizar el ensamble con seguridad. 
 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por unidad (und), indicando las características 
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Forma de pago es por Unidad (Und), de lavadero, y la valorización se 
efectuará según los avances reales de obra en el mes, con la aprobación 
del Supervisor.74 
 
01.09.04.04.01 CONCRETO EN ARTESAS CORRIDO f´c=175 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN. 
Será el concreto f’c = 175 Kg/cm2 el que se empleará en la construcción 
de las estructuras del proyecto. Una vez hecho el encofrado y colocado 
el refuerzo estructural de las artesas serán aprobados por el 
responsable técnico se procede al vaciado del concreto teniendo 
presente la calidad y resistencia de los materiales. 
EJECUCIÓN.  
Para esta partida se tuvo que estar ya definido las excavaciones para 
realizar las instalaciones sanitarias e hidromecánicas, haremos el 
colocado acero, se encoframos y se vaciaremos el concreto. Se 
protegerá las mechas de los tubos y accesorios instalados para que no 
ingrese el concreto. 
Además se deberá tener cuidado en utilizar los materiales adecuados y 
emplear una preparación adecuada, de acuerdo a lo estipulado en el 




El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 




Forma de pago será por m3 y será aprobado por el responsable técnico; 
y dicha partida será a todo costo necesarios para la realización de esta 
partida. 
 
01.09.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
ARTESAS 
DESCRIPCIÓN:  
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, 
diseñadas para recibir el concreto no endurecido, para obtener el diseño 
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El encofrado ejecutaran operarios calificados que garanticen; la estructura 
de la arista para que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas 
vivas  del trabajo, también tienen que tener estanqueidad para no perder la 
lechada de cemento y no perjudicar el diseño del concreto. 
MEDICIÓN:  
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO:  
El pago por metro cuadrado (M2) el precio unitario será a todo costo para 
realizar la partida de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
 
01.09.04.04.03 ACERO PARA ARTESAS f´y=4200 KG/CM2, GRADO 60 
DESCRIPCIÓN 
El acero de refuerzo especificado en los planos, deberá cumplir con las 
siguientes especificaciones: 
Acero en barras redondas corrugadas, deberá  cumplirse con la norma 
ASTM.  A615. 
En general se usará "Acero de Grado 60", con un límite de fluencia igual 
a Fy = 4,200 Kg/cm2. 
 
MEDICIÓN 
Será medido por kilogramo (Kg.) de acero de refuerzo efectivamente 




Forma de pago es por kilogramo (Kg.) de acero de refuerzo 
efectivamente colocado  en la estructura (ARTESAS) y deberá ser 
pagado con el Precio Unitario del Presupuesto para la partida acero de 
refuerzo, de acuerdo con los avances reales de obra, previa verificación 
de Ing. Supervisor. 
01.09.05.00  ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS 
GENERALIDADES: 
La  madera a usarse se deberá ser de acuerdo al proceso constructivo y al tipo 
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Así mismo, la madera debe de estar en perfecto estado fuera hendiduras 
acentuadas libre de descomposición o picaduras (ataque de hongos, polillas, 
termitas, etc.). y todo material será aceptado para su uso en obra bajo la 
aprobación del supervisor 
La madera deberá estar seca 
PROPIEDADES DE LA MADERA 
El ingeniero Residente deberá adquirir madera que cumpla con los requisitos 
mínimos en cuanto a forma exacta estos estarán basados en resultados de 
ensayos con probetas pequeñas 
 
01.09.05.01 ESTRUCTURAS DE MADERA 
01.09.05.01.01 TIJERAL TINPANOS DE MADERA TORNILLO DE 3”x3” 
DESCRIPCIÓN: 
Son estructuras de madera construidas con la  finalidad de lograr un 




Tijerales de madera tornillo o similar, diseño y medidas según plano. Los 
tijerales con cartelas de madera e=2" para refuerzo. A toda la madera 
debe colocarse preservan te de madera. El Inspector aprobará la 
madera, confección y colocación de los elementos. Estas estructuras de 
madera  serán las que soportarán las correas de madera  de 3” x 3”. 
Cabe resaltar que en los planos se muestra todos los detalles 
necesarios para poder ejecutar con mayor facilidad esta partida. 
PAGO:  
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por unidad (und) del contrato, que representa la 
compensación integral.  
 
01.09.05.01.02 CORRREAS DE MADERA TORNILLO DE 3”x4” 
DESCRIPCIÓN: 
Son los elementos de madera sobre los cuales descansan y van 
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Su colocación no debe superar los 0.85 m. El peralte debe ser la 
dimensión mayor y su fijación tanto con las calaminas y tijerales debe 
ser de tal forma que resista el embate de los fuertes vientos que se 
pudieran producir en cualquier época del año. 
Correas de madera tornillo o similar, diseño y medidas según plano. Los 
tijerales con cartelas de madera e=1" para refuerzo. A toda la madera 
debe colocarse preservarte de madera. El Inspector aprobará la madera, 
confección y colocación de los elementos. 
 
MEDICION:  
El cómputo será por metro lineal (ml), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro lineal (ML) del contrato, que representa la 
compensación integral.  
 
01.09.05.02 COBERTURAS 
01.09.05.02.01 COBERTURAS CON CALAMINA GALVANIZADA N° 30 
DESCRIPCIÓN: 
Se utilizará calamina de zinc de 11 canales para cubrir el techo de los 
ambientes de la infraestructura como aulas, servicios higiénicos y caseta 
de pozo artesiano. 
 
EJECUCIÓN: 
Se colocará calamina galvanizada 1.83 x 1.83 Ml. de espesor min de 30 
mm. con el material galvanizados en clavos y cumbreras de e = 3 mm.   
La calamina se fijará a las correas de madera de 2” x 3”, con clavos de 
calamina, con solo de 06 puntos de aplicación y traslapes necesarios, 
para obtener un cerrado hermético que no permita el ingreso de las 
aguas pluviales, polvo e insectos. 
 
MEDIDA:  
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
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Forma de pago será por metro cuadrado (m2) de afirmado para el falso 
piso, con  Precios Unitarios a todo costo para el avance real de los trabajos, 
siendo el Supervisor quien verifique la ejecución de la presente partida. 
 
01.09.05.02.02 CUMBRERA CON CALAMINA GALVAÑIZADA N° 30 
DESCRIPCIÓN: 
Sirven para cubrir la parte superior del techo, o cumbrera ya que con la 
colocación de calaminas no habrá pase de aguas de lluvia por el espacio 
libre dejado.  
 
EJECUCIÓN: 
Se realizara la partida con plancha de calamina lisa, con dimensión 
propuesta en los planos necesarios para cubrir todo el encuentro 
superior de las coberturas 
 
MEDICION: 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO: 
Forma de pago será por metro cuadrado (m2) de afirmado para el falso 
piso, con  Precios Unitarios a todo costo para el avance real de los trabajos, 
siendo el Supervisor quien verifique la ejecución de la presente partida. 
 
01.09.06.00  MUROS Y TABIQUERIAS DE ALBAÑILERIA 
01.09.06.01 MUROS DE SOGA LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE 
ARCILLA 
DESCRIPCIÓN: 
Los muros de ladrillos kk deben tener 0.09 x 0.14 x 0.14. 
EJECUCIÓN: 
Se emplearán los insumos correspondientes a esta partida teniendo en 
cuenta los análisis de precios unitarios. Para la base del lavadero que 
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La unidad de medición será el metro cuadrado de asentado de muro. 
PAGO:  
La valorización por esta partida será por metro cuadrado (M2) el precio 
unitario comprende todos los costos de mano de obra, herramientas, y 
otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.09.07.00  REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
DESCRIPCIÓN 
Comprende aquellos revoques en las bancas de concreto del parque, 
constituidos por una capa de mortero de 1.5 cm, pero aplicada en dos 
etapas. 
Comprende aquellos revoques en las bancas de concreto del parque, 
constituidos por una capa de mortero de 1.5 cm, se aplicara en dos 
etapas. 
Se realiza el “pañeteo” el primer paso se aplicara mortero en el 
paramento, de las cuales se corre una regla, luego de haber endurecido 
el “pañeteo” se aplicara la segunda capa, para obtener una superficie 
plana y acabada. 
 
MEDICIÓN 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 




Forma de pago será por metro cuadrado (m2) de afirmado para el falso 
piso, con  Precios Unitarios a todo costo para el avance real de los trabajos, 
siendo el Supervisor quien verifique la ejecución de la presente partida. 
 
01.09.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN ARTESAS 
DESCRIPCIÓN 
Comprende aquellos revoques en las bancas de concreto del parque, 
constituidos por una capa de mortero de 1.5 cm, se aplicara en dos 
etapas. 
Se realiza el “pañeteo” el primer paso se aplicara mortero en el 
paramento, de las cuales se corre una regla, luego de haber endurecido 
el “pañeteo” se aplicara la segunda capa, para obtener una superficie 
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Este rubro requiere de andamios para su ejecución.  
 
MEDICIÓN 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 




Forma de pago será por metro cuadrado (m2) de afirmado para el falso 
piso, con  Precios Unitarios a todo costo para el avance real de los trabajos, 
siendo el Supervisor quien verifique la ejecución de la presente partida. 
01.09.07.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES ACABADOS 
CON C: A 
DESCRIPCIÓN: 
Para realizar esta partida de tarrajeo se presentara la superficie tratada 
de muros en interiores y exteriores. La zona deberá estar escarificada, 
limpia y humedecida antes de aplicar el revoque. 
 
EJECUCIÓN: 
Los derrames de puertas y ventanas se realizaran con acabados de 
primera terminando en el marco respectivo. 
Los encuentros de muros deben ser en ángulo recto perfectamente 
perfilados.  
Las aristas serán boleadas. 
 
MEDICION: 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 




Forma de pago será por metro cuadrado (m2) de afirmado para el falso 
piso, con  Precios Unitarios a todo costo para el avance real de los trabajos, 
siendo el Supervisor quien verifique la ejecución de la presente partida. 
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01.09.08.01.01 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2” BRUÑADO 
PREPARACIÓN DEL SITIO: 
Para iniciar la partida se realizara una limpieza general de los falsos 
pisos, contra pisos o losas donde irán los pisos de cemento. 
Si la superficie no fuese rugosa, se empleara el proceso de lechada de 
cemento y agua, una vez hecho se verterá la mezcla de concreto en el 
piso, sin esperar que fragüe. 
 
EJECUCIÓN: 
Se realizara el frotachado y se considerara bruñas de acuerdo al cuadro 
de acabados. Para las bruñas se podrá usar una capa de mortero de 1:2 
cemento, arena y herramientas de madera. El pulido se hará con mezcla 
de cemento más ocre tipo Bayer importado, debiendo quedar de un color 
uniforme. 
 El piso será acabado con una mezcla de cemento arena fina en 
proporción 1:2. Con un e=1.5 cm con bruñas para veredas, y la 
superficie se pulirá con llana metálica y el trabajo será con referente a la 
mención del plano 
Curado: 
Cuando el concreto  haya fraguado se iniciará el curado con agua 
pulverizada, durante 5 días mínimo. 
MEDICION:  
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO:  
Forma de pago será por metro cuadrado (m2) de afirmado para el falso 
piso, con  Precios Unitarios a todo costo para el avance real de los trabajos, 
siendo el Supervisor quien verifique la ejecución de la presente partida. 
 
01.09.08.02 VEREDAS 
01.09.08.02.01 AFIRMADO DE 4” PARA VEREDAS C/EQUIPO 
DESCRIPCIÓN: 
Se desarrollara este trabajo a la colocación de una capa de afirmado sobre 
la sub rasante del falso piso, para así conseguir una base granular 
resistente. El material que se usar en la capa de base debe de estar libre 
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El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las 
características generales del tablero que deberá incluir todos los 
elementos que lo integran. 
PAGO: 
Forma de pago será por metro cuadrado (m2) de afirmado para el falso 
piso, con  Precios Unitarios a todo costo para el avance real de los 
trabajos, siendo el Supervisor quien verifique la ejecución de la presente 
partida. 
 
01.09.08.02.02 VEREDA DE CONCRETO BRUÑADO E=4” 
DESCRIPCIÓN: 
Se construirán sobre superficies limpias, compactadas y niveladas, 
empleando concreto f’c 140 kg/cm² con un espesor de 6"  conversión de 
unidades a 15 cm. 
Para el acabado se realizara con paleta de metal, dejando una pequeña 
aspereza antideslizante usando mezcla cemento-arena 1:2 con un e= 2 
cm., dejando con acabado de bruñas y dejando pendiente como se 
muestra en los planos. 
Para obtener un concreto y acabado optimo se realizara el curado 
constante de agua durante 5 días, no menor de lo mencionado. Se 
realizara adecuados trabajos para su perfecta conservación, contra las 
manchas de pintura u otros daños hasta la total culminación de la obra. 
EJECUCIÓN: 
Se empleará concreto f'c = 140 Kg/cm² de 6" espesor, sobre el terreno. 
El concreto mezclado tiene que estar seca para que no arroje agua en el 
suelo apisonado. 
Para ejecutar el vaciado será por paños invertidos,  cosa que no 
coincida los paños vecinos, para tener un trabajo de calidad y de orden 
Una vez vaciado el concreto correrá una regla de madera adecuada,  
pesada para su trabajo en acabado y será manejada por dos 
trabajadores que emparejan y apisonarán bien la mezcla, para obtener 
una superficie plana, nivelada, compacta y rugosa. 
Una vez endurecido la parte inicial del falso piso se hará un curado 
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El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO:  
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, previa 
verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.08.02.03 CONCRETO PARA SARDINELES EN VEREDAS C:H 1:8 
DESCRIPCIÓN 
Será elaborado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado 
grueso y agua; debiendo alcanzar una resistencia  C:H 1:8. 
Será elaborado con equipo, mezcladora tambor 18 Hp, 11 P3 y se 
utilizará, vibrador de concreto de 4 HP de 2.4” de diámetro para la 
compactación adecuada del concreto, el vibrador deberá colocarse en 
tramos de cada metro lineal de concreto en capas de 30 cm. en forma 
vertical por un tiempo de 5 seg. Por puesta.  
 
MEDICIÓN 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 




Forma de pago será por metro cúbico (m3), de concreto colocado y su 
pago por la partida será a todo costo el volumen de concreto para el 
propósito de pago será el que corresponde a las dimensiones indicadas 
en los Planos. 
 
01.09.08.02.04 JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1” 
DESCRIPCIÓN 
Se emplearan juntas de dilatación, contracción y construcción de 2.5cm 
de espesor cada tres años. 
Para el desarrollo de juntas de dilatación del pre moldeado para tiene 
cumplir las condiciones del método de ensayo ASTMD-544, el de tipo 
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El material a utilizarse para esta partida es el asfalto – arena, en 
proporción 1-3.   
EJECUCIÓN 
La colocación de juntas de dilatación se realizará  como se indica los 
planos. Y el espesor de la junta presentara una separación de 2 cm. 
para que realice su expansión térmica. 
También realizaremos la junta de contracción que será del tipo ciego 
formando una ranura de 3 cm de profundidad. 
También la junta de contracción se podrá reemplazada por una junta de 
construcción por razones de vaciado. 
El sello se colocara una vez que el concreto haya fraguado y que la 
ranura esté libre de polvo, u otros materiales extraños. 
 
MEDICION 
El cómputo será por metro lineal (ml), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por metro lineal (ml) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, previa 
verificación de Ing. Supervisor, dicho pago será a todo costos lo que 
requiera para ejecutar totalmente el trabajo. 
 
01.09.08.03 ZOCALOS 
01.09.08.03.01  ZOCALOS DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 CM 
EXTERIORES. 
DESCRIPCIÓN: 
Es el acabado de la parte inferior del muro y va contra este. Toma el 
nombre de zócalo cuando el tarrajeo es más de 0,50 m de altura del piso 
terminado. 
Para el acabado del contra zócalo tendrá un e= 2 cm., y la altura que 
tome lo indicara en los planos y/o cuadro de acabados, su dosificación 
de mezcla será con proporción: 1: 1 ó 1:2 en ambientes muy húmedos, 
1:3 en ambientes húmedos en menor intensidad, 1:4 ó 1:5 para 
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El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, previa 
verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.09.00  CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA 
01.09.09.01 CARPINTERIA DE MADERA 
Para la elaboración de esta partida serán elaborados en taller, con un 
proceso  constructivo completo de fabricación y que se colocaran en obra tal 
como han sido fabricadas, como tales son puertas, ventanas, muebles, etc.  
01.09.09.01.01 PUERTA DE MADERA TORNILLO TABLERO 
REBAJADO 
DESCRIPCIÓN: 
Se colocarán puertas de madera en los ambientes. 
EJECUCIÓN: 
Se hará con piezas de madera cedro nacional tornillo, cuidando en el 
acabado, terminadas. Las uniones serán encoladas.  
Todas las puertas que se detallan en los planos deberán ser construidas 
conservando todas las características adecuadas para obtener una buena 
calidad. Deben incluir sus componentes en madera de cedro nacional y 
madera terciada, etc., tal como se señala en los planos respectivos. 
MEDICION:  
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las 
características generales del tablero que deberá incluir todos los 
elementos que lo integran. 
PAGO:  
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa 
la compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
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Son estructuras de madera a la partida donde se construirán elementos 
portantes en base a madera 
En este caso las puertas de madera se colocaran de acuerdo a los planos 
ya especificado son elementos longitudinales de sección rectangular y con 
longitud de  varios mt de madera tornillo, que se colocará en el espaldar de 
las bancas donde son ancladas. 
 
MEDICIÓN 
El cómputo será por unidad (unid), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por unidad (unid) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, previa 
verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.09.02  CARPINTERIA METALICA 
Dentro de esta variedad de carpintería metálica, quedan incluidas las puertas, 
ventanas y estructuras que se ejecutan con perfiles especiales y planchas de 
acero. El uso de ángulos, tees,  requieren de un trabajo especial de mecánica 
de producción que le da el nombre de carpintería metálica. También 
comprende la herrería  
01.09.09.02.01  VENTANAS METALICAS SEGÚN DISEÑO 
DEFINICIÓN: 
Las ventanas se instalarán tal como menciona el plano principal. Junto a 
las estructuras de tubos cuadrados de aluminio con dimensiones y 
espesores descritos en los planos de arquitectura. 
 
EJECUCIÓN: 
Se realizara los trabajos de carpintería en aluminio y  verificar lo requerido 
en los planos de detalles de arquitectura. 
Se desarrollara el trabajo del armado.  Acoplar y ensamblar los perfiles a 
utilizar. La carpintería debe quedar lista para recibir los vidrios dispuestos 
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El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las 
características generales del tablero que deberá incluir todos los 
elementos que lo integran. 
 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa 
la compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.09.02.02  COLOCACION DE VENTANAS 
DESCRIPCIÓN: 




Las ventanas de aluminio deberán ser colocadas perfectamente de 
acuerdo a los planos indicados. 
Los marcos de las ventanas de aluminio se fijarán en los vanos por 
intermedio de tornillos, los que deben de haber quedado 
convenientemente asegurados. 
MEDICIÓN: 
Su medición es la  unidad (UND) colocada, y la valorización se efectuara 
según los avances reales de obra, previa inspección del ingeniero 
supervisor. 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por unidad (unid) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, previa 
verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.09.03  CERRAJERIA 
Cerrajería debe estar en las mejores condiciones posibles para darle 
suficiente seguridad o las puertas, ventanas, divisiones. Y los materiales 
serán nacionales o similares extranjeras de acuerdo a lo descrito en el 
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01.09.09.03.01  CERRADURA DE 2 GOLPES TIPO FORTE 
DESCRIPCIÓN: 
Se colocarán en los puntos mencionados que están en los planos. 
EJECUCIÓN: 
Después de  la instalación de las cerraduras y antes de comenzar el 
trabajo de pintura, se procederá a proteger todas las perillas y otros 
elementos visibles de la   cerrajería, mediante cintas adhesivas y se hará 
una revisión general del funcionamiento de toda la cerrajería. 
Las chapas se colocarán a 0,90 cm. de altura con respecto al piso. 
MEDICION: 
El cómputo será por unidad (unid), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por unidad (unid) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, previa 
verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.09.03.02  MANIJA DE BRONCE DE 4” PARA PUERTAS 
DESCRIPCIÓN: 
Se colocarán en los puntos mencionados que están en los planos. 
 
EJECUCIÓN: 
Después de  la instalación de las manijas de bronce y antes de comenzar 
el trabajo de pintura, se procederá a proteger todas las perillas y otros 
elementos visibles de la   cerrajería, mediante cintas adhesivas y se hará 
una revisión general del funcionamiento de toda la cerrajería. 
Las chapas se colocarán a 0,90 cm. de altura con respecto al piso. 
 
MEDICION: 
El cómputo será por unidad (unid), indicando las características 
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El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por unidad (unid) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, previa 
verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.09.04  PINTURA 
Para el desarrollo de esta partida será necesario todos los materiales, 
herramientas y mano de obra para ejecutar los trabajos de pintura en la 
obra Las partidas serán diferenciadas según el tipo de pintura y calidad de 
la pintura y el acabado especificado. 
01.09.09.04.01  PINTURA LATEX DE MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES 
DESCRIPCIÓN: 








El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las 
características generales del tablero que deberá incluir todos los 
elementos que lo integran. 
 
PAGO:  
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa 
la compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.09.04.02  PINTURA EN ZOCALOS CON ESMALTE H=0.20 COLOR 
GRIS NIEBLA 
DESCRIPCIÓN: 
Deberá tenerse en cuenta el Cuadro de Acabados, el cual asigna 
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PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
La zona donde se desarrollara el pintado tiene que estar limpio y seco. 
Se pintará todas las superficies interiores y exteriores de albañilería, así 
como también carpintería de madera y metálica. 
Las imperfecciones en la zona de pintado se resanaran con material 
especial para resanado. 
El ambiente será protegido de salpicaduras manchas que pueden suscitar 
en el momento del pintado. 
Se tomara medidas de precaución para evitar perjuicios, ante las lluvias. 
 
SUPERFICIE, TARRAJEADOS Y ALBAÑILERÍA 
Se realizara los trabajos con operarios calificados asegurándonos que 
garantizaran el trabajo bajo la aprobación del Supervisor. 
Se iniciara la segunda mano mientras la primera mano haya secado. El 
trabajo se realizara con brocha, pulverizantes o rodillos, y el trabajo se 
finalizará  cuando el pintado haya quedado perfecto. 
 
MEDICION 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las 
características generales del tablero que deberá incluir todos los 
elementos que lo integran. 
 
PAGO 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa 
la compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
01.09.09.05  PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA 
01.09.09.05.01  PINTURA EN VENTANAS METALICAS 
ANTICORRESIVA 
DESCRIPCIÓN: 
Son pinturas en las cuales el vínculo no volátil está constituido por una 
mezcla de aceites secantes. el pintado se realizara en capas sucesivas a 
medida que se vayan secando las anteriores. 
El trabajo se pasara dos (02) manos. 
Previo al pintado con esmalte, la carpintería metálica será pintada con dos 
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El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las 
características generales del tablero que deberá incluir todos los 
elementos que lo integran. 
 
PAGO 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa 
la compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.09.06  VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
Para esta partida consiste en el requerimiento y colocación de vidrios, 
cristales, vitraux, etc.; que pueden ir en puertas, ventanas, mamparas y 
otras estructuras donde se verificara el espesor, calidad y tipo. Y este 
partida se finalizara ya instalado. 
Este capítulo se refiere a la provisión y colocación de los vidrios en las 
ventanas,  que llevará de acuerdo al tipo y modelo indicado en el cuadro 
de acabados. 
 
01.09.09.06.01  VIDRIOS SEMIDOBLES NACIONALES 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la colocación y abastecimiento de vidrios para estructuras 
designadas como ventanas, puertas, mamparas y otros elementos donde 
se especifiquen, incluye con todo colocado en las estructuras que mande 
el plano 
Se instalarán cuando los trabajos estén en acabados finales . 
 
MATERIALES 
Es un vidrio semidoble, que consiste el calentarlo hasta una temperatura 
del orden de 700º C y enfriarlo rápidamente con chorros de aire.   Este 
proceso le otorga una resistencia a la flexión. 
Una característica importante de este vidrio es que al romperse se 
fragmenta en innumerables pedazos granulares pequeños, que no causan 
daño al usuario. 
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Se colocarán de acuerdo a la recomendación dada por el fabricante. 
 
MEDICIÓN. 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las 
características generales del tablero que deberá incluir todos los 
elementos que lo integran. 
 
PAGO 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa 
la compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.10.  INSTALACIONES ELECTRICAS 
GENERALIDADES 
Las Instalaciones eléctricas serán debidamente instaladas con personal 
calificado de operario electricista con experiencia, responsabilidad y 
conocimiento en el trabajo y será probada y aprobada por el Ing. 
supervisor, Todos los accesorios, cajas de tomacorrientes, interruptores, 
salidas especiales, cajas de pase, son de fierro galvanizado, se unirá por 
los tubos especialmente para la partida y será por medio de conexiones a 
caja. 
 
01.09.10.01  SALIDA DE LUZ Y FUERZA 
01.09.10.01.01 SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM (14)+D 
PVC SAP 19MM (3/4) 
DESCRIPCIÓN: 
Comprenden los puntos de salidas para luminarias. 
 
EJECUCIÓN: 




El cómputo será por punto (UND), indicando las características 
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El pago de la partida es por PUNTO. El precio unitario comprende todos 
los costos de mano de obra, herramientas, y otros necesarios para realizar 
dicho trabajo. 
 
01.09.10.01.02  SALIDA PARA CAJA DE PASE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAJAS DE PASO 
Las cajas de paso de que mencionan en los planos, serán de fierro 
galvanizado de e=1/32" como mínimo. Las orejas para anclar serán de una 
sola pieza con el accesorio. Se descartan orejas soldadas.  Los datos de la 
caja serán: 
 
Octogonales de 4" x 1 1/2" : salida en techo o pared  
   (100 mm x 40 mm)     
 
Cuadrada de 8" x 8" x 1 1/2"       :Para salida en pared 
  (200 x 200 x 40 mm. prof.)   
 
Caja de pase de F°G°        :Para salida en pared 
       (120 x 120 x 75 mm. prof.) 
 
Las cajas no deberán filo para evitar cortes al trabajar. 
 
Especificaciones Técnicas de Montaje de Cajas de Paso 
Las cajas de paso son espacios abiertos hacia el exterior que dejan visible 
el interior de los ductos, sirviendo para la inspección y mantenimiento. Las 
cajas de paso irán colocadas en la pared. 
 
MEDICIÓN: 
La medición de las cajas se efectuará por unidades, y el conteo de 
unidades tiene que ser similares. 
PAGO: 
Forma de pago se realizara por precio unitario del contrato, y dicho pago 
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01.09.10.02  TABLERO Y CUCHILLAS 
Se instalaran los tableros principales o generales, según las mencionan las 





Gabinetes: comprende caja, marco, puerta y accesorios, la caja será para 
empotrar de planchas de fierro galvanizado de 1.5 mm de espesor. Tendrán 
huecos ciegos de diámetro estándar. 
 
El marco y puerta serán del mismo material de la caja. El marco llevará una 
plancha (mandil) que cubra los interruptores. La parte exterior visible se 
pintará de color gris martillo al esmalte. 
 
En la parte frontal de la puerta se deberá grabar la denominación del 
tablero. Ejem. T-G. Tendrá una barra especial de cobre en forma de bornera 
para las conexiones a tierra. 
 
Interruptores: serán del tipo automático termo magnético, intercambiable, 
llevarán claramente las placas marcadas ON y OFF. La conexión de los 
interruptores a las barras será mediante platinas de cobre con pernos. 
Tendrán capacidad de ruptura de 10 KA-RMS asimétrica a 220v. Los datos 
de capacidad de ruptura, tensiones y capacidad nominal deberán estar 
grabados en fábrica. 
 
Sistema de Control de Calidad: La Supervisión rechazará los materiales que 
no cumplan con las características antes mencionadas y los que presenten 
notoriamente defectos. 
 
01.09.10.02.01  TABLERO TERMOMAGNETICO 4.2x15A, 
MONOFASICO+CAJA 
DESCRIPCIÓN: 
Los termos magnéticos son diseñados contra sobrecargas y corto circuitos, 
intercambiables de forma que puedan ser movidos sin modificar los 
adyacentes. 
 
Deben tener contactos  de presión accionados por tornillos para recibir 
conductores, los contactos serán de aleación de plata y diseñados a 
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Su forma aplicativa de disparo es de "Abertura Libre", para que no pueda 
ser conectado mientras subsistan las condiciones de corto circuito.  
El "ON" y "OFF", deben de ser visibles y serán de capacidades que 
mencionan las especificaciones. 
 
MEDICIÓN: 
Su medición será la Unidad (UND), indicando las características generales 
que mencionan en las especificaciones. 
 
PAGO: 
Forma de pago, será pagada al precio unitario (UND) y dicho pago será a 
todo costo para que sean necesarios para completar la partida. 
 
01.09.10.02.02 CABLE ELECTRICO TX AWG N° 12 
EXTENSIÓN DEL TRABAJO: 
Se desarrollara el trabajo de la instalación de conductores y cables que 
pasan por dentro de las tuberías para proveer electricidad y fuerza,  
 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por punto (unid), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por punto (unid) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, previa 
verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.10.03  CONEXIONES INTERNAS 
DESCRIPCION: 
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Su medición será por punto instalado de tubos fluorescentes. 
PAGO: 
Forma de pago, será precio unitario (UND y será a todo costo ya sea 
necesarios para completar la partida. 
 
01.09.10.03.01  EXCAV. DE ZANJAS P/CONEXIÓN INTERNA 
0.40x0.60M 
DESCRIPCIÓN: 
Las excavaciones de zanjas se harán dé acuerdo a los planos, deberá ser 
considerando las taludes sin ser necesarios el encofrado. Las excavaciones 
serán ejecutadas de acuerdo a los niveles indicados en los planos hasta 
encontrar de cimentaciones de los muros Para efectuar los cortes de terreno 
que sean necesarios para conformar caja de canal sección trapezoidal y 
sección circular así también para alojar y cimentar pequeñas estructuras en 
los trazos de canales y caminos, de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Asimismo, incluye la conservación durante la construcción de las 
estructuras y el retiro de los materiales de desecho al final de la misma 
 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por metro cubico (m3), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, previa 
verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.09.10.03.01 CONEXIÓN INTERNA DE LA CAJA DEL MEDIDOR A 
TABLERO GENERAL 
DESCRIPCION: 
Incluye los conductores y cables que corren dentro de las tuberías para el 
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Su medición es la longitud (ML) total de cables y conductores, de acuerdo a 
sus tipos y características.  
 
PAGO: 
Forma de pago será pagada al precio unitario y dicho pago a todo costo de 
para que sea necesarios para completar la partida. 
01.09.10.04 ARTEFACTOS 
 
01.09.10.04.01 FLUORECENTE RECTO ISPE 2x40 W INCLUYENDO 
EQUIPO Y PANTALL 
01.09.10.04.02 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2x20 W C/EQUIPO 
EMPOTRADO SEGÚN DISEÑO 
DESCRIPCIÓN: 
Se refieren al suministro y colocación de todo tipo de artefactos de salida 
correspondiente. 
 
Los artefactos adosados deberán ser con: 
Plancha de acero 0.40mm deberá estar en óptimas condiciones. 
 
La pieza arada debe ser banderizada para protegerla contra la corrosión y 
permitir una mayor fijación del esmalte. 
 
Deberán ser esmaltadas en color blanco al horno y equipado con sockets, 
reactor, arrancador y cableado con alambre TW18-105ºC. 
 
Se puede solicitar con condensadores para corregir el factor de potencia. 
Según se requiera y de acuerdo a los planos deberán colocarse con sistema 
de suspensión.  
 
Tendrá un sistema de sujeción que permita el fácil acceso a las lámparas. 
 
La pantalla será fabricada en plancha de fierro de 0.6 mm. Laminada en frío. 
La pieza es fosfatada permitiendo una mayor fijación del esmalte color 
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 Las principales características de las luminarias seleccionadas serán: 
 
 
Tipo de Luminaria 
Dimensiones (mm) Peso 
(Kg) Largo Ancho Altura 
    RES-A 4 x18 











Se utilizarán lámparas fluorescentes tipo T8-18 W de 38 mm. de diámetro, 
de excelentes propiedades, del color de la luz día en combinación y alta 
eficacia luminosa. Contarán con un socket del tipo G13 y tendrá una 
potencia de 18 W. 









    (W) 
 








    
Luminancia 
(cd/cm²) 
T8-18       
1 
600 0.09 1100 0.80 
 
EQUIPO DE ENCENDIDO 
El equipo de encendido estará constituido por un balasto electrónico, para 
lámparas fluorescentes del tipo de 2T8-18, 220 V,  frecuencia de 60 Hz.  
Estos balastos llevarán un conductor de tierra y muestran su eficiencia al 
evitar el parpadeo en los fluorescentes. 
 
Especificaciones Técnicas de Montaje de Equipos Fluorescentes 
El equipo fluorescente llevará cuatro y dos tubos rectos de 18 W, 220V, 
balastos electrónicos los mismos que estarán instalados en una estructura 
metálica, esta estructura irá provista de accesorios que permita la 
instalación del equipo en el techo en forma empotrarle y endosable, en los 
ambientes que se detallan en los planos del edificio, la pantalla del equipo 
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Se deberá proveer el espacio de aire adecuado entre lámparas y pantallas. 
 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario será por punto (und) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, previa 
verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.10.00 CERCO PERIMETRICO 
01.10.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.10.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACIÓN MANUAL 
DESCRIPCIÓN: 
La extensión del trabajo a llevarse a cabo, bajo esta partida es como 
sigue: 
Tala de los árboles y cualquier crecimiento, remoción y quema de los 
mismos, junto con todos los tocones y raíces de más de una pulgada de 
espesor que se encuentren ubicados en el sitio de las obras. 
Excavar y eliminar el suelo vegetal en área sobre las cuales los rellenos 
son necesarios o donde son exigidos por el Ingeniero. 
 
EJECUCIÓN: 
Los trabajos se realizaran con mano de obra no calificada con 
herramientas manuales como picos, palas y machetes.  
 
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado sé medirá en metros cuadrados (m2), medidos 
sobre el eje de la estructura en todo el área a construir. 
PAGO: 
La forma de pago se realizara por metros cuadrados (m2) al precio 
unitario de la partida, el pago es uno solo a todo costo tanto como mano 
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01.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el trazo del alineamiento en planta y la nivelación del eje de la 
defensa ribereña con gaviones, y la determinación de las obras de que 
conforman el canal mediante la colocación de estacas en toda la longitud 
del canal tanto en sección trapezoidal y circular con tramos revestidos y en 
terreno natural. 
Las fundaciones que  detallan en los planos durante la ejecución de la 
obra. 




Los trabajos se ejecutarán con equipo topográfico, mano de obra calificada 
y mano de obra no calificada del lugar Se colocaran puntos de nivel y 
alineamiento cada 20 m en lugares visibles en zonas de cada 10 metros en 
tramos curvos con estacas de madera indicando las alturas de corte y/o 
relleno en cada una de ellas.  
 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, previa 
verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.10.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Movimiento de tierras se da a la excavación, acopio, relleno, eliminación 
de material excedente y tal como indica en los planos para la  
Es el trabajo ejecutado por debajo del terreno natural, ya sea con 
maquinarias o herramientas de mano. 
Para los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe tener en cuenta el 
establecer las medidas de  seguridad y protección tanto con el personal 
de la construcción.  
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Las excavaciones serán ejecutadas de acuerdo a los niveles indicados en 
los planos hasta encontrar de cimentaciones de los muros Para efectuar los 
cortes de terreno que sean necesarios para conformar caja de canal sección 
trapezoidal y sección circular así también para alojar y cimentar pequeñas 
estructuras en los trazos de canales y caminos, de acuerdo a lo indicado en 
los planos. 
Asimismo, incluye la conservación durante la construcción de las 
estructuras y el retiro de los materiales de desecho al final de la misma 
MEDICION: 
El volumen será en metros cúbicos (m³) medido en su posición original 
de material aceptable excavado de acuerdo a los planos o indicaciones 
del Ingeniero Supervisor.     
 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, previa 
verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.10.03.00 CONCRETO SIMPLE 
Son elementos de concreto que no llevan acero de refuerzo. Que mayor 
mente son concreto ciclópeo, conformado por piedras grandes. 
 
01.10.03.01 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. 
DESCRIPCION: 




Su medición será medida por metro cúbico (M3) de concreto colocado de 
acuerdo con los planos. 
 
PAGO: 
Forma de pago es por metro cúbico (M3) de concreto colocado incluyen a 
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01.10.04.00 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS 
01.10.04.01 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS 
DESCRIPCIÓN: 
Antes de realizar el trabajo quitaremos del cerco de alambre de púas 
existente, el cual ya no se volverá a poner en el cerco perimétrico. 
Residente de obra deberá verificar el proceso constructivo y ver que 




El cómputo será por metro lineal (ml), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario por metro lineal (ml) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, previa 
verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.11.0 DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES 
   01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
01.11.01.01    TRAZO Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el trazo del alineamiento en planta y la nivelación del eje de la 
defensa ribereña con gaviones, y la determinación de las obras de que 
conforman el canal mediante la colocación de estacas en toda la longitud 




Los trabajos se ejecutarán con equipo topográfico, mano de obra calificada 
y mano de obra no calificada del lugar Se colocaran puntos de nivel y 
alineamiento cada 20 m en lugares visibles en zonas de cada 10 metros en 
tramos curvos con estacas de madera indicando las alturas de corte y/o 
relleno en cada una de ellas.  
 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
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El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, previa 
verificación de Ing. Supervisor. 
 
 
                                          
01.11.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.11.02.01   CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA – PLATAFORMA 
DE MURO DE   GAVIONES 
DESCRIPCIÓN: 
En esta partida se realizara el corte de terreno sobre el nivel superficial del 
terreno, que está considerado la eliminación dentro de los límites del 
terreno. 
EJECUCIÓN: 
Para realizar esta partida se contara con el trazo y replanteo, para dejar 
definidas los niveles de corte y relleno. Seguidamente se procederá al corte 
y relleno haciendo uso de maquinaria pesada. 
MEDICIÓN: 
Su medición de esta partida se medirá en metro cubico (m3.), de corte 
masivo de terreno a maquina 
PAGO: 
Forma de pago será por  metro cubico (m3), el precio unitario será a todo 
costo previa aprobación del Ingeniero Supervisor de la obra. 
 
01.11.02.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA 5” – 10” 
DESCRIPCIÓN 
El material se encuentra en el rio y se extraerá las piedras que será óptimo 
para los trabajos requeridos.  
 
EJECUCIÓN: 
Para esta partida se seleccionara el material de acuerdo al requerimiento en 
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El cómputo será por metro lineal (m3), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
Pago 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el 
precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, previa 
verificación de Ing. Supervisor. 
01.11.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARTE POSTERIOR 
DEL MURO 
DESCRIPCIÓN: 
El Rellenos y Compactación son trabajos de acopio y extensión y 
compactación de suelos de origen de la misma excavación y se utilizara  
equipos y maquinarias especialmente para la compactación. 
El relleno será de material seleccionado, limpios, natural que sean 
adecuados para este fin. 
 
EJECUCIÓN: 
Para realizar la partida de relleno se limpiará la superficie del terreno fuera 
de plantas, raíces u otras materias orgánicas. 
El material para relleno la capa no será mayor de 20 cm. de espesor, la 
compactación tiene que ser continua en todo el área de relleno y regadas en 
forma uniforme, y la proporción de la humedad tiene que ser óptima, para 
que alcance su máxima densidad seca. 
Todo el proceso tiene que ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la 
obra en lo fundamental. 
 
MEDICIÓN: 




Forma de pago será por  metro cubico (m3), el precio unitario a todo costo  
previa aprobación del Ingeniero Supervisor de la obra. 
 
01.11.03 MURO DE GAVIONES 
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Para el desarrollo de esta partida es necesario la mano de obra y las  
herramientas y materiales, para la construcción de protección del margen y 
el lecho del río, la construcción será a base a gaviones y colchonetas 
plasmadas en el plano. 
 
EXCAVACIONES 
La excavación es en forma manual, en la clase de  material  que  se  
encuentre.  Se  ejecutará  hasta  alcanzar  los  la cuota establecida en los 
planos respectivos. 
Este trabajo se realizara en épocas de estiaje para su mejor proceso 
constructivo evitando mayores inconvenientes con las máximas avenidas y 
aguas subterráneas. 
Armado de gaviones 
El armado de gaviones y colchonetas, es el acopio de piedra, la preparación 
de las mallas, rellenado y entorchado de las mallas, con lo que manda las 
especificaciones técnicas y de acuerdo a los planos. 
Se verificará la disposición, niveles y alineamiento de la fundación y se 
procederá al armado, colocado y rellenado de las piezas, tiene que ser 
uniforme al plano; la etapa constructiva en los siguientes aspectos: 
Acopio de piedra 
Es el acopio y traslado y/o transporte de la piedra hasta la obra, debiendo 
reunir las siguientes características: 
 
• Ser de buena calidad, estructura interna homogénea, durable y de buen 
aspecto. 
• Pertenecer al  grupo  de  rocas  sedimentarias  (areniscas,  areniscas-
cardíticas   y  cuarcitas). 
• Estar libre de defectos que afecten su estructura, sin grietas y exentas de 
planos  de facturas y desintegración. 
• Deberá contar con diámetros mayores a 12 cm. y menores a 25 cm. 
 
La piedra que no cumpla con estos requisitos, deberá ser desechada. El 
acopio de piedra se realizará en sitios adecuados, no debiendo realizarse 
en zonas de erosión, taludes frágiles susceptibles a deslizamientos o zonas 
donde se puedan formar o activar cárcavas. 
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El material gavionado para la construcción de los gaviones y colchonetas, 
será adquirido y transportado hasta el lugar de la construcción por cuenta 
del Contratista. Este material contará con las siguientes características: 
 Malla 
Las mallas serán del tipo hexagonal de doble torsión, en alambre de acero 
dulce, galvanizado con medidas de acuerdo a especificaciones de fábrica 
(8x7 cm.)  Nº 10. 
Alambre 
Todo el alambre empleado en la fabricación de los gaviones TIPO CAJA 
FUERTE, estará en conformidad con las especificaciones B.S.S. 1052/1980 
¨MILD STEEL WIRE¨, con carga de ruptura media de 38-50 Kg/cm² y 
diámetro de 3.4 mm. 
Galvanizado 
Todo el alambre utilizado en la fabricación del gavión y en las operaciones 
de amarre, será galvanizado conforme la norma B.S.S. 443/80 ¨ZINC 
COATING ON STEEL WIRE¨, debiendo cumplir con los siguientes rangos: 
 
 
2.2 mm 240 gr/cm2 
2.7 mm 260 gr/cm2 
3.4 mm /cm2 
 
Refuerzo de bordes 
Todos los bordes de los gaviones, serán reforzados mecánicamente, el 
diámetro del alambre para el refuerzo será de ø 3.4 mm. Las dimensiones 
de los gaviones tendrán las siguientes medidas: 
 
   - Ancho 1.00 m. 
   - Largo 2.00 m. 
   - Alto   1.00 m. 
 
Las dimensiones de las colchonetas tendrán las siguientes medidas: 
 
   - Ancho 2.00 m. 
   - Largo 4.00 m. 
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Alambre de amarre 
El alambre para las operaciones de amarre durante la etapa constructiva se 
proveerá junto con los gaviones, en una cantidad del 9% del peso de la 
malla y de ø 2.2 mm. 
Los mismos en sentido longitudinal a cada tercio y en sentido transversal a 
cada un medio de cada malla de gavión. Por tanto, su uso es de gran 
importancia, principalmente para evitar deformaciones de los gaviones 
durante el armado y el funcionamiento de la estructura. 
MEDICIÓN  
El cómputo será por metro cuadrado (m2), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran este ítem comprenderá los trabajos de excavación, acopio de 
la piedra, provisión y la provisión y armado de gaviones. 
PAGO 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa la 
compensación integral de manera directa o indirecta, tengan incidencia 
en el costo de la ejecución total del ítem. 
 
01.11.03.02 GEOTEXTIL NO-TEJIDO 200 gr/m2 
Definición: 
Geo textil no tejido formado por fibras de polipropileno de alta tenacidad, 
cuya cohesión se realiza por un doble proceso de agujereado y termo 
soldado.  
El geo textil tiene vairas prestaciones mecánicas, asi permite su 
funcionabilidad en todos los ámbitos de la construcción.  
Calidad de materiales: 




Para esta partida se verá la utilización de los equipos necesarios para el 
cumplimiento de ésta partida. 
 
Ejecución: 
El uso de este material se usa en obras civiles como en viales, ferrocarriles, 
alcanterillado drenajes, control de erosiones, alamacenes y depósitos, 
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pendientes, terraplenes en función al suelo, escalonados y terraplenes 
sobre espacios libres. 
También  en el control de la erosión de obras hidráulicas como capa 
filtrante, permite el paso del agua,  
Sistema de Control de Calidad: 
El control de calidad de relleno compactado con equipo y material propio 
estará a cargo del supervisor de obra y será el adecuado para esta partida.  
Medición: 
Su medición será en metro cuadrado (m2.), de relleno compactado. 
pago: 
Forma de pago será por metro cuadrado (m2), con el precio unitario será a 
todo costo previa aprobación del Ingeniero Supervisor de la obra. 
 
 
01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 01.11.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el trazo del alineamiento en planta y la nivelación del eje de la 
defensa ribereña con gaviones, y la determinación de las obras de que 
conforman el canal mediante la colocación de estacas en toda la longitud 




Los trabajos se ejecutarán con equipo topográfico, mano de obra calificada 
y mano de obra no calificada del lugar Se colocaran puntos de nivel y 
alineamiento cada 20 m en lugares visibles en zonas de cada 10 metros en 
tramos curvos con estacas de madera indicando las alturas de corte y/o 
relleno en cada una de ellas.  
 
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrado (m2.), medidos sobre el 
eje del canal tanto del principal corno de los laterales y sub laterales. Se 
indicara también la ubicación de las diferentes obras que componen el 
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Forma de pago será por metros cuadrados (m2.) el  precio unitario será a 
todo costo.  
 
01.12.00 FILTRO 
01.12.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.12.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 
DESCRIPCIÓN: 
La extensión del trabajo a llevarse a cabo, bajo esta partida es como sigue: 
Tala de los árboles y cualquier crecimiento, remoción y quema de los 
mismos, junto con todos los tocones y raíces de más de una pulgada de 
espesor que se encuentren ubicados en el sitio de las obras. 
 
Excavar y eliminar el suelo vegetal en área sobre las cuales los rellenos son 
necesarios o donde son exigidos por el Ingeniero. 
EJECUCIÓN: 
Se ejecutará empleando mano de obra no calificada de la zona, con 
herramientas, tales como picos, palas, machetes.  
 
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado sé medirá en metros cuadrados (m2), medidos sobre el 
eje de la estructura en todo el área a construir. 
 
PAGO: 
Forma de pago será por metros cuadrados (m2) al precio unitario será a 
todo costo para realizar la partida. 
 
01.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el trazo del alineamiento en planta y la nivelación del eje del 
canal, y la determinación de las obras de que conforman el canal mediante 
la colocación de estacas en toda la longitud del canal tanto en sección 
trapezoidal y circular con tramos revestidos y en terreno natural. 
 
EJECUCIÓN: 
Los trabajos se ejecutarán con equipo topográfico, mano de obra calificada 
y mano de obra no calificada del lugar Se colocaran puntos de nivel y 
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tramos curvos con estacas de madera indicando las alturas de corte y/o 
relleno en cada una de ellas.  
 
MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrado (m2.), medidos sobre el 
eje del canal tanto del principal corno de los laterales y sub laterales. Se 
indicara también la ubicación de las diferentes obras que componen el 




Forma de pago será por metros  cuadrados (m2.) el  precio unitario será 
todo costo por la partida ejecutada 
 
 
01.12.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Este rubro incluye un conjunto de trabajos de excavación y relleno que se 
deberán realizar para conformar la sección de canales en tierra, canales 
revestidos (sin incluir el revestimiento) y caminos, así como para cimentar y 
alojar a las obras de arte proyectadas (caída vertical, canoas, tomas 
laterales, pozas disipadoras, etc.). 
 
Los trabajos de excavación se realizaran teniendo en cuenta el correcto 
proceso constructivo que menciona en las especificaciones para evitar  
sobre Excavación, derrumbes y deslizamientos, y clasificación del material 
de excavación. Asimismo, el uso de explosivos, cuando estos sean 
requeridos, se regirán de acuerdo a lo que se explique en las 
especificaciones particulares. 
 
01.12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
DESCRIPCIÓN: 
Para efectuar los cortes de terreno que sean necesarios para conformar 
caja de canal sección trapezoidal y sección circular así también para alojar y 
cimentar pequeñas estructuras en los trazos de canales y caminos, de 
acuerdo a lo indicado en los planos. 
Asimismo, incluye la conservación durante la construcción de las 
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Las excavaciones se realizaran en paredes verticales reforzándoles con  
apuntalándolas, cuidando los taludes adecuados según la naturaleza del 
terreno. 
Cuando las superficies de las excavaciones no vayan a quedar en contacto 
con el concreto o con mampostería las excavaciones serán realizadas de 
acuerdo a las secciones aprobadas por el ingeniero Supervisor de manera 
que garantice la estabilidad y seguridad de las mismas según la naturaleza 
del material excavado y las condiciones de humedad existente. Para este 
efecto el Residente formará como referencia las líneas de talud indicadas en 
los planos. 
Las excavaciones para cimentaciones de obras de arte se clasificarán en 
"Excavación en solo para cimentación de obras de Arte", según las 
operaciones requeridas para controlar el nivel freático por debajo del fondo 
de las mismas. 
Se entenderá por excavación en seco para cimentación de obras de arte a 
aquellas excavaciones en las que no se requieren efectuar ninguna 
operación para definir el nivel freático. 
 
MEDICIÓN: 
Las excavaciones para conformar plataforma y caja de canal así como la 
cimentación de obras de arte se medirán en metros cúbicos (m3) con 
aproximación a la unidad. Para tal efecto se determinarán los volúmenes 
excavados de acuerdo al método del promedio de las áreas extremas entre 
las estaciones que se requieran a partir de la sección transversal del terreno 
limpio y desbrozado hasta las secciones aprobadas por el Ingeniero 
Supervisor. 
 
La valorización se efectuará según el avance de acuerdo al precio unitario 
para las partidas descritas en el presupuesto elaborado, y sólo después que 
la construcción haya sido completada. 
 
Los apuntalamientos, entubamientos y soportes, así como la construcción 
de zanjas de drenaje adicionales y las operaciones de bombeo se 
considerarán incluidos en los precios unitarios elaborados. 
 
PAGO: 
Forma de pago será  por metros cúbicos (m3) el precio unitario será a todo 
costo para la compensación total por la partida ejecutada. 
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Consiste en ejecutar e! retiro y colocación del material excedente del corte 
para conformar las secciones y de los utilizados en los rellenos según se 
indican en los planos a lugares considerados como botaderos adecuados en 
áreas que no alteren la ecología de la zona, estos deben ser indicados o 
autorizados por el Supervisor, de tal modo que no se cause daños al 
equilibrio ecológico o a terceros. 
EJECUCIÓN: 
Se procederá el retiro de los materiales excedentes productos de los cortes 
y excavaciones luego de ejecutado las partidas de relleno a lugares 
indicados por el Ingeniero, sin causar perjuicios a terceros ni provocar 
daños a la naturaleza. 
 
MEDICIÓN: 
La eliminación del material excedente será medido en metros cúbicos (m3), 
para tal efecto se calcularan los volúmenes realmente transportados. 
 
PAGO: 
Forma de pago será por metros cúbicos (m3) el precio unitario será todo 
costo compensando por el total por la partida ejecutada. 
 
01.12.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Son elementos de concreto que no llevan acero de refuerzo. Que mayor 
mente son concreto ciclópeo, conformado por piedras grandes. 
 
01.12.03.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 E=4” 
DESCRIPCIÓN: 
Se realiza este concreto para darle una plataforma plana para el trazo y 
colocación de aceros de la zapata. 
Toda zapata deberá tener el solado de concreto simple según indicaciones 
en los planos, el Residente debe conseguir las profundidades indicadas, y la 
colocación del solado será en terreno firme  verificando la capacidad 




Para la dosificación de esta partida será  1:10 cemento-hormigón el diseño 
será  con los materiales Cemento Portland Tipo I, Hormigón y Agua, para 
obtener una resistencia óptimo de diseño. Para realizar el vaciado el punto 
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La medición es por kilo gramo (Kg) considerando los accesorios requeridos 
y su instalación según el planteamiento del proyecto. 
PAGO:  
Forma de pago será  por metro cuadrado (m2). El precio unitario será a todo 
costo para realizar dicho trabajo. 
01.12.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.12.04.01 CONCRETO f´c=210 KG/CM2 
DESCRIPCION: 
Se determinara el volumen de concreto con el metrado del volumen en 
función del encofrado de acuerdo a los planos y también el proceso 




La medición es por metro cubico (m3) considerando los accesorios 
requeridos y su instalación según el planteamiento del proyecto. 
 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cubico (m3) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.12.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DESCRIPCIÓN:  
El trabajo de carpintería de madera se realizara estructuras de madera 
temporal, diseñadas para amoldar el concreto no endurecido a la forma que 
se desee los planos. 
EJECUCIÓN:  
El trabajo de encofrado lo ejecutara personal calificado que son los 
operarios; y el proceso de construcción debe ser tal que resista las cargas 
de la mezcla fresca y cargas vivas del trabajo. 
Los encofrados tendrán sistema de arriostre para mantener su posición y 
forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Nose usara el uso 
de tirantes de alambre tampoco se colocarán tacos. Después de usar se 
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proteger el encofrado. Para iniciar el vaciado se contara con la presencia del 
supervisor  para dar su aprobación, el encofrado se desmoldara una vez el 
concreto haya endurecido y sea capaz soportar su carga de diseño. 
 
MEDICIÓN:  
La medición es por metro cuadrado (m2.) considerando los accesorios 
requeridos y su instalación según el planteamiento del proyecto. 
 
PAGO:  
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa la 
compensación integral.  
 
 
01.12.04.03 ACERO f´y=4200 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN 
Se veirificara que el acero de refuerzo que llega a obra este especificado 
en los planos, debe cumplir lo siguiente: 
 Acero en barras redondas corrugadas, deberá  cumplirse con la norma 
ASTM.  A615. 
 En general se usará "Acero de Grado 60", con un límite de fluencia igual 
a Fy = 4,200 Kg/cm2. 
 
MEDICIÓN 
La medición es por kilo gramo (Kg) considerando los accesorios requeridos 
y su instalación según el planteamiento del proyecto. 
PAGO 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por kilo gramo (kg) del contrato, que representa la 
compensación integral de acuerdo con los avances reales de obra, 
previa verificación de Ing. Supervisor. 
 
01.12.05.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
DESCRIPCIÓN 
Comprende aquellos revoques en las bancas de concreto del parque, 
constituidos por una capa de mortero de 1.5 cm, Comprende aquellos 
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capa de mortero de 1.5 cm se hará por capaz en la primera llamada 
“pañeteo” se realizara el mortero, se corre una regla, y se aplica el el 
segundo “pañeteo” cuando se haya endurecido, para obtener un trabajo 
plano y de buen acabada. 
 
MEDICIÓN 
La medición es por metro cuadrado (m2.) considerando los accesorios 
requeridos y su instalación según el planteamiento del proyecto. 
 
PAGO 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa la 
compensación integral.  
 
01.12.05.01 TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO  (1:5) 
DESCRIPCIÓN 
Comprende aquellos revoques en las bancas de concreto del parque, 
constituidos por una capa de mortero de 1.5 cm se hará por capaz en la 
primera llamada “pañeteo” se realizara el mortero, se corre una regla, y 
se aplica el el segundo “pañeteo” cuando se haya endurecido, para 
obtener un trabajo plano y de buen acabada. 
 
MEDICIÓN 
La medición es por metro cuadrado (m2.) considerando los accesorios 
requeridos y su instalación según el planteamiento del proyecto. 
 
PAGO 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cuadrado (m2) del contrato, que representa la 
compensación integral.  
 
01.12.06.00 FILTRO DE GRAVA 
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01.12.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUB. PVC  S.25 UF ISO 44.35 
DE 8” 
01.12.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUB. PVC  S.25 UF ISO 44.35 
DE 6” 
01.12.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUB. PVC  S.25 UF ISO 44.35 
DE 4” 
01.12.07.04 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA PVC. UFC. 7.5 DB 63 
MM ISO 4422 
01.12.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 3” 
Las tuberías a usar se ceñirán a lo establecido en el Código Nacional de 
Electricidad CNE. 
 
TUBERÍAS PVC-SAP (STANDARD AMERICANO PESADO) 
Estas tuberías se utilizarán en todas las instalaciones y servicios donde 












  (mm) 
 
Espesor 
  (mm) 
 
Diámetro    
interior 





    Peso 
    (Kg.) 
1/2" - 15 mm 
3/4" - 20 mm 
1"   - 25 mm 
1 ½” - 40mm 
2"  - 50 mm 
2 1/2"  - 65 mm 
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La unión entre tubos se realizará en general por medio de la campana a 
presión propia de cada tubo; pero en unión de tramos de tubos sin campana 
se usarán coplas plásticas a presión. 
UNIONES 
        Diámetro 
          (Pulg) 
 
    Largo (mm) 
      
      Acople (mm) 
        
      Peso (gr.) 
1/2" - 15 mm 
3/4" - 20 mm 
1"   - 25 mm 
1 ½” - 40mm 
2"  - 50 mm 
2 1/2" - 65 mm 




















Conexiones a caja y curvas a 90º 
Para unir las tuberías PVC con las cajas metálicas galvanizadas se 
utilizarán dos piezas de PVC. 
 
 Una copla de PVC  donde embutirá la tubería que se conecta a la 
caja. 
 Una conexión a caja que se instalará en el K.O. de la caja de FoGo. 
y se enchufará en el otro extremo de la copla del ítem a). 
 En casos de curvas que forman un ángulo recto se utilizarán coplas 
fabricadas para tal fin. 
 
CONECTORES PARA CAJA 
Diámetro 
(Pulg) 
Longitud (mm) Peso (gr) 
1/2" - 15 mm 
3/4" - 20 mm. 
1"   - 25 mm. 
1 ½” - 40mm 
2"  - 50 mm 
2 1/2" - 65 mm. 
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     CURVAS A 90º 
Diámetro 
(Pulg) 
Curvatura (mm) Acople (mm) Peso (gr.) 
1/2" - 15 mm 
3/4" - 20 mm. 
1"   - 25 mm. 
1 ½” - 40mm 
2"  - 50 mm 
2 1/2"   - 65 mm. 




















Se instalaran tuberías y ductos que serán de PVC-SAP (Standard 
Americano Pesado) con resistencia a la humedad y ambientes químicos, 
resistente al impacto, retardan tés de llama, al aplastamiento y a las 
deformaciones provocadas por el calor y a bajas temperaturas. 
Pegamento 
Se usara pegamento líquido a base de PVC las uniones a presión para 
garantizar el trabajo 
 
Medición: 
El cómputo será por Unidad (UND), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
 
01.12.08.00 ACCESORIOS PARA TUBERIAS 
01.12.08.01 CODO PVC. SAP C 7.5 ISO 4422 160 MM 6”x 90° 
01.12.08.02 CODO PVC. UF ISO 4422 63 MM  2”x 90° 
01.12.08.03 REDUCCION PVC UF ISO 4422 110 MM  6”a 4” 
01.12.08.04 CODO PVC. UFO ISO 4422 140 MM 4”x 90° 
01.12.08.05 REDUCCION PVC UF 4422 140 MM 4” a 2” 
01.12.08.06 ADAPTADORES PVC UF 4422 63 MM 2” 
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01.12.08.08 NIPLE DE  F° G° DE 2” x 2” 
DEFINICIÓN: 
Se utilizaran para los cambios de dirección exigidos en el diseño de redes 
de la instalación de agua. Se realizará el suministro e instalaciones de 
accesorios de las tuberías indicadas para su funcionamiento normal del 
sistema de distribución, tales como Codos, Tees y reducciones 
Así como también estos accesorios deberán tener el certificado de calidad 
del fabricante, ya que en el mercado existen muchas marcas y se deberá de 
utilizar las de buena calidad. 
 
MEDICIÓN: 
La medición es por unidad (Und.) considerando los accesorios requeridos y 
su instalación según el planteamiento del proyecto. 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cuadrado (M2) del contrato, que representa la 
compensación integral.  
 
01.12.08.09 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2” 
Descripción: 
Las válvulas de compuerta son de bronce  vienen con uniones roscadas, 
con marca de fábrica y 125 lb/pulg. Toda las válvulas que se instalaran en el 
piso, será colocada en una caja de albañilería con marco y tapa de F°F°. se 
acondicionara con el mismo material del piso. 
En lo posible las válvulas se instalaran en muros y estas irán entre dos 
uniones universales y estarán alojadas en caja con marco y puerta de 
madera y/o triplay suficiente espacio para facilitar su remoción y 
desmontaje. 




La unidad de medida será por metro lineal (ML). 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro lineal (ML) del contrato, que representa la 
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01.12.08.10 TAPON PVC DE 2” 
DESCRIPCIÓN: 
Los puntos de salida de la instalación de desagüe y ventilación y de todos 
los puntos de red de desagüe PVC que estén abiertos deben ser 
taponeados momentáneamente de forma tronco cónica. 
 
Los tapones se pondrán después de acabar las salidas y estarán colocados 
hasta la instalación de los aparatos sanitarios. 
 




La unidad de medida para efectos de metrado es el punto (Pto), para las 
salidas de tuberías de desagüe. 
PAGO: 
Forma de pago será por unidad por punto (UND) el costo unitario será a 
todo costo por la realización de la partida. 
 
01.12.08.11 TEE PVC ISO 4422 DE 3” 
DEFINICIÓN: 
Se utilizaran para los cambios de dirección exigidos en el diseño de redes 
de la instalación de agua. Se realizará el suministro e instalaciones de 
accesorios de las tuberías indicadas para su funcionamiento normal del 
sistema de distribución, tales como Codos, Tees y Reducciones en los 
diámetros indicados, la ubicación de éstos accesorios se detallan los planos 
de diseño.  
Estos accesorios serán de PVC SAP, de acuerdo a las dimensiones y/o 
medidas que sean necesarios. 
 
Así como también estos accesorios deberán tener el certificado de calidad 
del fabricante, ya que en el mercado existen muchas marcas y se deberá de 
utilizar las de buena calidad. 
 
MEDICIÓN: 
su medición es por unidad (Und.) considerando los accesorios requeridos y 
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Forma de pago será por unidad por punto (UND) el costo unitario será a 
todo costo por la realización de la partida. 
 
01.12.08.12 CODO PVC ISO 4435, 45° x 200 mm 
DEFINICIÓN: 
Se utilizaran para los cambios de dirección exigidos en el diseño de redes 
de la instalación de agua. Se realizará el suministro e instalaciones de 
accesorios de las tuberías indicadas para su funcionamiento normal del 
sistema de distribución, tales como Codos, Tees y Reducciones en los 
diámetros indicados, la ubicación de éstos accesorios se detallan los planos 
de diseño.  
Estos accesorios serán de PVC SAP, de acuerdo a las dimensiones y/o 
medidas que sean necesarios. 
Así como también estos accesorios deberán tener el certificado de calidad 




La unidad de medida será por unidad (UND). 
 
PAGO: 
Forma de pago será por unidad por punto (UND) el costo unitario será a 
todo costo por la realización de la partida. 
 
01.13.00 ALAMCEN, OFICINA Y GUARDIANIA 
01.13.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.13.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 
DESCRIPCIÓN: 
En esta partida está encargada de eliminar todo tipo de vegetación y 
inconvenientes que imposibilitan el desarrollo de las obras (sistema de riego 
principal, secundario y drenaje superficial). 
Comprende la limpieza y desbroce del terreno superficial y/o la remoción de 
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La limpieza del terreno se hará desde el KM 0+0G0 al KM 0+161.70 sobre 
un emplazamiento de 1.50 m que implica la sección del canal, camino de 
vigilancia y berma. 
 
MEDICIÓN: 
La partida se medirá en metros cuadrados (m2). Para tal efecto, se 
determinará directamente en la estructura el área expuesta terminada 
correspondiente a cada uno de los espesores especificados, de acuerdo a 




Forma de pago será por metros cuadrados (m2) al precio unitario será a todo 
costo hasta realizar la partida. 
 
01.13.01.02  TRAZO Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN: 
El trazo es el representación del plano hacia el campo y mediante el replanteo 
se pondrá ejes, vallas y estacas para facilitar la construcción; para el 
desarrollo correcto se tendrá el control y se verificara los ejes y niveles 
durante la ejecución de obra. 
 
EJECUCIÓN: 
Para este trabajo se realizara con equipo topográfico. Se colocaran puntos de 
nivel cada en lugares visibles y cada 10 metros, con estacas de madera 
indicando las alturas de corte y/o relleno en cada una de ellas; dejando 
referencias de cotas en piedras fijas o se harán hitos de concreto para 
proporcionar el control de niveles de todo el proceso constructivo, muros de 
encauzamiento, canal de aducción, desarenador, barraje fijo y móvil, así como 
de todas ¡as obras que constituyen la Bocatoma. 
 
MEDICIÓN: 
La unidad de medida será por metro lineal (ML). 
 
PAGO: 
Forma de pago será por metros cuadrados (m2) el precio unitario será a todo 
costo hasta realizar la partida. 
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Movimiento de tierras se da a la excavación, acopio, relleno, eliminación 
de material excedente y tal como indica en los planos para la  
Es el trabajo ejecutado por debajo del terreno natural, ya sea con 
maquinarias o herramientas de mano. 
Para los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe tener en cuenta el 
establecer las medidas de  seguridad y protección tanto con el personal 
de la construcción.  
 
01.13.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMIENTOS HASTA 1:50 MT 
TERRENO MANUAL 
Ídem a la partida EXCAVACIONES (01.13.02.01)  
 
01.13.02.02 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO (CON MATERIAL 
PROPIO) 
Ídem a la partida EXCAVACIONES (01.13.02.02)  
 
01.13.02.03 ELIMINACION CON MATERIAL EXEDENTE 
C/MAQUINARIA DIST.= 1 KM 
Ídem a la partida EXCAVACIONES (01.13.02.03)  
 
01.13.02.04 NIVELACION INT. Y APISONADO P/RECIBIR FALSO PISO 
E=4” C/EQUIPO 
Ídem a la partida EXCAVACIONES (01.13.02.04)  
 
01.13.02.05 EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 1.00 M DE 
PROFUNDIDAD 
Ídem a la partida EXCAVACIONES (01.13.02.05)  
 
01.13.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Son elementos de concreto que no llevan acero de refuerzo. Que mayor 
mente son concreto ciclópeo, conformado por piedras grandes. 
 
01.13.03.01 CIMIENTOS 
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01.13.03.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-
HORMIGON 30% P.G. 
Ídem a la partida (01.04.03.01)  
 
01.13.03.02 SOBRECIMIENTOS 
Ídem a la partida (01.04.03.02)  
 
01.13.03.02.01         CONCRETO EN SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEMENTO-
HORMIGON 25% P.M. 
Ídem a la partida (01.04.03.03)  
 
01.13.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE 
SOBRECIMIENTO H=0.40 MT 
Ídem a la partida  (01.04.03.04)  
 
01.13.03.03 FALSO PISO 
La definición del falso piso es un solado de concreto que será plano y 
nivelado, de superficie áspera, terciario entre el terreno y otro piso. 
 
01.13.03.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEMENTO- 
HORMIGON E=4” PARA PISO PULIDO. 
DESCRIPCIÓN: 
La definición del falso piso es un solado de concreto que será plano y 
nivelado, de superficie áspera, terciario entre el terreno y otro piso se 
empleará falso piso en todos los ambientes de planta baja, aun donde vayan 




Para el proceso constructivo se apisonara y se humedecerá bien el suelo, 
para eso el suelo tiene que estar nivelado y firme el terreno. Se trabaja con 
reglas para su correcto proceso constructivo, espesores al llenar 
(1.5”,2”,3”,4”,6”), para obtener un nivelación firme y correcta. 
Para llenar falso piso se procederá por paños. Y la extensión máxima del paño 
es de 6 m. salvo que lleve armadura. 
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Los espesores del falso piso serán los siguientes: 
ESPESOR  PULGADA 
 mínimo  3.81 cm. (1.5”) 
 medio  7.5 cm.(3”) 
 máximo  10 cm.(4”) 
 
Llevaran falso piso todos los ambientes de la planta de contacto con el 
terreno. El concreto a utilizarse será de concreto cemento  hormigón 1:8 
de 4” de espesor. 
 
MEDICIÓN: 
La unidad de medida será por metro lineal (ML). 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro lineal (ml) del contrato, que representa la 
compensación integral.  
 
01.13.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Ídem a la partida  
 
01.13.04.01 ZAPATAS 
Ídem a la partida (01.06.03.01) 
 
01.13.04.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS f´c=175 KG/CM2 
Ídem a la partida (01.06.03.02) 
 
01.13.04.01.02 ACERO PARA ZAPATAS f´y=4200 KG/CM2, GRADO 
60 
Ídem a la partida  (01.06.03.03) 
 
01.13.04.02 COLUMNAS 
Ídem a la partida EXCAVACIONES (01.09.04.02) 
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Ídem a la partida EXCAVACIONES (01.09.04.02.01) 
 
01.13.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Ídem a la partida EXCAVACIONES (01.09.04.02.02) 
 
01.13.04.02.03 ACERO PARA COLUMNAS f´y=4200 KG/CM2, 
GRADO 60 
Ídem a la partida EXCAVACIONES (01.09.04.02.03) 
 
01.13.04.03 VIGAS 
Ídem a la partida (01.09.04.03) 
 
01.13.04.03.01 CONCRETO EN VIGAS f´c=175 KG/CM2 
Ídem a la partida (01.09.04.03.01) 
 
01.13.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFARDO NORMAL 
Ídem a la partida (01.09.04.03.02) 
 
01.13.04.03.03 ACERO PARA VIGAS f´y =4200 KG/CM2, GRADO 60 
Ídem a la partida (01.09.04.03.03) 
 
01.13.05.00 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 
01.13.05.01 ESTRUCTURA DE MADERA  
Ídem a la partida (01.09.05.01) 
 
01.13.05.01.01 TIJERAL DE MADERA TORNILLO 
Ídem a la partida (01.09.05.01.01) 
 
01.13.05.01.02 CORREAS DE MADERA DE 2” x 3” 
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Ídem a la partida (01.09.05.02.) 
 
01.13.05.02.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANISADA N° 
30 
Ídem a la partida (01.09.05.02.01) 
 
01.13.05.02.02 CUMBRERA CON CALAMINA GALVANISADA N°30 
Ídem a la partida (01.09.05.02.02) 
 
01.13.06.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
Ídem a la partida  (01.09.06) 
 
01.13.06.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS DE 
ARCILLA 
Ídem a la partida (01.09.06.01) 
 
01.13.07.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
Ídem a la partida (01.09.06.02) 
 
01.13.07.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES ACABADO 
C:A 1:4 
Ídem a la partida (01.09.06.03) 
 
01.13.08.00 PISOS Y PAVIMENTOS 
01.13.08.01 PISOS 
 
Ídem a la partida (01.09.08.01) 
 
01.13.08.01.01 PISOS DE CEMENTO PULIDO E=2” BRUÑADO 
Ídem a la partida (01.09.08.01.01) 
 
13.08.02 VEREDAS 
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01.13.08.02.01 AFIRMADO DE 4” PARA VEREDAS CON EQUIPO 
Ídem a la partida (01.09.08.02.01) 
  
01.13.08.02.02 VEREDA DE CONCRETO BRUÑADO E=4” 
Ídem a la partida (01.09.08.02.02) 
 
01.13.08.02.03 CONCRETO PARA SARDINELES EN VEREDAS C:H 
1:8 
Ídem a la partida (01.09.08.02.03) 
 
01.13.08.02.04 JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1” 
Ídem a la partida (01.09.08.02.04) 
 
01.13.08.03 ZOCALOS 
Ídem a la partida (01.09.08.03) 
 
01.13.08.03.01 ZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 CM 
EXTERIORES 
Ídem a la partida (01.09.08.03.01) 
 
01.13.08.04 CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA 
Ídem a la partida  (01.09.09.) 
 
 
01.13.08.04.01 CARPINTERIA DE MADERA 
Ídem a la partida (01.09.09.01) 
 
01.13.08.04.01.01 PUERTA DE MADERA TORNILLO TABLERO 
REBAJADO 
Ídem a la partida (01.09.09.01.01) 
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Ídem a la partida (01.09.09.01.02) 
 
01.13.08.04.02 CARPINTERIA METALICA 
Ídem a la partida (01.09.09.02) 
 
01.13.08.04.02.01 VENTANAS METALICAS SEGÚN DISEÑO 
Ídem a la partida (01.09.09.02.01) 
 
01.13.08.04.02.02 COLOCACION DE VENTANAS 
Ídem a la partida (01.09.09.02.02) 
 
01.13.08.04.03 CERRAJERIA 
Ídem a la partida (01.09.09.03) 
 
01.13.08.04.03.01 CERRADURA DE DOS  GOLPES TIPO FORTE 
Ídem a la partida (01.09.09.03.01) 
 
01.13.08.04.03.02 MANIJA DE BRONCE DE 4” PARA PUERTAS 
Ídem a la partida (01.09.09.03.02) 
 
01.13.09  PINTURA  
Ídem a la partida (01.09.09.04) 
 
01.13.09.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES 
Ídem a la partida (01.09.09.04.01) 
 
01.13.09.02 PINTURA EN ZOCALOS CON ESMALTE H=0.20 
COLOR GRIS NIEBLA 
Ídem a la partida (01.09.09.04.02) 
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Ídem a la partida (01.09.09.05) 
 
0113.09.03.01 PINTURA EN VENTANAS METALICAS CON 
ESMALTE 
Ídem a la partida (01.09.09.05.01) 
 
01.13.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
01.13.10.01 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
Ídem a la partida (01.09.09.06) 
 
01.13.10.01.01  VIDRIOS SEMIDOBLES NACIONALES 
Ídem a la partida (01.09.09.07) 
 
01.13.11  INSTALACIONES SANITARIAS 
01.13.11.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 
La función del sistema de lluvia es de recolectar lo que llega al techos 
de la edificación y llegara a un canal se vierte en un tubo vertical 
llamado bajante que en su parte inferior se conecta a un tubo horizontal 
el cual da directamente a los pisos de patios, veredas, jardines, 
pavimentos, etc. 
 
01.13.11.01.01  CANALETA DE PLANCHA GALV. 1/32” S/DISEÑO 
01.13.11.01.02 TUBERIA DE BAJADA PVC – SAL 4” 
Descripción: 
Este rubro comprende en el suministro y colocación de tuberías de 
bajada para la evacuación de las aguas pluviales. 
    EJECUCIÓN: 
Se instalara una tubería de bajada que será de tuberías PVC SAL 
liviano su D= 4” y estará sujeto a la edificación con abrazaderas de 
fierro galvanizado, como se menciona en los planos. 
 
La tubería estará dentro de una columneta de concreto para su 
protección que será debajo de la vereda y tiene que ser anclada al piso 
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La unidad de medida será por metro lineal (ML). 
 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro lineal (ml) del contrato, que representa la 
compensación integral.  
 
01.13.11.01.03 CODO PVC – SAL 4”x90° 
DESCRIPCIÓN: 
Estos rubros comprenden en el suministro y colocación de los 
accesorios necesarios para las derivaciones y cambio de dirección de 
las tuberías de bajada. 
 
EJECUCIÓN: 
Las derivaciones de las tuberías de bajada se efectuarán mediante 
Tees y los cambios de dirección mediante Codos, siendo también 
estos accesorios, al igual que las tuberías, de PVC SAL tipo pesado de 
diámetro 4” e irán colocados en los lugares indicados en los planos. 
 
MEDICIÓN: 
La unidad de medida será por unidad (UND) 
 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por unidad (und) del contrato, que representa la 
compensación integral.  
 
01.13.11.02  COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIA 
01.13.11.02.01  COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIA 
DESCRIPCIÓN: 
Comprende los trabajos de suministro y colocación del concreto 
para la construcción de las columnetas que servirán para el 
confinamiento de los muros de albañilería. 
 
MEDICIÓN: 
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El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados 
en el precio unitario por metro cubico (M3) del contrato, que 
representa la compensación integral.  
 
01.13.11.02.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
DESCRIPCIÓN: 
Se realiza los trabajos de carpintería de madera de encofrado que 
recibirá el concreto para conformar columnetas, según las 
indicaciones de los planos. 
EJECUCIÓN: 
Respecto a la ejecución de esta partida remitirse a todo lo establecido 
en las Especificaciones Técnicas Genéricas. 
 
MEDICIÓN: 
La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en 
el precio unitario por metro cuadrado (M2) del contrato, que representa 
la compensación integral.  
 
01.13.12  SISTEMA DE AGUA FRIA 
El sistema incluye redes de agua fría desde el abastecimiento a la 
conexión domiciliaria hasta los puntos de salida en los aparatos 
sanitarios 
 
01.13.12.01  SALIDA DE AGUA FRIA 
La instalación y suministro de tuberías con accesorios se realizara con 
todos los materiales para su instalación dentro del ambiente propuesto 
en el plano a partir del ramal de distribución hasta al punto de salida, 
donde se ira el aparato sanitario. 
 
01.13.12.01.01  SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 
1/2“PVC SAP 
DESCRIPCIÓN: 
Se tiene el punto de agua fría de cada salida de agua instalada, 
para abastecer los artefactos sanitarios de grifos o salida especiales, 
desde la salida de los aparatos sanitarios hasta el final fijado por los 
muros y/o válvulas que contiene ambiente del baño y/o hasta el 
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Los materiales serán los considerados en los costos unitarios. 
 
01.13.12.02  REDES DE DISTRIBUCION INTERIOR 
Comprende el suministro e instalación de tuberías, y todos los 
materiales necesarios para su instalación desde el ambiente donde 
se ubican los aparatos hasta las redes de alimentación. 
Se realizara canales de albañilería excavación y relleno de zanjas con 
mano de obra para la conexión de tuberías. 
En el caso de tubería de diversos tipos de material deberán figurar 
como partidas independientes y de acuerdo a su diámetro.  
 
01.13.12.02.01  RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE ¾” PVC SAP 
01.13.12.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2” PVC 
SAP 
DESCRIPCIÓN: 
Comprende desde la conexión de la Red Pública, pasando por la 
caja del medidor hasta cada uno de los aparatos sanitarios, equipo o 
conexiones especiales de agua, incluyendo válvulas y todo 
accesorio necesario. 
Las tuberías a instalarse para agua fría, serán de PVC – Clase 10, 
tipo rosca, para una presión de trabajo de 150lbs/pulg², las mismas 
que irán empotradas en piso o en muro. 
Además comprende la ejecución de la prueba hidráulica para 
verificar la correcta unión de las piezas que comprenden el sistema 
de agua fría, además del resane después de la prueba y de la 
desinfección de estas. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
La instalación será empotrada, salvo indicaciones del tipo de 
instalación que se requiera. 
MEDICIÓN: 
La unidad de medida será el metro lineal (ML) 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados 
en el precio unitario por Unidad (Und) del contrato, que representa la 
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01.13.12.02.03  EXCAVACION DE ZANJAS 0.40x0.50 M PARA 
TUBERIA 
Ídem a la partida EXCAVACIONES (09.02.06) 
01.13.12.02.04  RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS DE 
0.40x0.50 P/TUB. D/AGUA CON MATERIAL ZARANDEADA 
Ídem a la partida EXCAVACIONES (09.02.03) 
 
01.13.12.03 ACCESORIO DE REDES 
01.13.12.03.01   TEE PVC – SAP ¾” PARA AGUA 
01.13.12.03.02   TEE PVC – SAP ½” PARA AGUA 
 
01.13.12.03.03   REDUCCION PVC – SAP ¾” a ½” 
01.13.12.03.04   CODO PVC – SAP DE ½” PARA AGUA 
01.13.12.03.05  CODO PVC – SAP DE ½” PARA AGUA 
 DEFINICIÓN: 
Se utilizaran para los cambios de dirección exigidos en el diseño de 
redes de la instalación de agua. 
Se realizará el suministro e instalaciones de accesorios de las tuberías 
indicadas para su funcionamiento normal del sistema de distribución, 
tales como Codos, Tees y Reducciones en los diámetros indicados, y 
su ubicación esta en los planos definidos que se detallan en los planos 
de diseño.  
Los accesorios son de PVC SAP, de acuerdo al plano y al proceso 
constructivo que se requiere. 
 
MEDICIÓN: 
El cómputo será por metro lineal (ml), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados 
en el precio unitario por Unidad (Und) del contrato, que representa la 
compensación integral.  
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Comprende el suministro e instalación de todos los mecanismos o 
elementos que regulen el paso del agua.  
 
01.13.12.04.01   VALVULA DE PASO TIPO ESFERICO 
METALICO DE ½” 
01.13.12.04.02   LLAVES TIPOS ESFERICOS METALICOS 
PARA LAVADERO 
DESCRIPCIÓN: 
Las llaves y válvulas son de bronce con union roscada, con sello de 
fábrica y 125 lb/pulg. Las válvulas que se instale en el piso, será 
alojada en caja de albañilería con marco y tapa de F° y acondicionada 
con el mismo material del piso. 
En lo posible las válvulas se instalaran en muros y estas irán entre 
dos uniones universales y estarán alojadas en caja con marco y 
puerta de madera y/o triplay suficiente espacio para facilitar su 
remoción y desmontaje. 




La unidad de medida es por unidad (Und). 
   
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados 
en el precio unitario por Unidad (Und) del contrato, que representa la 
compensación integral.  
 
01.13.12.05 PIEZAS VARIAS 
01.13.12.05.01   CAJA CON TAPA METALICA PARA 
VALVULA DE 12x12x4” 
DESCRIPCIÓN: 
Estas cajas están empotradas en la pared, para poder manipular  las 
válvulas de control de las aguas frías, de 12”x8”, con tapas metálicas el 
interior de la caja irá tarrajeado y planchado  con una mezcla 1:3 
(cemento arena) con todas las esquinas boleadas. El fondo llevará una 
media caña convenientemente formada con el mismo diámetro de la 
tubería  y  bermas inclinadas. El marco y la tapa serán de Fº con 
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Se medirá por Unidad colocada  (Und).  
 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados 
en el precio unitario por punto (UND) del contrato, que representa la 
compensación integral.  
 
01.13.13 SISTEMA DE DESAGUE 
Es un sistema de evacuación de desagüe de derivaciones, montantes 
o bajantes y los colectores. Las salidas de ventilas parten de las 
tuberías de desagüe al lado de las trampas, que reciben aire del 
exterior y columna de ventilación 
01.13.13.01  APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
01.13.13.01.01  INODORO MODELO RAPIDTPLUX C/TANQUE 
BAJO INC. ACCESORIOS 
Se hará la instalación de los aparatos sanitarios de baños, cocinas, 
lavanderías y en los ambientes que manden los planos donde se 
instalen inodoros, lavatorios, bidé, urinarios, tinas, duchas, 
lavaderos, los materiales o características lo designara los planos 
como pueden ser loza, acero inoxidable, fierro enlozado, granito, 
cromados, revestidos con mayólica. 
También se incluyen los elementos complementarios al uso del 
aparato, es decir los accesorios como papeleras, ganchos, 
jaboneras, etc. Y los materiales necesarios para dejar los aparatos y 
accesorios para su correcto funcionamiento. 
 
01.13.13.01.02  COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende trabajos de colocación de accesorios 
sanitarios. Se ubicarán de acuerdo a los se muestra en los planos 
de Arquitectura, donde se indicará la ubicación de conexiones, 
anclajes y demás detalles. 
Obra: 
La mano de obra se ejecutará siguiendo las normas de un buen 
trabajo teniendo especial cuidado de que presenten un correcto 
aspecto en lo que se refiere a alineamiento y aplomo de tuberías. En 
todo se respetarán  las especificaciones de los planos 
especialmente cuidará las pendientes indicadas. 
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Este rubro comprende el suministro o provisión del aparato sanita 
 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados 
en el precio unitario por punto (UND) del contrato, que representa la 
compensación integral.  
 
 
01.13.13.01.04 COLOCACION DE APARATOS 
Este rubro comprende el suministro o provisión de la colocación de 
aparatos según el plano. 
 
01.13.13.02  SALIDA DE DESAGUE 
Es instalación y suministro de tuberías, con accesorios completos y 
materiales necesarios la conexión del ramal de derivación, para 
dirigirlo  al punto de entrada del desagüe y para su colocación se 
dejara espacios dejado en albañilería, una vez instalado la tubería se 
rellenara con concreto y mano de obra. 
 
01.13.13.02.01  SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 4” 
P/REGISTRO 
 
01.13.13.02.02 SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 3” 
P/REGISTRO 
 
01.13.13.02.03 SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 4” 
P/INODORO 
 
01.13.13.02.04 SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 2” 
P/LAVADERO 
 
01.13.13.02.05 SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 2” 
P/SUMIDERO 
 
01.13.13.02.06 SALIDA DE VENTILACION CON PVC DE 2” 
P/SUMIDERO 
DESCRIPCIÓN: 
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normas vigentes) con sus accesorios (yees, codos, etc.) todos los 
puntos de desagüe son recolectores de aguas residuales del 
aparato sanitario 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Lavatorios      : 55 cm., sobre N.P.T. 
Lavaderos        : Según plano. 
WC Tanque bajo   : 30 cm., de la pared al eje del tubo. 
WC Tanque alto   : 35 cm., de la pared al eje del tubo. 
Ducha            : variable. 
Lava pies         : Según plano. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Los puntos de salida del desagüe y ventilación y puntos de red de 
desagüe PVC que estén abiertos serán taponeados 
provisionalmente con tapones de madera u otro cual convenga. 
 
Los tapones se colocaran una vez terminadas las salidas y estarán 
puestos hasta la instalación de los aparatos sanitarios. 
 
Los materiales son nuevos, tienen que ser de reconocida calidad y 
actual en el mercado nacional. 
 
MEDICION: 
La unidad de medida para efectos de metrado es el punto (Pto), 
para las salidas de tuberías de desagüe. 
 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados 
en el precio unitario por punto (UND) del contrato, que representa la 
compensación integral.  
 
01.13.13.03 REDES DE DISTRIBUCION INTERIOR 
Es la instalación y suministro de tuberías con accesorios y materiales, 
herramientas necesarias para su instalación, en el ambiente 
mencionado por el plano y tienen que ser conectadas hasta las redes 
colectoras incluyendo los montantes o bajantes, para tuberías de 
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01.13.13.03.01  RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC – SAL DE 
4” 
01.13.13.03.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC – SAL DE 
2” 
DESCRIPCIÓN: 
Es una red de tuberías que acometen el desagüe, suministro y 
colocación de tubería de 2” y 4”, con todos los accesorios necesarios 
para la unión de los tubos, para conectar al ramal secundario, 
montante o caja de registro para un caso. 
 
 
 DIÁMETRO Y PENDIENTES DE TUBERÍA: 
 Serán las que se indique en los planos respectivos. 
 En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes: 
   Tubería Ø4”  1.0% como mínimo. 
   Tubería Ø3”  1.5% como mínimo. 
   Tubería Ø2”  1.5% como mínimo. 
MEDICION: 
El cómputo será por metro lineal (ml), indicando las características 




El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados 
en el precio unitario por metro lineal (ml) del contrato, que 
representa la compensación integral  
 
01.13.13.03.03  EXCAVACION DE ZANJAS 0.40x0.50 M PARA 
TUBERIA DE DESAGUE DE 2”,3”,4” 
Ídem a la partida EXCAVACIONES (09.02.06) 
 
01.13.13.04 ACCESORIO DE REDES 
Comprendiendo suministro e instalación de los accesorios para las 
redes. 
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Son piezas de PVC SAL pesadas rígidos y con diámetro variado a la 
necesidad de la obra. Sirven para maniobrar la dirección de flujo del 
desagüe en plano horizontal para empalmarlo a otro ramal 
horizontal. La conexión de los codos en las tuberías tiene que ir bien 
selladas y pegadas con pegamento para PVC. 
 
Equipos y Herramientas: 
Se usaran sierra, brocha, pico y lampa. 
 
EJECUCIÓN: 
Se colocara los accesorios en los lugares según el cambio de 
dirección ya sea codo de 45º o 90º según el plano y trabajo 
sellándolos con pegamento para PVC. 
MEDICIÓN:  
El cómputo será por Unidad (UND), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados 
en el precio unitario por Unidad (Und) del contrato, que representa la 
compensación integral.  
 
01.13.13.04.02 YEE PVC – SAL 4”x 2” 
01.13.13.04.03 YEE PVC – SAL 3”x 2” 
DESCRIPCIÓN:  
Son piezas de PVC SAL pesadas rígidos y con diámetro variado a la 
necesidad de la obra. Sirven para maniobrar la dirección de flujo del 
desagüe en plano horizontal para empalmarlo a otro ramal 
horizontal. La conexión de las Yees en las tuberías tiene que ir bien 
selladas y pegadas con pegamento para PVC. 
 
 
Equipos y Herramientas: 
Para esta partida se usara sierra, brocha, pico y lampa. 
 
Ejecución: 
Consiste en colocar los accesorios en los lugares de cambio de 
dirección a manera de derivación según sea lo necesario sellándolos 
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La medición de Yees se medirán por unidad (unid) será a todo costo 
para su ejecución. 
PAGO: 
Se pagará una vez culminada la partida y será por unidad (UND), 
previa inspección del Ingeniero Supervisor.  
Así otros gastos eventuales que se requieran para terminar los 
trabajos. 
01.13.13.04.04  REDUCCION PVC – SAL 4”x 2” 
Ídem a la partida EXCAVACIONES (13.10.03.03) 
 
01.13.13.05  ADITAMIENTOS VARIOS 
01.13.13.05.01  REGISTROS DE BRONCE DE 4” 
Definición: 
Los registros son piezas de bronce provistos de tapón que une sus 
extremos. El tapón de registro es de bronce, de un espesor mínimo 




El registró es de Hierro fundido o de bronce con un tapón que une sus 
extremos. El tapón de registro es del mismo material, que tiene un 
espesor mínimo de 4.8 mm (3/16"), roscados y tiene una ranura que 
facilite su remoción. 
 
Se deberá de tomar en cuenta su colocación y son: 
Los tapones no deberán de estar recubiertos con morteros ni otro 
material. Cuando se requiera taparlos tiene utilizarse tapas metálicas 
de las mismas. 
La distancia mínima entre el tapón de cualquier Registro y una pared, 
techo o cualquier otro elemento que pudiera obstaculizar la limpieza 
del sistema, será de 45 cm, Para tuberías de 4" o más y de 30 cm, 
Para tuberías de 3" o menos. 
Su ubicación es visible en el baño para su limpia y desatoro, son 
accesorios de bronce que no llevan trampa. 
Ejecución: 
El trabajo será aceptado cuando la colocación de los registros de 
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recomendaciones del Ing. residente de obra, y se seguirá parámetros 
de seguridad necesaria en su ejecución.  
Medición:  
El cómputo será por Unidad (UND), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
Pago: 
Se pagará una vez culminada la partida y será por unidad (UND), 
previa inspección del Ingeniero Supervisor. 
01.13.13.05.02 SUMIDERO CROMADO DE 2” EN LAVADERO 
01.13.13.05.03 SUMIDERO DE BRONCE 2” EN URINARIO 
01.13.13.05.04 SUMIDERO CROMADO DE 3” EN PISO 
Definición: 
Son accesorios su función es evacuar líquidos de un piso o cualquier 
parte de la edificación hacia la red de alcantarillado a través de una 
trampa. Su forma es una rejilla circular que se coloca en el piso y 
recoge los líquidos a eliminar. 
Descripción: 
Se ubicara para su funcionabilidad en la parte central del baño y los 
lavaderos para la evacuación de las aguas, los accesorios son 
cromados y llevan trampa "P", para que no retorne los malos olores. 
Control de Ejecución 
Se verificará la adecuada instalación delos sumideros cromados de 2” 
en los lugares que indiquen los planos o a criterio del residente de 
obra. 
Ejecución 
La partida será aprobada cuando la instalación de los accesorios 
sumideros cromados 2”  las recomendaciones del residente de obra. 
Medición:  
Su unidad de medida es la Unidad (Und). 
 
Pago: 
Se pagará una vez culminada la partida y será por unidad (UND), 
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01.13.14  INSTALACIONES ELECTRICAS 
Generalidades: 
Son Instalaciones Eléctricas, que con los planos, memoria 
descriptiva, metrados y presupuestos, tratan de fijar las condiciones 
bajo los cuales deben ejecutarse la obra, así como la calidad y 
características de los materiales y equipos que se deben utilizar, para 
obtener la operación completa y satisfactoria del sistema. 
 
Muestre en los planos, especificaciones y metrados, pero que sean 
necesarios para las instalaciones, deberán ser incluidos en la 
ejecució de la obra. 
Montaje e Instalación 
Las instalaciones eléctricas de alumbrado y tomacorrientes y las de 
fuerza serán del tipo empotradas, tal y conforme se muestra en los 
planos. 
 
El circuito de los alimentadores está bajo tierra. 
 
Tendido de cables tipo N2XH – Alimentadores de red 
Tendido de cables tipo N2XH – Alimentadores a sub tableros 
Tendido de cables tipo LSOH – Alimentadores tomacorrientes y 
alumbrado 
 
a) Apertura de zanjas 
Las zanjas deberán ser abiertas en rutas donde se permita un acceso 
seguro en la instalación, inspección y mantenimiento de ellos.        
La profundidad mínima de la zanja será 0.40 x 0.70m., para los 
cables directamente enterrados y de 0.40 x 0.70  para los cables en 
ductos (cruzadas). 
Luego se colocará ladrillos a una profundidad de 0.10 del conductor y 
la cinta señalizadora a una profundidad promedio de 0.30 m. del nivel 
de la superficie del terreno, desde donde se colocará la tierra original  
compactada (Ver detalles).  
 
Los colores para el alambrado son los siguientes: 
Línea monofásica: Roja - Azul. 
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Se deberá respetar en lo posible la ubicación y el emplazamiento de 
los fluorescentes en el alumbrado interior, debiendo colocarlos con la 
simetría del diseño, pudiendo renovar sólo en 5 a 10 cm. 
Tuberías y accesorios 
No se instalara más de cuatro codos de 90° entre caja y caja. 
La aproximación mínima es de 15 cm. a otras tuberías de 
instalaciones mecánicas y de 30 cm. con respecto a las tuberías de 
vapor. 
Se evitará en lo posible la formación de trampas. 
Todos los accesorios para las tuberías plásticas deberán ser de 
fábrica en especial los del tipo pesado. 
Las tuberías con proyección de uso serán tapadas con tapones 
apropiados.  
 
Materiales y Conductos 
Los conductos tienen que estar totalmente libres de contacto con 
tuberías de instalaciones sanitarias, y no se permitirá instalaciones de 
menos de +15 cm. de tubería de agua caliente. 
 
No se permitirán más de dos (2) curvas de 90° entre caja y caja. En 
caso de necesidad de más curvas, se colocará una caja de paso. 
Las uniones serán con pegamento PVC, para cerrar herméticamente. 
Deberá llevar concreto pobre con un espesor de e=1.50cm. La tubería 
que está bajo tierra. 
La unión del tubo PVC con la caja se efectuará por medio de 
conectores del mismo material. 
Caja 
Normales 




Su construcción es con planchas de fierro galvanizado de 1/16" o de 
1.5 mm. De espesor. Su tapa es del mismo material, los sujetadores 
de las tapas es de material inoxidable, la tapa contiene 
empaquetadura. 
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Para la red Internet se colocarán los Hubs de acuerdo a los planos y 
en pedestales a 1.80 m. N.P.T. diseñados especialmente, y la 
distribución a cada PC se hará con paquetes de conductores de 5 c/u. 
en tubos de 20 mm. Repartiendo a lo largo del recorrido en forma 
radial. 
Las instalaciones de redes deberán prever el montaje de todo el 
equipamiento anteriormente indicado. 
 
Al tablero general y tableros de distribución en cada block, se 
instalará un pozo de tierra para aterrizar las partes metálicas de 
estos, utilizándose una varilla de cobre con un tipo de conector AB 
cubierta con tierra cernida, sal industrial y carbón vegetal. 
Se tomarán las precauciones y recomendaciones necesarias para la 
buena instalación, así como para su conservación. se realizará 
mediciones de resistencia del sistema de puesta a tierra cuyo 
resultado no supera los 10 ohmios. 
Pruebas 
La colocación de los artefactos de alumbrado y aparatos de utilización 
se efectuará una prueba de toda la instalación.  
Circuitos de 15 y 20 Amp. o menor             1'000,000 Ohm. 
Circuitos de 21 a 50 Amp.                            250,000 Ohm. 
Circuitos de 51 a 100 Amp.                           100,000 Ohm. 
Circuitos de 101 a 200 Amp.                           50,000 Ohm. 
Circuitos de 201 a 400 Amp.                           25,000 Ohm. 
Circuitos de 401 a 800 Amp.                           12,000 Ohm. 
 
01.13.14.01 SALIDAS DE LUZ Y FUERZA 
01.13.14.01.01 SALIDA DE TECHO CABLE AWG TW 2.5 MM 
(14)+D PVC 19 MM (3/4) 
Descripción:  
Son los elementos centros para la instalación de los puntos de 
iluminación que van en los techos, los cuales estarán provistos de 
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Se usara tubos de PVC SAP (eléctricas), curvas y accesorios para 
distribución de centros de luz y salidas Deberán tener continuidad 
eléctrica a través de todo el sistema. No se permitirá más de 3 curvas 
de 90° entre caja y caja. 
 
Las salidas para centros, braquetes, interruptores y tomacorrientes, 
etc. se harán con cajas de PVC del Tipo pesado. Las cajas de pase 
irán con su respectiva tapa del mismo material que la caja. 
El tamaño y la característica de las cajas se mencionan en el siguiente 
cuadro. 
 
USO DE CAJA ESPECIFICACIONES 
Salida para artefactos. 
Caja id. pero octogonales de 4"x2"con 
agujero para tubo de 0.20 mm2 sin tapa 
Cajas de pase 
Cajas id. con tapa ciega F° Galvanizado : 
4"x2" para tubo de 0.20 mm2 
 
Equipos y Herramientas: 
Los equipos y herramientas que se usaran en la instalación de salidas 
son los estándares como alicates, cortadores de conductores, etc. 
Ejecución: 
Se ejecutará conforme a los planos y a las especificaciones técnicas. 
 
Control:  
El Supervisor tendrá que dar su aprobación y cualquier dificultad que 
no cumpla de este requisito será responsabilidad total de la unidad 
encargada y el supervisor ordenara que  saquen de la obra los 
artefactos que no estén conformes. 
 
Aceptación de los trabajos: 
Los trabajos efectuados cumplirán los requisitos que exigen en las 
especificaciones desde el punto de vista técnico y de ejecución 
MEDICIÓN:  
La medición de luz y salidas se medirán por Punto (PTO) será a todo 
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Se pagará una vez culminada la partida y será por unidad (UND), 
previa inspección del Ingeniero Supervisor.  
 
01.13.14.01.02  SALIDA PARA CAJA DE PASE 
Medida: 




Se pagará una vez culminada la partida y será por unidad (UND), 
previa inspección del Ingeniero Supervisor. 
 
01.13.14.02 TABLEROS Y CUCHILLAS 
Comprende el suministro e instalación de los tableros principales o 
generales, según especificaciones y planos. Están conformados por 
gabinetes metálicos e interruptores termo magnéticos. 
Materiales 
Gabinetes:  
Contiene caja, marco, puerta y accesorios, la caja es empotrada con 
planchas de fierro galvanizado de 1.5 mm de grosor. tienen huecos 
ciegos estándar. 
 
El marco y puerta serán del mismo material de la caja. El marco llevará 
una plancha (mandil) que cubra los interruptores. La parte exterior 
visible se pintará de color gris martillo al esmalte. 
En la parte frontal de la puerta se deberá grabar la denominación del 
tablero. Ejem. T-G. es una barra de cobre especial en forma de 
bornera para las conexiones a tierra. 
 
Interruptores:  
Y para la maniobra ira una etiqueta de "ON" y "OFF", su conexión será 
en platino de los interruptores de cobre con pernos. Su capacidad de 
ruptura es de 10 KA-RMS y asimétrica a 220v. Los datos de capacidad 
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Sistema de Control de Calidad: La Supervisión rechazará los 
materiales que no cumplan con las características antes mencionadas 
y los que presenten notoriamente defectos. 
 
01.13.14.02.01  TABL. TERMOMAG. 4-2x15A, 2-2x20A, 
MONOFASICO + CAJA 
a) Especificaciones Técnicas de Tableros 
Estará formado por los siguientes: 
Gabinete 
Está conformado por los siguientes: 
Caja: para pared empotrado, hecha de fierro galvanizado de 1/16" de 
grosor, conteniendo huecos ciegos de 20, 25, 40, 50 y 80 mm de 
acuerdo con los alimentadores. 
 
Marco y Tapa con chapa: 
Serán del miso material que la caja, con su respectiva llave y se pintará 
de gris oscuro. La tapa debe ser de una hoja y tener compartimientos 
en su parte interior donde se alojará el circuito del tablero y debe llevar 
un relieve marcando la denominación del tablero 
Barras y accesorios: 
Las barras usaran aislantes de baquelita para que sea exacta con la 
especificación de "Tablero de Frente Muerto". Serán de cobre 
electrolítico de 99.9% de pureza con las siguientes capacidades 
mínimas: 
  
  Interruptor General   Barras 
  De 30, 60 y 100 Amp.  200 Amp. 
  De 150, 200 y 400 Amp.  500 Amp. 
 
Tendrán barras para la conexión de todas las tierras de los circuitos de 
fuerza y la tierra general de los alimentadores. 
 
Interruptores termo magnéticos 
Los termos magnéticos serán automáticos  que soporten la sobrecarga 
y al corto circuito, y sean prácticos para que puedan ser removidos sin 
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Y para la maniobra ira una etiqueta de "ON" y "OFF", de acuerdo a su 
capacidad de los cálculos. 
Interruptores diferenciales 
Todo el circuito de tomacorrientes estará cubierto por interruptores 
automáticos diferencial con una sensibilidad de 30 mA y maniobra 
fugaz, para el resguardo de personas en contactos directos e 
indirectos. La potencia se muestra en los planos y será de acuerdo al 
interruptor termo magnético seleccionado y serán de la clase AC. 
 
b) Especificaciones Técnicas de Montaje de Tableros 
El interior del tablero tendrá espacio suficiente para albergar a los  
conductores e interruptores termo magnético, donde se deberá tener 
presente el correcto ajuste de la instalación. 
 
Las capacidad es 200A de las barras son de cobre electrolítico, serán 
instaladas aisladas mediante bakelita de 1kV.  
También traerá una barra de cobre para conectar todas las tierras de 
los circuitos. 
 
Los interruptores termo magnéticos y diferenciales deberán ser 
instalados o ubicados de tal manera que ellos puedan ser accionados 
desde un lugar fácilmente accesible, asimismo deberán ser instalados 
de manera que el centro de la manija de maniobra del interruptor, 
cuando se encuentre en la posición más alta no sea mayor de 2.00 m 
nivel de piso. 
Extensión del trabajo: 
Comprende la instalación del tablero general, tableros de distribución, 






El cómputo será por Unidad (UND), indicando las características 




Se pagará una vez culminada la partida y será por unidad (UND), 
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01.13.14.02.02 CABLE ELECTRICO TX AWG N° 12 
Para la conexión del Router a los Hubs y de estos a los PCs. se 
utilizará cables de cobre con 99.9% de pureza, temple suave, recocido 
compuesta de 8 conductores concéntricos, del tipo UTP-RJ45 o similar 
(desprotegido y unido por trenzas), forrado exteriormente con cubierta 
de PVC, color plomo. 
 
Descripción: 
Cable de Conexión 
Los cables de conexión deberán ser originales. Los conectores de los 
Cables de conexión deben contar con un sistema de protección para 
las lengüetas que impiden que estas se atasquen con otros cables al 
ser retirados de los Racks y no deberán contar con ningún blindaje o 
malla eléctrica alrededor del enchufe. 
Para su instalación tendrá cable multiflor. 
 
Cable UTP/STP, categoría 6 A 
El cable UTP/STP debe ser de cobre sólido, de 4 pares trenzados, 
calibre 22 a 24 AWG, del tipo circular y debe exceder los 
requerimientos de la categoría 6ª en rendimiento.  
 
Medida: 
La mano de obra para la instalación de las tuberías se computa por 
Metro Lineal (ML). 
 
Pago: 
Para efectos del pago se tiene como unidad de medida el Metro lineal 
(ML) de tubería instalada. 
 
01.13.14.03 CONEXIONES INTERNAS 
 
01.13.14.03.01 EXCAV. DE ZANJAS P/CONEXIÓN INTERNA 
0.40x0.60 M 
 
Todos los equipos metálicos que no tengan tensión en los tableros se 
colocaran a tierra con conductores de cobre como se muestran en los 
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Está comprendido por: 
Puesta de Tierra 
Alimentador 1 x 25 mm2. (Veinte mm) 
 
Materiales 
Cobre liso libre T/suave 25 mm2 
Varilla de Cobre de 5/8” x 2.40 m. 
Carbón Vegetal 
Marco y tapa de concreto reforzado. 
Tapa de concreto 
Conector de cobre AB 5/8” 
Sal industrial 
Sistema de Control de Calidad 
El Supervisor deberá verificar el buen estado de los materiales 
utilizados, que los trabajos se ejecuten de acuerdo a lo indicado en los 
planos. 
 
Método de Construcción 
Primero se realizará la excavación tomando las medidas indicadas en 
los planos, preparar el compuesto (sales electrolíticas) de acuerdo con 
sus especificaciones, echar en la cavidad la tierra semi mezclada con 
la porción de sales que se indican sus especificaciones, a la vez 
introducir la varilla de cobre que previamente ha sido conectado con el 
conductor de cobre desnudo mediante el conductor tipo AB de cobre, 
seguir con las especificaciones de las sales electrolíticas. Construir la 
cajuela con tapa de acuerdo con las medidas indicadas en el plano. 
 
Medición: 
Puesta a tierra será medido por Unidad (Und.) 
 
Pago: 
Esta partida se pagará una vez culminada la partida (puesta a tierra), 
previa inspección del Ingeniero Supervisor 
 
01.13.14.03.02 CONEXIÓN INTERNA DE LA CAJA DEL MEDIDOR 
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01.13.14.04.01 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2x40 W 
INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL 
 
01.13.14.04.02 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2x20 W C/EQUIPO 
EMPOTRADO SEGÚN DISEÑO 
Descripción: 
Se refiere al suministro y colocación de todo tipo de artefactos de 
salida correspondiente, sea de iluminación de señales etc. Incluyendo 
materiales y obras necesarias para la debida conexión a la caja y 
puertas respectivas para el funcionamiento del artefacto. 
 
Los artefactos adosados deberán ser con: 
Plancha de acero 0.40 mm laminado en frío agujeros troquelados y 
cabeceras soldadas, lleva un tope lateral de protección, lo cual no 
permite que aflojen los tubos 
La pieza arada debe ser banderizada para protegerla contra la 
corrosión y permitir una mayor fijación del esmalte. 
Deberán ser esmaltadas en color blanco al horno y equipado con 
sockets, reactor, arrancador y cableado con alambre TW18-105ºC 
Se puede solicitar con condensadores para graduar la potencia. 
Según los planos se colocaran en un sistema suspendido.  
 
 
Especificaciones de los fluorescentes 
Luminarias 
Se utilizaran luminarias de 4 y 2 fluorescentes por sistema óptico 
similar RES-A (tiene que ser empotrada con rejilla de aluminio), 
preparadas para lámparas fluorescentes del tipo T8-18 W. 
Su eficiencia de deslumbramiento tiene que ser alta, en forma de V 
las rejillas semiparabólicos en aluminio especular al 99.9% puro, 
abrillantada y anodizada químicamente tiene que ser abrillantada y 






PROYECTO TESIS: “CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA 
UNIDAD PRODUCTORA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE ACUICULTURA DE AGUAS 
FRÍAS, EN EL DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALÍES, DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO”  
 
sujeción que permita el acceso a las lámparas. 
 
 









    
Largo 
 
      Ancho 
 
     Altura 
 
RES-A 4 x18 















Se utilizarán lámparas fluorescentes tipo T8-18 W de 38 mm. de 
diámetro, de excelentes propiedades, del color de la luz día en 
combinación y alta eficacia luminosa. Contarán con un socket del tipo 
G13 y tendrá una potencia de 18 W. 
   


























T8-18 18 600 0.09 1100 0.80 
Equipo de encendido 
El equipo de encendido estará constituido por un balasto electrónico, 
para lámparas fluorescentes del tipo de 2T8-18, 220 V,  frecuencia de 
60 Hz.  Estos balastos llevarán un conductor de tierra.  
 
Muestran su eficiencia al evitar el parpadeo en los fluorescentes. 
 






PROYECTO TESIS: “CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA 
UNIDAD PRODUCTORA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE ACUICULTURA DE AGUAS 
FRÍAS, EN EL DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALÍES, DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO”  
 
El equipo fluorescente llevará cuatro y dos tubos rectos de 18 W, 
220V, la instalación dotara de accesorios para una correcta 
instalación del equipo empotrada en el techo, en los ambientes que 
se designe la instalación por los planos deberán tener visibilidad. 
 
Los equipos tienen que estar visibles sus características eléctricas 
nominales, nombre del fabricante, marca comercial. 
Antes de instalar equipos, se verificarán el estado y si están 
funcionando.  
 
Extensión del trabajo: 
Colocaremos el fluorescente con una instalación completa, y todo lo 
que corresponda a la salida de luz. 
Medición: 
El cómputo será por Unidad (UND), indicando las características 
generales del tablero que deberá incluir todos los elementos que lo 
integran. 
Pago: 
El pago se hace por la medición de los puntos ejecutados, basados 
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UBICACIÓN : PUÑOS 
Bachiller : HINOSTROZA PAPAS, EFRAIN ELIAS
LARGO ANCHO AREA ALTURA
01 AREA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 Cartel de Obra 1.00 GLB
1 1 1
01.01.01.02 Almacen provisional de la Obra 30.00 m²
1 6 5 30
01.01.02 FLETE
01.01.02.01 Flete Terrestre 1.00 GLB
1 1 1
01.01.02.02 Flete Rural 1.00 GLB
1 1 1
01.02 02 CAPTACION  DE RIO Y QUEBRADA (BARRAJE 8.51 ml.)
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01 Desvio Provisional de Cauce 40.00 m³.
4 8 2.5 0.5 40
01.02.01.02 Limpieza y Deforestacion Manual 160.00 m².
4 8 5 160
01.02.01.03 Trazo y Replanteo 160.00 m².
4 8 5 160
01.02.01.04 Eliminacion de Agua de Filtracion 32.00 m³.
4 8 5 0.2 32
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.01 Excavación en Suelo Conglomerado Saturado 23.83 m³.
Muro encauzamiento margen derecho 4 2.29 1 0.7 6.412
Muro encauzamiento margen izquierdo 4 6.22 1 0.7 17.416
01.02.02.02 Relleno con Material Propio 3.66 m³.
Muro encauzamiento margen derecho 4 2.29 0.5 0.8 3.664
01.02.03 CONCRETO ARMADO
01.02.03.01 Encofrado y Desencofrado 134.98 m².
Muro encauzamiento margen derecho 8 2.29 0.7 12.824
8 2.29 1.03 18.8696
8 1.075 8.6
Muro encauzamiento margen izquierdo 8 6.22 0.7 34.832
8 6.22 1.03 51.2528
8 1.075 8.6
01.02.03.02 Concreto f´c=210 KG/CM2. 73.53 m³.
Concreto en zapatas 8 8.51 1 0.7 47.656
Muro encauzamiento margen derecho 8 0.38 2.29 6.9616
Muro encauzamiento margen izquierdo 8 0.38 6.22 18.9088
01.02.03.03 Acero fy=4200 KG/CM2. 2091.53 kg.
zapatas
Longuitudinales 28 8.51 1.02 243.0456
Transversales 120 0.9 1.02 110.16
Muro encauzamiento margen derecho
JUSTIFICACIÓN DE METRADOS
:  "CREACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA UNIDAD PRODUCTORA PARA LA CADENA 
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Longuitudinales 68 2.29 1.02 158.8344
Transversales 38 3.55 2.31 311.619
Muro encauzamiento margen izquierdo
Longuitudinales 68 6.22 1.02 431.4192
Transversales 102 3.55 2.31 836.451
01.02.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.02.04.01 Tarrajeo de Muros de Concreto (1:5). 112.33 m².
                     - Muros longitudinales de barraje 8 8.51 1.25 85.1
                     - Losa de fondo de barraje 4 8.51 0.8 27.232
01.02.05 CARPINTERIA METALICA
01.02.05.01 Compuerta Metalica C/Mecanismo de Izaje de 1.20x0.50M. 16.00 Und
16 16
01.02.06 ENSAYO DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO
01.02.06.01 Ensayo resistencia Compresion del Concreto. 8.00 m³.
8 8
01.03 CANAL DE ADUCCION (426.956 ML)
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01 Limpieza y Deforestacion Manual 640.43 m².
Canal de aduccion 1 426.956 1.5 640.434 640.434
01.03.01.02 Trazo y Replanteo 640.43 m².
Canal de aduccion 1 426.956 1.5 640.434 640.434
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.02.01 Excavacion Manual en Material Suelto 341.56 m³.
Canal de aduccion 1 426.956 1 0.8 341.5648
01.03.02.02 Excavacion manal en roca fija 7.20 m³.
Canal de aduccion 1 90.055 0.4 0.2 7.2044
01.03.02.03 Relleno con Material Propio 62.04 m³.
Lado izquierdo 1 517.011 0.4 0.3 62.04132
01.03.03 CONCRETO ARMADO
01.03.03.01 Concreto f´c=175 KG/CM2 +25% P.M. 9.01 m³.
Losa de CºAº 1 90.055 1 0.1 9.0055
01.03.03.02 Encofrado y Desencofrado de Muros 126.08 m².
Losa de CºAº 2 90.055 0.7 126.077
01.03.03.03 Acero fy=4200 KG/CM2 1058.43 kg.
Canal de Aduccion(40.11ml.) 11 90.055 0.58 574.5509
200.55 2.4 0.58 279.2
Techo de canal 23 0.9 1.02 21.1
9 20 1.02 183.6
01.03.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.03.04.01 Tarrajeo de Muros de Concreto (1:5) 234.14 m².
                     - Muros longitudinales de canal 2 90.055 0.9 162.099 162.099
                     - Losa de fondo de canal 1 90.055 0.8 72.044 72.044
01.03.05 JUNTAS Y SELLOS
01.03.05.01 Juntas asfaltica e=1" 52.00 m
Canal principal 1 52 52
01.03.06 TUBERIA PARA ADUCCION CON F°G° D=2".
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01.03.06.02 Tuberia F°G° de 2". 426.96 m
1 426.956 426.956
01.03.06.03 Suministro de accesorios en linea de conduccion tuberia F°G°, D=2". 426.96 m
1 426.956 426.956
01.03.07 ENSAYO DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO
01.03.07.01 Ensayo Resistencia Compresion de Concreto 2.00 und.
2 2
01.04 DESARENADOR - CANAL DE LIMPIA - CAMARA DE CARGA
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01 Limpieza y Deforestacion Manual 72.12 m².
Desarenador 2 10 3.15 63 63
Canal de limpia 2 7.6 0.6 9.1 9.1
01.04.01.02 Trazo Nivelacion y Replanteo 92.67 m².
Desarenador 2 10.9 3.2 68.7 68.7
Canal de limpia 2 20 0.6 24.0 24.0
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.01 Excavacion Manual en Material Suelto 46.58 m³.
Canal secundario 2 8 0.8 0.7 8.4
Desarenador 2 3.4 1.6 2.1 22.3
Zonas inclinadas 4 1.4 1 0.7 3.9
Canal limpia 2 20 0.6 0.5 12
01.04.02.02 Relleno con Material Propio 4.74 m³.
Muro derecho 2 8 0.1 1.3 2.1
Zonas inclinadas 4 1.45 0.54 0.85 2.7
01.04.02.03 Eliminacion de Material Exedente 2.08 m³.
Material de excavacion 2 2.5 0.49 0.85 2.1
01.04.03 CONCRETO SIMPLE
01.04.03.01 Concreto f´c=175 KG/CM2 25.64 m³.
Loza canal secundario 2 8 0.6 0.1 1.0
Muro exterior canal secundario 2 8 0.25 0.6 2.4
Base muro derecho 2 5.42 0.25 2.1 5.7
Base muro izquierdo 2 4.61 0.25 2.1 4.8
Losa de fondo 2 3.48 1.4 0.1 1.0
Losa inclinadas 4 1.5 1 0.1 0.6
Losa canal de transicion 4 2.2 0.7 0.1 0.6
Muro canal de transicion 12 0.25 0.6 2.2 4.0
Canal de limpia 2 20 1.4 0.1 5.6
01.04.03.02 Encofrado y Desencofrado 137.17 m².
 Muro exterior Canal secundario 4 8 0.8 25.6 25.6
Canal de limpia 4 20 0.6 48.0 48.0
Muro interior Desarenador 2 5.42 2.1 22.8 22.8
2 4.61 2.1 19.4 19.4
Losa inclinada 4 1.4 1 5.6 5.6
Muro canal de transicion 12 2.2 0.6 15.8 15.8
01.04.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.04.04.01 Tarrajeo de Muros de Concreto (1:5) 47.35 m².
   - Muros longitudinales de canal secund. 4 8 0.8 12.8 12.8
   - Losa de canal secundario 2 8 0.6 4.8 4.8
   - Muro derecho desarenador 2 5.42 2.25 12.195 12.195
   - Muro izquierdo Desarenador 2 4.61 2.1 9.681 9.681
   - Losa de fondo de desarenador 2 3.48 1.4 4.872 4.872
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01.04.05.01 Compuerta Metalica Tipo Guilllotina 0.50 M x 0.30 M. Canal de Limpia 2.00 Und
Compuerta 0.50x0.30 canal de limpia 2 2
01.04.05.02 materuiale 6.00 und.
malla metalica 6 6
01.04.06 ENSAYO DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO
01.04.06.01 Ensayo Resistencia Comprension de Concreto 4.00 und.
Prueba de resistencia de compresion del concreto4 4
01.05
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.01 Limpieza de Terreno Manual 236.70 m².
Canal Principal 1 97.836 1.2 117.4032 117.4032
Canal de distribucion 1 80.951 0.9 72.8559 72.8559
Canal de limpia 1 51.605 0.9 46.4445 46.4445
01.05.01.02 Trazo, Nivelacion y Replanteo 236.70 m².
Canal principal 1 97.836 1.2 117.4032 117.4032
Canal distribucion 1 80.951 0.9 72.8559 72.8559
Canal Limpia 1 51.605 0.9 46.4445 46.4445
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.02.01 Excavacion Manual en Material Suelto 107.86 m³.
Canal principal (CAJA DE CANAL) 1 97.836 0.9 0.8 70.44192
Canal de Limpia 1 80.951 0.6 0.6 29.14236
Excavacion de zapatas para columnetas(16 umd.)23 1 0.6 0.6 8.28
01.05.03 CONCRETO ARMADO
01.05.03.01 Concreto  f´c=175 KG/CM2 63.44 m³.
Canal principal(asentada en plataforma) 1 97.836 2.4 0.15 35.22096
Canal principal(pase-puente) 1 3.14 2.4 0.15 1.1304
techo y murete  de canal pase 1 4 1.5 0.15 0.9
1 8 0.4 0.15 0.48
Canal de distribucion(aereo) 1 80.951 1.4 0.1 11.33314
Canal de distribucion asentada en plataforma 1 11.64 1.4 0.1 1.6296
Canal de limpia 1 51.605 1.4 0.1 7.2247
columnetas de soporte de canal 1.00x0.15 C/3.00m23 1 0.15 1.6 5.52
01.05.03.02 Encofrado y Desencofrado de Muros de Canal 560.79 m².
Canal principal(asentada en plataforma) 3 97.836 0.7 205.4556 205.4556
Canal principal(pase-puente) 4 3.14 0.7 8.792 8.792
techo y murete  de canal pase 5 4 1.5 30 30
4 8 0.4 12.8 12.8
Canal de distribucion(aereo) 5 80.951 0.5 202.3775 202.3775
Canal de distribucion asentada en plataforma 4 11.64 0.5 23.28 23.28
Canal de limpia 2 51.605 0.4 41.284 41.284
columnetas de soporte de canal 1.00x0.15 C/3.00m23 1 1.6 36.8 36.8
01.05.03.03 Acero fy=4200 KG/CM2
ver planilla de metrados de acero
Canal principal(pase-puente) 10 3.14 0.58 18.212 1569.73 kg.
18 2.4 0.58 25.056
techo y murete  de canal pase 12 4 1.02 48.96
29 1.5 1.02 44.37
murete  de canal pase 8 8 1.02 65.28
82 0.5 1.02 41.82
Canal de distribucion(aereo) 10 80.951 0.58 469.5158
225 1.4 0.58 182.7
columnetas de soporte de canal 1.00x0.15 C/3.00m17 1.8 1.02 312.12
394 0.9 1.02 361.692
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01.05.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.05.04.01 Tarrajeo de Muros de Concreto (1:5) 404.19 m².
 - Muros longitudinales de canal principal 2 97.836 0.8 156.5376 156.5376
 - Losa de fondo de canal 1 97.836 0.8 78.2688 78.2688
 - Muros longitudinales de canal de Distribucion 2 80.951 0.4 64.7608 64.7608
 - Losa de fondo de canal de distribucion 1 80.951 0.4 32.3804 32.3804
 - Muros longitudinales de canal de limpia 2 51.605 0.5 51.605 51.605
 - Losa de fondo de canal de limpia 1 51.605 0.4 20.642 20.642
01.05.05 JUNTAS Y SELLOS 
01.05.05.01 Juntas  Asfalticas 86.80 m
Canal principal 40 1.3 52
Canal de distribucion 1.2 11 13.2
Canal de limpia 1.2 18 21.6
                                               
01.05.06 ENSAYOS DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO
01.05.06.01 Prueba Resistencia Compresion del Concreto 6.00 Und
Prueba de resistencia de compresion del concreto1 6 6
01.06 ESTANQUES DE ENGORDE (04 Unidades)
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 490.00 m².
01.06.01.01 Limpieza y Deforestacion Manual
Estanques de engorde 1 35 14 490 490
01.06.01.02 Trazo, Nivelacion y replanteo "Canales" 490.00 m².
Estanques de engorde 1 35 14 490 490
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01 Excavacion Manual en Material Suelto 152.64 m³.
Estanques de engorde 4 10 6.75 0.5 135
Base de muros longitudinales 12 10 0.4 0.3 14.4
Base de muros transversales 4 6.75 0.4 0.3 3.24
01.06.02.02 Relleno con Material  Propio 199.68 m³.
En el perimetro del estanque 4 33.5 1.2 0.6 96.48
En la base del estanque 4 10 6.45 0.4 103.2
01.06.03 CONCRETO ARMADO
01.06.03.01 Concreto f´c=175 KG/CM2 81.40 m³.
Muros longitudinales de Canal de ingreso 8 1 0.1 0.2 0.16
Losa de canal de ingreso 4 1 0.4 0.1 0.16
Muros longitudinales de estanque 6 10 0.25 1.35 20.25
Base de muros longitudinales de estanque6 10 0.4 0.3 7.2
Losa de fondo de estanque 4 9.25 3 0.2 22.2
Muros transversales de estanque 4 6.25 0.25 1.35 8.4375
4 6.25 0.5 1.35 16.875
Base de muros transversales 8 6.25 0.4 0.3 6
Menos abertura canal de salida (0.40x.0.40)3 0.4 0.4 0.25 0.12
01.06.03.02 Encofrado y Desencofrado 467.00 m².
Canal de ingreso 32 1 0.2 6.4 6.4
4 1 0.4 1.6 1.6
Muro longitudinal 24 10 1.35 324 324
Muros transverrsales 16 6.25 1.35 135 135
01.06.03.03 Acero fy=4200 KG/CM2 544.34 kg.
ver planilla de metrados de acero
columnetas en muros 96 2 1.02 195.84
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01.06.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.06.04.01 Tarrajeo de Muros de Concreto (1:5) 268.50 m².
                     - Muros longitudinales de estanque8 10 1.5 120 120
                     - Muros Transversales de estanque4 6.25 1.5 37.5 37.5
                     - Losa de fondo de estanque4 9.25 3 111 111
01.06.05 CARPINTERIA DE MADERA
01.06.05.01 Compuerta Madera 1.35x0.40x0.30 4.00 Und
Compuerta 0.40x1.35 canal de limpia 4 4
01.06.05.02 Malla metalica según diseño 4.00 Und
4 4
01.06.06 ENSAYOS DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO
01.06.06.01 Ensayo Resistencia Compresion al Concreto 2.00 Und
2 2
01.07 ESTANQUES DE JUVENILES ( 03 UNIDADES )
01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.01.01 Limpieza y Deforestacion Manual 136.00 m².
Estanques de juveniles 1 17 8 136 136
01.07.01.02 Trazo, Nivelacion y Replanteo 136.00 m².
Estanques de juveniles 1 17 8 136 136
01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.02.01 Excavacion manual en material 400.00 m³.
1 20.00 10.00 2.00 400.00
01.07.02.02 Excavacion Manual en roca fija 58.63 m³.
Estanque de juveniles 1 15.3 6.6 0.5 50.49
Base de muros longitudinales 4 15.3 0.35 0.3 6.426
Base de muros transversales 2 6 0.35 0.3 1.26
Canal de salida 1 1.5 0.6 0.5 0.45
01.07.02.03 Relleno con Material  Propio 71.93 m³.
En el perimetro del estanque 1 43.8 1.2 0.6 31.536
En la base del estanque 1 15.3 6.6 0.4 40.392
01.07.03 CONCRETO ARMADO
01.07.03.01 Concreto f´c=175 KG/CM2 45.75 m³.
Canal de ingreso 6 1.25 0.2 0.1 0.15
Losa de canal de ingreso 3 1.25 0.4 0.1 0.15
Muros longitudinales 4 15.3 0.2 1.2 14.688
Base de muros longitudenales 4 15.3 0.35 0.25 5.355
Losa de fondo 1 15.3 6.6 0.2 20.196
Muros transversales 2 6 0.2 1.3 3.12
Base de muros transversales 2 6 0.35 0.25 1.05
Menos apertura canal de salida 3 0.4 0.4 0.2 0.096
Canal de salida 6 1.5 0.4 0.15 0.54
Losa de canal de salida 3 1.5 0.6 0.15 0.405
01.07.03.02 Encofrado y Desencofrado 202.02 m².
Canal de ingreso 12 1.25 0.2 3 3
3 1.25 0.4 1.5 1.5
Muro longitudinal 8 15.3 1.3 159.12 159.12
Muro transversal 4 6 1.3 31.2 31.2
Canal de salida 12 1.5 0.4 7.2 7.2
01.07.03.02 Acero fy=4200 KG/CM2 133.92 kg.
ver planilla de metrados de acero
columnetas en muros 48 2 1.02 97.92
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01.07.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.07.04.01 Tarrajeo de Muros de Concreto (1:5) 243.72 m2
                     - Muros longitudinales de estanque6 15.3 1.4 128.52 128.52
                     - Muros Transversales de estanque6 3 1.4 25.2 25.2
                     - Losa de fondo de estanque3 15 2 90 90
01.07.05 CARPINTERIA DE MADERA
01.07.05.01 Compuerta Madera 1.35x0.40x0.30 3.00 Und
Compuerta 0.40x0.30 canal de limpia 3 3
01.07.05.02 Malla Metalica Según Diseño 6.00 Und
Malla metalica según diseño 1 6
01.07.06 ENSAYOS DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO
01.07.06.01 Ensayo Resistencia Compresion al Concreto 2.00 Und
Prueba de resistencia de compresion del concreto2 2
01.08 ESTANQUES DE ALEVINOS ( 04 UNIDADES )
01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.08.01.01 Limpieza y Deforestacion Manual 112.00 m².
Estanques de alevinos 1 14 8 112 112
01.08.01.02 Trazo y Replanteo 112.00 m².
Estanques de alevinos 1 14 8 112 112
01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.02.01 Corte en material suelto 252.00 m³.
1 14 9 2 252
01.08.02.02 Excavacion Manual en Material Suelto
Estanques de alevinos 33.13 m³.
Estanques de alevinos 1.0 10.3 5.6 0.5 28.6
Base de muros longitudinales 2.0 10.3 0.4 0.3 2.2
Base de muros transversales 2.0 5.2 0.4 0.3 1.1
Canal de salida 3.0 1.2 0.6 0.6 1.3
01.08.02.03 Relleno con Material  Propio 45.29 m³.
En el perimetro del estanque 1.0 31.2 1.2 0.6 22.4
En la base del estanque 1.0 10.3 5.6 0.4 22.9
01.08.03 OBRAS CONCRETO SIMPLE
01.08.03.01 Concreto f´c=175 KG/CM2 18.46 m³.
Canal de ingreso 8.0 1.0 0.2 0.1 0.2
Losa de canal de ingreso 4.0 1.0 0.4 0.1 0.2
Muros longitudinales 5.0 10.3 0.2 1.0 10.3
Base de muros longitudinales 5.0 10.3 0.4 0.3 4.5
Muros transversales 8.0 1.2 0.2 1.0 1.9
Base de muros transversales 8.0 1.2 0.4 0.2 0.7
Menos abertura canal de salida (0.40x0.40)4.0 0.3 0.3 0.2 0.1
Canal de salida 8.0 1.2 0.4 0.1 0.4
Losa de canal de salida 4.0 1.2 0.6 0.1 0.3
01.08.03.02 Encofrado y Desencofrado 133.08 m².
Canal de ingreso 4.0 1.0 0.8 3.2 3.2
Muro longitudinal 10.0 10.3 1.0 103.0 103.0
Muro transversales 8.0 1.2 1.0 9.6 9.6
Muro transversales 8.0 1.2 1.0 9.6 9.6
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01.08.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.08.04.01 Tarrajeo de Muros de Concreto (1:5) 132.60 m2
                     - Muros longitudinales de estanque8.0 10.3 1.0 82.4 82.4
                     - Muros Transversales de estanque8.0 1.2 1.0 9.6 9.6
                     - Losa de fondo de estanque4.0 10.2 1.0 40.6 40.6
01.08.05 CARPINTERIA DE MADERA
01.08.05.01 Compuerta Madera 1.35x0.40x0.30 4.00 Und
Compuerta 0.40x0.30 canal de limpia 4.0 4.0
01.08.05.02 Malla Metalica Según Diseño 8.00 Und
Malla metalica según diseño 1.0 8.0
01.08.06 ENSAYOS DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO
01.08.06.01 Ensayo Resistencia Compresion al Concreto 2.00 Und
Prueba de resistencia  de compresion del concreto2.0 2.0
01.09 SALA DE INCUBACION
01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.09.01.01 Limpieza de Terreno Manual 62.64 m2
Sala de incubacion 1.0 7.2 8.7 62.6 62.6
01.09.01.02 Trazo y Replanteo 62.64 m2
Sala de incubacion 1.0 7.2 8.7 62.6 62.6
01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09.02.01 Corte en Material En Roca Fija 180.00 m³.
1 10.00 9.00 2.00 180.00
01.09.02.02 Excavacion de Zanjas P/Cimientos Hasta 1:50MT Terreno Normal 8.09 m3
Ejes 1-1, Eje 2-2 2.0 8.7 0.4 0.6 4.2
Ejes A-A, Eje B-B 2.0 6.3 0.4 0.6 3.0
Bases de artesas 9.0 1.1 0.3 0.3 0.9
01.09.02.03 Relleno Compactado C/Equipo (Con Material Propio) 10.96 m3
Piso de sala de incubacion 1.0 8.7 6.3 0.2 11.0
01.09.02.04 Eliminacion de Material Excedente C/Maquinarias Dist=1KM. 10.09 m3
Ver partida de excavacion 1.0 8.7 2.0 0.6 10.1
01.09.02.05 Nivelacion Int. Y Apisonado P/Recibir Falso Piso E=4" C/Equipo 54.81 m3
Piso de sala de incubacion 1.0 8.7 6.3 54.8 54.8
01.09.02.06 Excavacion para zapatas hasta 1.00MT de Profundidad 5.12 m3
Excavacion para zapatas hasta h= 1.00 m8.0 0.8 0.8 1.0 5.1
01.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.09.03.01 CIMIENTOS
01.09.03.01.01 Cimiento Corridos Mezcla 1:10 Cemento Hormigon 30% P.G. 8.09 m3
Ejes 1-1, Eje 2-2 2.0 8.7 0.4 0.6 4.2
Ejes A-A, Eje B-B 2.0 6.3 0.4 0.6 3.0
Bases de artesas 9.0 1.1 0.3 0.3 0.9
01.09.03.02 SOBRECIMIENTOS
01.09.03.02.01 Concreto en Sobrecimiento de 1:8 Cemento-Hormigon 25% P.M. 1.91 m3
Ejes 1-1 1.0 8.0 0.3 0.3 0.6
Ejes 2-2 1.0 6.5 0.3 0.3 0.5
Ejes A-A 1.0 5.6 0.3 0.3 0.4
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01.09.03.02.02 Encofrado y Desencofrado Normal de Sobrecimiento H=0.40MT. 18.73 m2
Ejes 1-1 2.0 8.0 0.3 4.8
Ejes 2-2 2.0 6.5 0.3 3.9
Ejes A-A 2.0 5.6 0.3 3.3
Ejes A-A, Eje B-B 2.0 5.5 0.3 3.3
Encof y Desencof. Canal de desfogue 2.0 8.7 0.2 3.5
01.09.03.02.03 Mamposteria de PG Asentada f´c=140 KG/CM2 0.78 m3
Canal de desfogue 1.0 8.7 0.9 0.1 0.8
01.09.03.03 FALSO PISO
01.09.03.03.01 Concreto en Sobrecimiento de 1.8 Cemento-Hormigon E=4" para Piso Pulido 54.94 m2
Concreto C:H e= 4" para piso pulido 1.0 8.5 6.5 54.9
01.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.09.04.01 ZAPATAS
01.09.04.01.01 Concreto en Zapatas f´c=175 KG/CM2 3.07 m3
8.0 0.8 0.8 0.6 3.1
01.09.04.01.02 Acero para Zapatas fy=4200 KG/CM2 73.44 kg
ver planilla de metrados de acero 1.0 73.4
01.09.04.02 COLUMNAS
01.09.04.02.01 Concreto en Columnas f´c=175 KG/CM2 3.04 m3
Columnas 9.0 0.3 0.3 3.3 1.9
Artesas 9.0 1.1 0.2 0.8 1.2
01.09.04.02.02 Encofrado y Desencofrado Normal 47.70 m2
Columnas en cerco 9.0 1.0 3.3 29.7
Artesas 9.0 2.5 0.8 18.0
01.09.04.02.03 Acero para Columnas fy=4200 KG/CM2, Grado 60 289.38 kg
Ver plantilla de metrado 1.0 239.5
01.09.04.03 VIGAS
01.09.04.03.01 Concreto en Vigas f´c =175 KG/CM2 1.50 m3
Vigas de amarre eje 1-1, eje 2-2 2.0 8.5 0.3 0.2 0.9
Vigas de amarre eje A-A, eje B-B 2.0 6.5 0.3 0.2 0.7
01.09.04.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal 15.00 m2
Vigas de amarre eje 1-1, eje 2-2 4.0 8.5 0.3 8.5
Vigas de amarre eje A-A, eje B-B 4.0 6.5 0.3 6.5
01.09.04.03.03 Acero para Vigas fy=4200 KG/CM2, Grado 60 185.13 kg
Ver planilla de metrados 1.0 185.1
01.09.04.04 ARTESAS
01.09.04.04.01 Concreto en Artesas Corrido f´c=175 KG/CM2 4.35 m3
Losa de fondo 3.0 5.4 1.2 0.1 1.9
Muros longitudinales 9.0 5.4 0.5 0.1 2.2
Muros transversales 18.0 0.4 0.5 0.1 0.3
01.09.04.04.02 Encofrado y Desencofrado Normal en Artesas 65.19 m2
Encofrado de losa 3.0 5.4 1.2 18.6
Muros longitudinales 18.0 5.4 0.5 43.3
Muros longitudinales 18.0 0.4 0.5 3.2
01.09.04.04.03 Acero para Artesas fy=4200 KG/CM2, Grado 60 302.50 kg
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01.09.05 ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS
01.09.05.01 ESTRUCTURAS DE MADERA pulg pulg area long. 0.08
01.09.05.01.01 Tijeral Timpanos de Madera Tornillo de 3"x3" 301.37 p2
Brida inferior 3.0 3.0 6.0 31.2 140.3
Brida superior 3.0 3.0 6.0 16.3 73.4
Diagonales y montantes 6.0 3.0 4.0 7.9 47.4
Cartelas 48.0 1.5 6.0
Tijerales de madera tornillo
Brida inferior 4.0 3.0 6.0 1.6 9.8
Brida superior 1.0 3.0 6.0 16.3 24.5
01.09.05.01.02 Correas de Madera Tornillo de 3"x4" 218.19 p2
Correas de madera 14.0 2.0 3.0 31.2 218.2
01.09.05.02 COBERTURAS
01.09.05.02.01 Cobertura con Calamina Galvanizada N° 30 87.40 m2
Area del techado 1.2 8.0 9.5 87.4
01.09.05.02.02 Cumbrera con Calamina Galvanizada N°30 8.00 ml
Longitud de la cumbrera 1.0 8.0
01.09.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
01.09.06.01 MUROS DE SOGA LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE ARCILLA 83.96 m2
Ejes 1-1 1.0 8.0 3.0 23.5
Ejes 2-2 1.0 6.5 3.0 19.0
Ejes A-A 1.0 5.6 3.0 16.4
Ejes A-A, Eje B-B 1.0 5.5 3.0 16.1
Menos vanos 5.0 1.2 1.5 9.0
01.09.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.09.07.01 Tarrajeo con Impermeabilizantes en Artesas 30.88 m2
Losa de fondo 2.0 4.2 1.1 9.1
Muros longitudinales 12.0 4.0 0.3 14.2
Muros transversales 6.0 0.8 0.3 1.4
Canal de desfogue 2.0 8.7 0.2 3.5
Losa de canal 1.0 8.7 0.3 2.6
01.09.07.02 Tarrajeo en Interiores y Exteriores Acabados con C:A 1:4 231.08 m2
Ejes 1-1 2.0 8.0 3.0 46.9
Ejes 2-2 2.0 6.5 3.0 38.1
Ejes A-A 2.0 5.6 3.0 32.7
Ejes A-A, Eje B-B 2.0 5.5 3.0 32.2
Menos vanos 10.0 1.2 1.5 18.0
Columnas en cerco 9.0 0.5 3.3 14.9
Artesas 9.0 2.5 0.8 18.0
Vigas de amarre eje 1-1, eje 2-2 4.0 8.5 0.3 8.5
Vigas de amarre eje A-A, eje B-B 4.0 6.5 0.3 6.5
Muros longitudinales 6.0 4.2 0.4 10.0
Muros longitudinales 6.0 1.1 0.3 2.0
Vanos de ventanas 5.0 5.4 0.1 2.7
Vanos de puertas 1.0 6.7 0.1 0.7
01.09.08 PISOS Y PAVIMENTOS
01.09.08.01 PISOS
01.09.08.01.01 Piso de Cemento Pulido E=2" Bruñado 54.94 m2
1.0 8.5 6.5 54.9
01.09.08.02 VEREDAS
01.09.08.02.01 Afirmado de 4" para Veredas C/Equipo 20.04 m2
2.0 9.7 0.6 11.6
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01.09.08.02.02 Vereda de Concreto Bruñado E= 4" 20.04 m2
2.0 9.7 0.6 11.6
2.0 7.0 0.6 8.4
01.09.08.02.03 Concreto para Sardineles en Veredas C:H 1:8 3.65 m3
1.0 40.5 0.3 0.3 3.6
01.09.08.02.04 Junta de Construccion en Veredas E=1" 5.00 ml
1.0 5.0
01.09.08.03 ZOCALOS
01.09.08.03.05 Zocalo de Cemento S/Colorear H=20 CM Exteriores 29.32 ml
1.0 29.3 29.3
01.09.09 CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA
01.09.09.01 CARPINTERIA DE MADERA
01.09.09.01.01 Puerta de Madera Tornillo Tablero Rebajado 3.90 m2
Puerta 1 1.0 1.5 2.6 3.9
01.09.09.01.02 Colocacion de Puertas 1.00 Und
1.0 1.0
01.09.09.02 CARPINTERIA METALICA
01.09.09.02.01 Ventanas Metalicas Según Diseño 9.00 m2
Ventana 1 5.0 1.2 1.5 9.0
01.09.09.02.02 Colocacion de Ventanas 5.00 Und
1.0 5.0
01.09.09.03 CERRAJERIA
01.09.09.03.01 Cerradura de 2 Golpes Tipo Forte 1.00 und
Puertas 1.0 1.0
01.09.09.03.02 Picaporte de Sobreponer para Puertas en Interiores 1.00 und
Puertas 1 1.0 1.0
01.09.09.03.03 Manija de Bronce de 4" para Puertas 1.00 Ind
1.0 1.0
01.09.09.04 PINTURA
01.09.09.04.01 Pintura Latex en Muros Interiores y Exteriores 228.08 m2
Ejes 1-1 2.0 8.0 3.0 46.9
Ejes 2-2 2.0 6.5 3.0 38.1
Ejes A-A 2.0 5.6 3.0 32.7
Ejes A-A, Eje B-B 2.0 5.5 3.0 32.2
Menos vanos 10.0 1.0 1.5 15.0
Columnas en cerco 9.0 0.5 3.3 14.9
Artesas 9.0 2.5 0.8 18.0
Vigas de amarre eje 1-1, eje 2-2 4.0 8.5 0.3 8.5
Vigas de amarre eje A-A, eje B-B 4.0 6.5 0.3 6.5
Muros longitudinales 6.0 4.2 0.4 10.0
Muros longitudinales 6.0 1.1 0.3 2.0
Vanos de ventanas 5.0 5.4 0.1 2.7
Vanos de puertas 1.0 6.7 0.1 0.7
01.09.09.04.02 Pintura en Zocalos con Esmalte H=0.20 Color Gris Niebla 1.00 m2
Pintura en zocalos con esmalte 1.0 1.0
01.09.09.05 PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA
01.09.09.05.01 Pintura en Ventanas Metalicas Anticorresivo 9.00 m2
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01.09.09.06 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
01.09.09.07 Vidrios Semidobles Nacionales 117.00 p2
1.0 9.0 13.0 117.0
01.09.10 INSTALACIONES ELECTRICAS
01.09.10.01 SALIDA DE LUZ Y FUERZA
01.09.10.01.01 Salida de Techo C/Cable AWG TW 2.5MM (14)+D PVC SAP 19 MM (3/4) 1.00 Pto.
1.0 1.0
01.09.10.01.02 Salida para Caja de Pase 1.00 Pto.
1.0 1.0
01.09.10.02 TABLEROS Y CUCHILLAS
01.09.10.02.01 Tableros Termomagnetico 4.2x15A, 2.2x20A, Monofasico+Caja 1.00 Pza
1.0 1.0
01.09.10.02.02 Cable Electrico TX AWG Nº 12 1.00 ml
1.0 1.0
01.09.10.03 CONEXIONES INTERNAS
01.09.10.03.01 Excav. De Zanjas P/Conexión Interna 0.40x0.60M 1.00 ml
1.0 1.0
01.09.10.03.02 Conexión Interna de la Caja del Medidor a Tablero General 1.00 ml
1.0 1.0
01.09.10.04 ARTEFACTOS
01.09.10.04.01 Fluorescente Recto ISPE 2x40W Incluyendo Equipo y Pantall 1.00 Und
1.0 1.0




01.10.01.01 Limpieza y Deforestacion Manual 147.04 m2
Cerco perimetrico 1.0 294.1 0.5 147.0
01.10.01.02 Trazo y Replanteo 147.04 m2
Cerco perimetrico 1.0 294.1 0.5 147.0
01.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.10.02.01 Excavacion Manual de Zanjas 2.84 m3
Bases para postes de cerco perimetrico 105.0 0.3 0.3 0.3 2.8
01.10.03 CONCRETO SIMPLE
01.10.03.01 Concreto 1:10 + 30% PG. 6.62 m3
Bases para postes de cerco perimetrico 105.0 0.3 0.3 0.7 6.6
01.10.04 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS
01.10.04.01 Cerco de Alambre de Puas 294.07 ml
Cerco perimetrico h=2.00 1.0 294.1 294.1
01.11 MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA
01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES m2
01.11.01.01 Trazo y Replanteo 315.30
1.0 121.3 2.6 315.3
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01.11.01.03 Desvio de Rios 75.00 m
1.0 75.0 75.0
01.11.01.04 Limpieza de Cauce 121.30 m
1.0 121.3 121.3
01.11.02 DESVIO DE RIO
01.11.02.01 Excavacion de canal para desvio de rio 194.03 m3
1.0 121.3 2.0 0.8 194.0
01.11.02.02 Terraplen de seguridad para desvio de rio 363.81 m3
1.0 121.3 2.0 1.5 363.8
01.11.02.03 Relleno terraplen para desvio de rio 363.81 m3
1.0 121.3 2.0 1.5 363.8
01.11.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.11.03.01 Encimado de plataforma 97.02 m3
1.0 121.3 1.0 0.8 97.0
01.11.03.02 excavacion de uña 54.59 m3
1.0 121.3 1.5 0.3 54.6
01.11.03.03 Relleno semicompactado de plataforma 54.59 m3
1.0 121.3 1.5 0.3 54.6
01.11.04 ENROCADO
01.11.04.01 Extracion de plataforma 194.03 m3
1.0 121.3 2.0 0.8 194.0
01.11.04.02 Selección y carguio de roca 634.71 m3
1.0 81.9 2.4 2.3 452.1
1.0 39.7 2.0 2.3 182.6
01.11.04.03 transporte de roca 634.61 m3
1.0 81.9 2.4 2.3 451.9
1.0 39.7 2.0 2.3 182.7
01.11.04.04 Acomodo de roca 634.80 m3
1.0 81.9 2.4 2.3 452.1
1.0 39.7 2.0 2.3 182.7
01.12 FILTRO
01.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.12.01.01 Limpieza y Deforestacion Manual 21.00 m2
1.0 7.0 3.0 21.0
01.12.01.02 Trazo y Replanteo 21.00 m2
1.0 7.0 3.0 21.0
01.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.12.02.01 Excavacion Manual en Material Suelta1.0 6.9 2.6 0.6 10.8 10.76 m3
01.12.02.02 Eliminacion Material Excedente 7.20 m3
1.0 10.0 1.2 0.6 7.2
01.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.12.03.01 Solado de Concreto 1:10 E=4" 17.94 m2
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01.12.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.12.04.01 Concreto  f´c =210 KG/CM2 8.36 m3
Muros longitudinales 2.0 6.6 1.5 0.2 3.0
Muros transversales 4.0 2.0 1.5 0.2 1.8
losa de fondo 1.0 6.9 2.6 0.2 3.6
01.12.04.02 Encofrado y Desencofrado 67.40 m2
Muros longitudinales 4.0 6.6 1.5 39.6
Muros transversales 8.0 2.0 1.5 24.0
losa de fondo 1.0 19.0 0.2 3.8
01.12.04.03 Acero fy=4200 KG/CM2 699.11 kg.
losa de fondo- Acero longitudinal de 1/2" a 0.201.0 13.0 6.9 1.0 91.5
                     - Acero transversal de 1/2" a 0.201.0 35.0 2.9 1.0 103.5
Muros  y losa de fondo de canal de ingreso
                     - Acero longitudinal de 3/8" a 0.151. 9.0 27.8 1.0 255.2
                     - Acero transversal de 3/8" a 0.151.0 122.0 2.0 1.0 248.9
01.12.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.12.05.01 Tarrajeo de Muros Concreto (1:5) 36.00 m2
                     - Muros longitudinales en filtro2.0 2.0 1.5 6.0
                     - Muros Transversales en filtro6.0 2.0 1.5 18.0
                     - Losa de fondo en filtro 3.0 2.0 2.0 12.0
01.12.06 FILTRO DE GRAVA
01.12.06.01 Filtro de grava 6.80 m3
1.0 2.0 2.0 1.7 6.8
01.12.07 TUBERIAS
01.12.07.01 Suministro e Instalacion TUB. PVC S.25 UF ISO 44.35 DE 8"1.0 2 .0 24.0 24.00 ml
01.12.07.02 Suministro e Instalacion TUB. PVC S.25 UF ISO 44.35 DE 6"1.0 2 .0 24.0 24.00 ml
01.12.07.03 Suministro e Instalacion TUB. PVC S.25 UF ISO 44.35 DE 4"1.0 12.0 12.0 12.00 ml
01.12.07.04 Suministro y Colocacion Tuberia PVC.UFC.7.5 DB 63MMISO 44221.0 12.0 12.0 12.00 ml
01.12.07.05 Suministro e Instalaicon de Tuberia PVC SAP 3"1.0 18.0 18.0 18.00 ml
01.12.08 ACCESORIOS PARA TUBERIAS
01.12.08.01 Codo PVC. SAP C 7.5 ISO 4422 160MM 6"x90°3.0 3.0 3.00 Und.
01.12.08.02 Codo PVC UF ISO 4422 63MM 2"x90° 3.0 3.0 3.00 Und.
01.12.08.03 Reduccion PVC UF ISO 4422 110MM 6" a 4"1.0 1.0 1.00 Und.
01.12.08.04 Codo PVC UFU ISO 4422 140MM 4"x90°1.0 1.0 1.00 Und.
01.12.08.05 Reduccion PVC UF 4422 140MM 4" a 2"1.0 1.0 1.00 Und.
01.12.08.06 Adaptadores PVC UF 4422 63MM 2" 20.0 20.0 20.00 Und.
01.12.08.07 Union Universal de F° G° de 2" 14.0 14.0 14.00 Und.
01.12.08.08 Niple de F° G° de 2"x2" 14.0 14.0 14.00 Und.
01.12.08.09 Valvula de Compuerta de Bronce de 2"7.0 7.0 7.00 Und.
01.12.08.10 Tapon PVC de 2" 2.0 2.0 2.00 Und.
01.12.08.11 Tee PVC ISO 4422 de 3" 6.0 6.0 6.00 Und.
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01.13 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA
01.13.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.13.01.01 Limpieza de Terreno Manual 84.10 m2
Almacen, oficina y guardiania 1.0 14.5 5.8 84.1 84.1
01.13.01.02 Trazo y Replanteo 84.10 m2
Almacen, oficina y guardiania 1.0 14.5 5.8 84.1 84.1
01.13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.13.02.01 Excavacion de Zanjas P/Cimientos hasta 1:50MT terreno normal 10.92 m3
Ejes 1-1, Eje 2-2 2.0 3.9 0.4 0.6 1.9
Ejes 2-2, Eje 3-3 2.0 3.8 0.4 0.6 1.8
Ejes 3-3, Eje 4-4 2.0 5.1 0.4 0.6 2.5
Ejes A-A, Eje B-B 5.0 4.0 0.4 0.6 4.8
01.13.02.02 Relleno Compactado C/Equipo (con material propio) 10.20 m3
Piso almacen, oficina y guardiania 1.0 12.8 4.0 0.2 10.2
01.13.02.03 Eliminacion de Material Excedente C/Maquinaria Dist=1KM 10.92 m3
Ver partida de excavacion 1.0 10.9
01.13.02.04 Nivelacion Int. y Apisonado P/Recibir Falso Piso E=4" C/Equipo 51.00 m2
Piso almacen, oficina y guardiania 1.0 12.8 4.0 51.0 51.0
01.13.02.05 Excavacion para Zapatas hasta 1.00 m de Profundidad 5.12 m3
Excavacion para zapatas hasta h= 1.00 m8.0 0.8 0.8 1.0 5.1
01.13.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.13.03.01 CIMIENTOS
01.13.03.01.01 Ciminetos Corridos Mezcla 1:10 Cemento-Hormigon 30% P.G. 8.04 m3
Ejes 1-1, Eje 2-2 2.0 3.9 0.4 0.6 1.9
Ejes 2-2, Eje 3-3 2.0 3.8 0.4 0.6 1.8
Ejes 3-3, Eje 4-4 2.0 5.1 0.4 0.6 2.5
Ejes A-A, Eje B-B 2.0 4.0 0.4 0.6 1.9
01.13.03.02 SOBRE CIMIENTOS
01.13.03.02.01 Concreto en Sobrecimiento de 1:8 Cemento-Hormigon 25% P.M. 1.91 m3
Ejes 1-1 1.0 8.0 0.3 0.3 0.6
Ejes 2-2 1.0 6.5 0.3 0.3 0.5
Ejes A-A 1.0 5.6 0.3 0.3 0.4
Ejes A-A, Eje B-B 1.0 5.5 0.3 0.3 0.4
01.13.03.02.02 Encofrado y Desencofrado Normal de Sobrecimiento H=0.40MT 22.95 m2
Ejes 1-1 2.0 3.5 0.3 2.1
Ejes 2-2 2.0 3.5 0.3 2.1
Ejes 3-3 2.0 3.5 0.3 2.1
Ejes 4-4 2.0 3.5 0.3 2.1
Ejes A-A 2.0 11.8 0.3 7.1
Eje B-B 2.0 8.8 0.3 5.3
Entre Ejes 1-1 y 2-2 2.0 3.2 0.3 1.9
Entre Ejes A-A y B-B 2.0 0.6 0.3 0.3
01.13.03.03 FALSO PISO
01.13.03.03.01 Concreto en Sobrecimiento de 1:8 Cemento. Hormigon E=4" para Piso Pulido 51.00 m2
Concreto C:H e= 4" para piso pulido 1.0 12.8 4.0 51.0
01.13.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.13.04.01 ZAPATAS 3.07 m3
01.13.04.01.01 Concreto en Zapatas f´c=175 KG/CM2. 8.0 0.8 0.8 0.6 3.1
01.13.04.01.02 Acero para Zapatas fy=4200 KG/CM2, Grado 60 73.44 kg
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01.13.04.02.01 Concreto en Columna f´c=175 KG/CM2. 1.7         m3
Columnas 8.0 0.3 0.3 3.3 1.7
01.13.04.02.02 Encofrado y Desencofrado Normal 26.40 m2
Columnas en cerco 8.0 1.0 3.3 26.4
01.13.04.02.03 Acero para Columnas fy=4200 KG/CM2, Grado 60 239.52 kg
Ver plantilla de metrado 1.0 239.5
01.13.04.03 VIGAS
01.13.04.03.01 Concreto en Vigas f´c =175 KG/CM2 1.68 m3
Vigas de amarre eje A-A, eje B-B 2.0 12.8 0.3 0.2 1.3
Vigas de amarre eje 1-1, eje 4-4 2.0 4.0 0.3 0.2 0.4
01.13.04.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal 16.75 m2
Vigas de amarre eje 1-1, eje 4-4 4.0 4.0 0.3 4.0
Vigas de amarre eje A-A, eje B-B 4.0 12.8 0.3 12.8
01.13.04.03.03 Acero para Vigas fy=4200 KG/CM2, Grado 60 185.13 kg
Ver planilla de metrados 1.0 185.1
01.13.05 ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS
01.13.04.04 ESTRUCTURAS DE MADERA pulg pulg area long.
01.13.04.04.01 Tijerales de madera tornillo 317.42 p2
Brida inferior 4.0 3.0 6.0 20.3 122.1
Brida superior 4.0 3.0 6.0 19.0 114.2
Diagonales y montantes 4.0 3.0 4.0 8.3 33.2
Cartelas 32.0 1.5 48.0
01.13.04.04.02 Correas de Madera de 2"x3" 285.43 p2
Correas de madera 12.0 2.0 3.0 47.6 285.4
01.13.04.05 COBERTURAS
01.13.04.05.01 Cobertura con Calamina Galvanizada N° 30 51.36 m2
Area del techado 1.2 14.5 3.1 51.4
01.13.04.05.02 Cumbrera con Calamina Galvanizada N° 30 14.50 ml
Longitud de la cumbrera 1.0 14.5 14.5
01.13.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
01.13.06.01 Muros de Soga Ladrillo KING- KONG 18 Huecos de Arcilla 89.54 m2
Ejes 1-1 1.0 3.5 3.0 10.3
Ejes 2-2 1.0 2.7 3.0 8.0
Ejes 3-3 1.0 3.5 3.0 10.3
Ejes 4-4 1.0 3.5 3.0 10.3
Ejes A-A 1.0 11.8 3.0 34.7
Ejes B-B 1.0 11.8 3.0 34.7
Ejes 1-1, Eje 2-2 1.0 3.2 3.0 9.4
Ejes A-A, Eje B-B 1.0 0.6 3.0 1.6
Menos vanos
P-1 1.0 -1.0 2.5 -2.5
P-2 1.0 -2.0 2.5 -5.0
V-1 3.0 -2.4 1.8 -12.3
V-2 2.0 -2.5 1.8 -8.8
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01.13.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.13.07.01 Tarrajeo en Interiores y Exteriores Acabado C:A 1:4 207.53 m2
Ejes 1-1 2.0 3.5 3.0 20.7
Ejes 2-2 2.0 2.7 3.0 15.9
Ejes 3-3 2.0 3.5 3.0 20.7
Ejes 4-4 2.0 3.5 3.0 20.7
Ejes A-A 2.0 11.8 3.0 69.3
Ejes B-B 2.0 11.8 3.0 69.3
Ejes 1-1, Eje 2-2 2.0 3.2 3.0 18.9
Ejes A-A, Eje B-B 2.0 0.6 3.0 3.2
Menos vanos
P-1 2.0 -1.0 2.5 -5.0
P-2 2.0 -2.0 2.5 -10.0
V-1 6.0 -2.4 1.8 -24.7
V-2 4.0 -2.5 1.8 -17.5
V-3 4.0 -1.0 0.6 -2.4
Columnas 8.0 0.5 3.3 13.2
Vigas de amarre eje 1-1, eje 4-4 4.0 11.8 0.3 11.8
Vigas de amarre eje A-A, eje B-B 4.0 3.5 0.3 3.5
01.13.08 PISOS Y PAVIMENTOS
01.13.08.01 PISOS
01.13.08.01.01 Pisos de Cemento Pulido E=2" Bruñado 46.07 m2
1.0 12.5 3.7 46.1
01.13.08.02 VEREDAS
01.13.08.02.01 Afirmado de 4" para Veredas C/Equipo 22.26 m2
2.0 12.8 0.6 15.3
2.0 5.8 0.6 7.0
01.13.08.02.02 Vereda de Concreto Bruñado E= 4" 22.26 m2
2.0 12.8 0.6 15.3
2.0 5.8 0.6 7.0
01.13.08.02.03 Concreto para Sardineles en Veredas C:H 1:8 3.34 m3
1.0 37.1 0.3 0.3 3.3
01.13.08.02.04 Junta de Construccion en Veredas E=1" 5.00 ml
5.0 5.0
01.13.08.03 ZOCALOS
01.13.08.03.01 Zocalo de Cemento S/Colorear H=20CM Exteriores 33.50 ml
1.0 33.5 33.5
01.13.08.04 CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA
01.13.08.04.01 CARPINTERIA DE MADERA
01.13.08.04.01.01 Puerta  de Madera Tornillo Tablero Rebajado 11.88 m2
Puerta 1 2.0 1.0 2.5 5.0
Puerta 2 1.0 2.0 2.5 5.0
Puerta 3 1.0 0.8 2.5 1.9
01.13.08.04.01.02 Colocacion de Puertas 4.00 Und
4.0 4.0
01.13.08.04.02 CARPINTERIA METALICA
01.13.08.04.02.01 Ventanas Metalicas Según Diseño 21.69 m2
Ventana 1 3.0 2.4 1.8 12.3
Ventana 2 2.0 2.5 1.8 8.8
Ventana 3 1.0 1.0 0.6 0.6
01.13.08.04.02.02 Colocacion de Ventanas 6.00 Und
6.0 6.0
01.13.08.04.03 CERRAJERIA
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01.13.08.04.03.02 Manija de Bronce de 4" para Puertas 3.00 und
3.0 3.0
01.13.09 PINTURA
01.13.09.01 Pintura Latex en Muros Interiores y Exteriores 207.53 m2
IDEM 09.07.02 2.0 103.8 207.5
01.13.09.02 Pintura en Zocalos con Esmalte H=0.20 Color Gris Niebla 16.75 m2
Pintura en zocalos con esmalte 1.0 16.8 16.8
01.13.09.03 PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA
01.13.09.03.01 Pintura en Ventanas Metalicas con Esmalte Anticorrosivo 21.69 m2
IDEM 09.10.02 21.7
01.13.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
01.13.10.01 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
01.13.10.01.01 Vidrios Semidobles Nacionales 238.56 p2
1.0 11.0 21.7 238.6
01.13.11 INSTALACIONES SANITARIAS
01.13.11.01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
01.13.11.01.01 Canaleta de Plancha Galv. 1/32" S/Diseño 29.00 ML
2.0 14.5 29.0
01.13.11.01.02 Tuberia  de Bajada PVC-SAL 4" 10.00 ML
2.0 5.0 10.0
01.13.11.01.03 Codo PVC-SAL 4“x90° 6.00 pza
1.0 6.0 6.0
01.13.11.02 COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIA
01.13.11.02.01 Columneta para Soporte de Tuberia 0.3 m3
2.0 0.4 0.4 0.3 0.1
2.0 0.3 0.2 1.6 0.2
01.13.11.02.02 Encofrado y Desencofrado Normal 2.1 m2
2.0 0.7 1.6 2.1
01.13.12 SISTEMA DE AGUA FRIA
01.13.12.01 SALIDA DE AGUA FRIA
01.13.12.01.01 Salida de Agua Fria con TUB. PVC SAP 1/2“ 3.0 pto
3.0 3.0
01.13.12.02 REDES DE DISTRIBUCION INTERIOR
01.13.12.02.01 Red de Distribucion Tuberia de 3/4" PVC SAP 20.0 ml
2.0 10.0 20.0
01.13.12.02.02 Red de Distribucion Tuberia de 1/2" PVC SAP 10.0 ml
1.0 10.0 10.0
01.13.12.02.03 Excavacion de Zanjas 0.40x0.50M para Tuberia 20.0 ml
1.0 20.0 20.0
01.13.12.02.04 Relleno Compactado de Zanjas de 0.40x0.50 P/TUB. D/Agua con Material Zarandeado
1.0 20.0 20.0 20.0 ml
01.13.12.03 ACCESORIO DE REDES
01.13.12.03.01 TEE PVC – SAP 3/4“  para Agua 1.0 1.0 1.0 und
01.13.12.03.02 TEE PVC – SAP 1/2“  para Agua 2.0 2.0 2.0 und
01.13.12.03.03 Reduccion PVC-SAP 3/4“ a 1/2“ 1.0 1.0 1.0 und
01.13.12.03.04 Codo PVC-SAP de 1/2“ para Agua 4.0 4.0 4.0 und
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01.13.12.04 LLAVES Y VALVULAS
01.13.12.04.01 Valvula de Paso Tipo Esferico Metalico de ½“1.0 1.0 1.0 und
01.13.12.04.02 Llaves Tipos Esfericos Metalicos para Lavadero1.0 1.0 1.0 und
01.13.12.05 PIEZAS VARIAS
01.13.12.05.01 Caja con Tapa Metalica para Valvula de 12x12x4"1.0 1.0 1.0 und
01.13.13 SISTEMA DE DESAGUE
01.13.13.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01.13.13.01.01 Inodoro Modelo RAPIDTPLUX C/Tanque Bajo Inc. Accesorios 1.0 pza
1.0 1.0
01.13.13.01.02 Colocacion de Acceorios Sanitarios 1.0 pza
1.0 1.0
01.13.13.01.03 Papelera de Ceramica 1.0 pza
1.0 1.0
01.13.13.01.04 Colocacion de Aparatos 1.0 pza
1.0 1.0
01.13.13.02 SALIDA DE DESAGUE
01.13.13.02.01 Salida de Desague con PVC de 4" P/Registro 1.0 pto
1.0 1.0
01.13.13.02.02 Salida de Desague con PVC de 3" P/Registro 1.0 pto
1.0 1.0
01.13.13.02.03 Salida de Desague con PVC de 4" P/Inodoro 1.0 pto
1.0 1.0
01.13.13.02.04 Salida de Desague con PVC de 2" P/Lavadero 1.0 pto
1.0 1.0
01.13.13.02.05 Salida de Desague con PVC de 2" P/Sumidero 1.0 pto
1.0 1.0
01.13.13.02.06 Salida de Ventilacion con PVC de 2" P/Sumidero 1.0 pto
1.0 1.0
01.13.13.03 REDES DE DISTRIBUCION INTERIOR
01.13.13.03.01 Red de DistribucionTuberia PVC SAL de 4“  6.1 ml
                                                       DE Ø 4“  INTERIOR 1.0 6.1 6.1
01.13.13.03.02 Red de Distribucion Tuberia PVC SAL de 2“ 4.0 ml
4.0 4.0
00.00.00.00.01 Excavacion de Zanjas 0.40x0.50M para Tuberia de Desague de 2",3",4" 10.1 ml
* SS. HH EN INTERIOR 1.0 10.1 10.1
01.13.13.04 ACCESORIOS DE REDES
01.13.13.04.01 Codo PVC-SAL 4“x90° 1.00 pza
1.0 1.0
01.13.13.04.02 YEE PVC-SAL 4“x2“ 1.00 pza
1.0 1.0
01.13.13.04.03 YEE PVC-SAL 3“x2“ 1.00 pza
1.0 1.0
01.13.13.04.04 Reduccion PVC-SAL 4“x2“ 1.00 pza
1.0 1.0
01.13.13.05 ADITAMIENTOS VARIOS
01.13.13.05.01 Registros de Bronce de 4“ 1.00 pza
1.0 1.0
01.13.13.05.02 Sumidero Cromado de 2" en Lavadero 1.00 pza
1.0 1.0
01.13.13.05.03 Sumidero de Bronce 2" en Urinario 1.00 pza
1.0 1.0
01.13.13.05.04 Sumidero Cromado de 3" en Piso 1.00 pza
1.0 1.0
01.13.14 INSTALACIONES ELECTRICAS
01.13.14.01 SALIDAS DE LUZ Y FUERZA
01.13.14.01.01 Salida de Techo Cable AWG TW 2.5MM(14)+D PVC 19MM(3/4) 4.00 Pto.
4.0 4.0
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01.13.14.02 TABLEROS Y CUCHILLAS
01.13.14.02.01 Tabl. Termomag. 4-2x15A, 2-2x20A, Monofasico+Caja 1.00 Pza
1.0 1.0
01.13.14.02.02 Cable Electrico TX AWG Nº 12 300.00 ml
1.0 300.0 300.0
01.13.14.03 CONEXIONES INTERNAS
01.13.14.03.01 Excav. De Zanjas P/Conexión Interna 0.40x0.60M 10.00 ml
1.0 10.0 10.0
01.13.14.03.02 Conexión Interna de la Caja del Medidor a Tablero General 10.00 ml
1.0 10.0 10.0
01.13.14.04 ARTEFACTOS
01.13.14.04.01 Fluorescente Recto ISPE 2x40W Incluyendo Equipo y Pantall 4.00 Und
4.0 4.0
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Nota : Los precios de los recursos no incluy en I.G.V. son v igentes 31/07/2016
EQUIPOS S/. 19,421.70
SUBCONTRATOS
Total descompuesto costo directo 549,469.15
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA 778,181.59
Descompuesto del costo directo 




I.G.V 18 % 118,705.67
(CD) 549,563.27
COSTO DIRECTO 549,563.27
GASTOS GENERALES (10%) 54,956.33
Localización HUANUCO - HUAMALIES - PUÑOS
Fecha Al
Presupuesto base




Obra "CREACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA UNIDAD PRODUCTORA PARA 
LA CADENA PRODUCTIVA DE ACUICULTURA DE AGUAS FRIAS, EN EL  DISTRITO DE PUÑOS - 
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H IN SER GEN
Presupuesto
Presupuesto 0503004 "CREACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA UNIDAD PRODUCTORA PARA LA CADENA 
PRODUCTIVA DE ACUICULTURA DE AGUAS FRIAS, EN EL  DISTRITO DE PUÑOS - PROVINCIA DE HUAMALIES - 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO" - 1ERA ETAPA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUÑOS Costo 
al
31/07/2016
Lugar HUANUCO - HUAMALIES - PUÑOS
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 A R EA  D E IN F R A EST R UC T UR A  P R OD UC T IVA 549,563.27
01.01    T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES 61,536.53
01.01.01       OB R A S P R OVISION A LES 5,064.00
01.01.01.01          CARTEL DE OBRA. GLB 1.00 885.00 885.00
01.01.01.02          ALM ACEN PROVISIONAL DE LA OBRA. m2 30.00 139.30 4,179.00
01.01.02       F LET E 56,472.53
01.01.02.01          FLETE TERRESTRE. GLB 1.00 25,613.39 25,613.39
01.01.02.02          FLETE RURAL. GLB 1.00 30,859.14 30,859.14
01.02    02 C A P T A C ION  D E R IO (B A R R A JE) 58,913.47
01.02.01       T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES 1,734.96
01.02.01.01          DESVIO PROVISIONAL DEL CAUCE m3 40.00 25.75 1,030.00
01.02.01.02          LIM PIEZA Y DEFORESTACION M ANUAL m2 160.00 1.61 257.60
01.02.01.03          TRAZO Y REPLANTEO m2 160.00 1.58 252.80
01.02.01.04          ELIM INACION DE AGUA DE FILTRACION m3 32.00 6.08 194.56
01.02.02       M OVIM IEN T O D E T IER R A S 553.91
01.02.02.01          EXCAVACION EN SUELO CONGLOM ERADO - SATURADO m3 23.83 18.11 431.56
01.02.02.02          RELLENO CON M ATERIAL PROPIO m3 3.66 33.43 122.35
01.02.03       C ON C R ET O A R M A D O 45,275.47
01.02.03.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 134.98 30.62 4,133.09
01.02.03.02          CONCRETO F'C=210 KG/CM 2. m3 73.53 375.78 27,631.10
01.02.03.03          ACERO FY=4200 KG/CM 2 kg 2,091.53 6.46 13,511.28
01.02.04       R EVOQUES Y EN LUC ID OS 1,037.93
01.02.04.01          TARRAJEO DE M UROS DE CONCRETO (1:5) m2 112.33 9.24 1,037.93
01.02.05       C A R P IN T ER IA  M ET A LIC A 10,028.00
01.02.05.01          COM PUERTA M ETALICA C/M ECANISM O DE IZAJE DE 
1.20x0.50M .
und 16.00 626.75 10,028.00
01.02.06       EN SA YO D E R ESIST EN C IA  C OM P . C ON C R ET O 283.20
01.02.06.01          ENSAYO DE RESISTENCIA COM PRESION DEL CONCRETO und 8.00 35.40 283.20
01.03    C A N A L D E A D UC C ION  (517.011M L) 48,804.44
01.03.01       T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES 2,042.97
01.03.01.01          LIM PIEZA Y DEFORESTACION M ANUAL m2 640.43 1.61 1,031.09
01.03.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 640.43 1.58 1,011.88
01.03.02       M OVIM IEN T O D E T IER R A S 6,647.67
01.03.02.01          EXCAVACION M ANUAL EN M ATERIAL SUELTO m3 341.56 12.88 4,399.29
01.03.02.02          EXCAVACION M ANUAL EN ROCA FIJA m3 7.20 24.22 174.38
01.03.02.03          RELLENO CON M ATERIAL PROPIO m3 62.04 33.43 2,074.00
01.03.03       OB R A S D E C ON C R ET O A R M A D O 19,739.35
01.03.03.01          CONCRETO F'C=175 KG/CM 2.+25%P.M . m3 9.01 334.41 3,013.03
01.03.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE M UROS m2 126.08 25.50 3,215.04
01.03.03.03          ACERO FY=4200 KG/CM 2 kg 2,091.53 6.46 13,511.28
01.03.04       R EVOQUES Y EN LUC ID OS 1,037.93
01.03.04.01          TARRAJEO DE M UROS DE CONCRETO (1:5) m2 112.33 9.24 1,037.93
01.03.05       JUN T A S Y SELLOS 805.48
01.03.05.01          JUNTAS ASFALTICAS e=1" m 52.00 15.49 805.48
01.03.06       T UB ER IA  P A R A  A D UC C ION  C ON  F ° G° D =2" 18,460.24
01.03.06.01          PERFILADO DE TERRENO PARA TUBERIA F° G° - SECC=0.40 m 426.96 9.53 4,068.93
01.03.06.02          TUBERIA F° G° DE 2" m 426.96 32.71 13,965.86
01.03.06.03          SUM INISTRO DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION 
TUBERIA F° G° D=2"
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01.03.07       EN SA YO D E R ESIST EN C IA  C OM P . C ON C R ET O 70.80
01.03.07.01          ENSAYO DE RESISTENCIA COM PRESION DEL CONCRETO und 2.00 35.40 70.80
01.04    D ESA R EN A D OR  -  C A N A L D E LIM P IA  -  C A M A R A  D E 
C A R GA
16,759.06
01.04.01       T R B A JOS P R ELIM IN A R ES 248.63
01.04.01.01          LIM PIEZA Y DEFORESTACION M ANUAL m2 72.12 1.61 116.11
01.04.01.02          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 92.67 1.43 132.52
01.04.02       M OVIM IEN T O D E T IER R A S 776.26
01.04.02.01          EXCAVACION M ANUAL EN M ATERIAL SUELTO m3 46.58 12.88 599.95
01.04.02.02          RELLENO CON M ATERIAL PROPIO m3 4.74 33.43 158.46
01.04.02.03          ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 2.08 8.58 17.85
01.04.03       C ON C R ET O SIM P LE 13,450.66
01.04.03.01          CONCRETO F'C=175 KG/CM 2.+25%P.M . m3 25.64 334.41 8,574.27
01.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 137.17 35.55 4,876.39
01.04.04       R EVOQUES Y EN LUC ID OS 437.51
01.04.04.01          TARRAJEO DE M UROS DE CONCRETO (1:5) m2 47.35 9.24 437.51
01.04.05       C A R P IN T ER IA  M ET A LIC A 1,704.40
01.04.05.01          COM PUERTA M ETALICA TIPO GUILLOTINA 0.50x0.30M  - 
CANAL DE LIM PIA
und 2.00 390.05 780.10
01.04.05.02          M ALLA M ETALICA SEGUN DISEÑO und 6.00 154.05 924.30
01.04.06       EN SA YO D E R ESIST EN C IA  C OM P . C ON C R ET O 141.60
01.04.06.01          ENSAYO DE RESISTENCIA COM PRESION DEL CONCRETO und 4.00 35.40 141.60
01.05    C A N A L P R IN C IP A L(40.00M L), C A N A L D E 
D IST R IB UC ION  (80.95M L), C A N A L D E LIM P IA  
(51.605M L)
42,700.98
01.05.01       T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES 508.59
01.05.01.01          LIM PIEZA Y DEFORESTACION M ANUAL m2 167.30 1.61 269.35
01.05.01.02          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 167.30 1.43 239.24
01.05.02       M OVIM IEN T O D E T IER R A S 852.91
01.05.02.01          EXCAVACION M ANUAL EN M ATERIAL SUELTO m3 66.22 12.88 852.91
01.05.03       C ON C R ET O A R M A D O 37,330.35
01.05.03.01          CONCRETO F'C=175 KG/CM 2. m3 42.62 322.74 13,755.18
01.05.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE M UROS DE CANAL m2 439.33 30.58 13,434.71
01.05.03.03          ACERO FY=4200 KG/CM 2 kg 1,569.73 6.46 10,140.46
01.05.04       R EVOQUES Y EN LUC ID OS 2,452.20
01.05.04.01          TARRAJEO DE M UROS DE CONCRETO (1:5) m2 265.39 9.24 2,452.20
01.05.05       JUN T A S Y SELLOS 1,344.53
01.05.05.01          JUNTAS ASFALTICAS e=1" m 86.80 15.49 1,344.53
01.05.06       EN SA YO D E R ESIST EN C IA  C OM P . C ON C R ET O 212.40
01.05.06.01          ENSAYO DE RESISTENCIA COM PRESION DEL CONCRETO und 6.00 35.40 212.40
01.06    EST A N QUES D E EN GOR D E (04 UN ID A D ES) 60,788.44
01.06.01       T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES 1,626.80
01.06.01.01          LIM PIEZA Y DEFORESTACION M ANUAL m2 490.00 1.61 788.90
01.06.01.02          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO "CANALES" m 490.00 1.71 837.90
01.06.02       M OVIM IEN T O D E T IER R A S 10,372.24
01.06.02.01          EXCAVACION M ANUAL EN ROCA FIJA m3 152.64 24.22 3,696.94
01.06.02.02          RELLENO CON M ATERIAL PROPIO m3 199.68 33.43 6,675.30
01.06.03       C ON C R ET O A R M A D O 44,087.02
01.06.03.01          CONCRETO F'C=175 KG/CM 2. m3 81.40 322.74 26,271.04
01.06.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 467.00 30.62 14,299.54
01.06.03.03          ACERO FY=4200 KG/CM 2 kg 544.34 6.46 3,516.44
01.06.04       R EVOQUES Y EN LUC ID OS 2,480.94
01.06.04.01          TARRAJEO DE M UROS DE CONCRETO (1:5) m2 268.50 9.24 2,480.94
01.06.05       C A R P IN T ER IA  D E M A D ER A 2,150.64
01.06.05.01          COM PUERTA DE M ADERA 1.35x0.40X0.30 und 4.00 383.61 1,534.44
01.06.05.02          M ALLA M ETALICA SEGUN DISEÑO und 4.00 154.05 616.20
01.06.06       EN SA YO D E R ESIST EN C IA  C OM P . C ON C R ET O 70.80
01.06.06.01          ENSAYO DE RESISTENCIA COM PRESION DEL CONCRETO und 2.00 35.40 70.80
01.07    EST A N QUES JUVEN ILES (03 UN ID .) 35,624.71
01.07.01       T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES 433.84
01.07.01.01          LIM PIEZA Y DEFORESTACION M ANUAL m2 136.00 1.61 218.96
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01.07.02       M OVIM IEN T O D E T IER R A S 8,976.64
01.07.02.01          EXCAVACION M ANUAL EN M ATERIAL SUELTO m3 400.00 12.88 5,152.00
01.07.02.02          EXCAVACION M ANUAL EN ROCA FIJA m3 58.63 24.22 1,420.02
01.07.02.03          RELLENO CON M ATERIAL PROPIO m3 71.93 33.43 2,404.62
01.07.03       C ON C R ET O A R M A D O 21,816.33
01.07.03.01          CONCRETO F'C=175 KG/CM 2. m3 45.75 322.74 14,765.36
01.07.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 202.02 30.62 6,185.85
01.07.03.03          ACERO FY=4200 KG/CM 2 kg 133.92 6.46 865.12
01.07.04       R EVOQUES Y EN LUC ID OS 2,251.97
01.07.04.01          TARRAJEO DE M UROS DE CONCRETO (1:5) m2 243.72 9.24 2,251.97
01.07.05       C A R P IN T ER IA  D E M A D ER A 2,075.13
01.07.05.01          COM PUERTA DE M ADERA 1.35x0.40X0.30 und 3.00 383.61 1,150.83
01.07.05.02          M ALLA M ETALICA SEGUN DISEÑO und 6.00 154.05 924.30
01.07.06       EN SA YO D E R ESIST EN C IA  C OM P . C ON C R ET O 70.80
01.07.06.01          ENSAYO DE RESISTENCIA COM PRESION DEL CONCRETO und 2.00 35.40 70.80
01.08    EST A N QUE A LEVIN OS (04 UN ID ) 18,983.86
01.08.01       T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES 357.28
01.08.01.01          LIM PIEZA Y DEFORESTACION M ANUAL m2 112.00 1.61 180.32
01.08.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 112.00 1.58 176.96
01.08.02       M OVIM IEN T O D E T IER R A S 4,536.35
01.08.02.01          CORTE EN M ATERIAL SUELTO m3 252.00 10.30 2,595.60
01.08.02.02          EXCAVACION M ANUAL EN M ATERIAL SUELTO m3 33.13 12.88 426.71
01.08.02.03          RELLENO CON M ATERIAL PROPIO m3 45.29 33.43 1,514.04
01.08.03       C ON C R ET O SIM P LE 10,027.37
01.08.03.01          CONCRETO F'C=175 KG/CM 2. m3 18.46 322.74 5,957.78
01.08.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE M UROS DE CANAL m2 133.08 30.58 4,069.59
01.08.04       R EVOQUES Y EN LUC ID OS 1,225.22
01.08.04.01          TARRAJEO DE M UROS DE CONCRETO (1:5) m2 132.60 9.24 1,225.22
01.08.05       C A R P IN T ER IA  D E M A D ER A 2,766.84
01.08.05.01          COM PUERTA DE M ADERA 1.35x0.40X0.30 und 4.00 383.61 1,534.44
01.08.05.02          M ALLA M ETALICA SEGUN DISEÑO und 8.00 154.05 1,232.40
01.08.06       EN SA YO D E R ESIST EN C IA  C OM P . C ON C R ET O 70.80
01.08.06.01          ENSAYO DE RESISTENCIA COM PRESION DEL CONCRETO und 2.00 35.40 70.80
01.09    SA LA  D E IN C UB A C ION 51,879.59
01.09.01       T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES 199.82
01.09.01.01          LIM PIEZA Y DEFORESTACION M ANUAL m2 62.64 1.61 100.85
01.09.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 62.64 1.58 98.97
01.09.02       M OVIM IEN T O D E T IER R A S 5,637.67
01.09.02.01          EXCAVACION M ANUAL EN ROCA FIJA m3 180.00 24.22 4,359.60
01.09.02.02          EXCAVACION DE ZANJAS P/CIM IENTOS HASTA 1:50M T 
TERRENO NORM AL
m3 8.09 25.75 208.32
01.09.02.03          RELLENO COM PACTADO C/EQUIPO (CON M ATERIAL 
PROPIO)
m3 10.96 18.67 204.62
01.09.02.04          ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE C/M AQUINARIA 
DIST=1KM .
m3 10.09 5.21 52.57
01.09.02.05          NIVELACION INT. Y APISONADO P/RECIBIR FALSO PISO E=4" 
C/EQUIPO.
m2 54.81 13.45 737.19
01.09.02.06          EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 1.00M T DE 
PROFUNDIDAD.
m3 5.12 14.72 75.37
01.09.03       OB R A S D E C ON C R ET O SIM P LE 5,012.92
01.09.03.01          C IM IEN T OS 1,682.96
01.09.03.01.01             CIM IENTO CORRIDOS M EZCLA 1:10 CEM ENTO:HORM IGON 
30%P.G.
m3 8.09 208.03 1,682.96
01.09.03.02          SOB R EC IM IEN T OS 1,314.21
01.09.03.02.01             CONCRETO EN SOBRECIM IENTO DE 1:8 CEM EN-HOR 
25%P.M .
m3 1.91 250.05 477.60
01.09.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOF. NORM AL DE SOBRECIM IENTO 
H=0.40M T.
m2 18.73 35.99 674.09
01.09.03.02.03             M AM POSTERIA DE PG ASENTADA Fc=140KG/CM 2. m2 0.78 208.36 162.52
01.09.03.03          F A LSO P ISO 2,015.75
01.09.03.03.01             CONCRETO EN SOBRECIM IENTO DE 1:8 CEM EN-
HORM IGON E=4" PARA PISO PULIDO.
m3 54.94 36.69 2,015.75
01.09.04       OB R A S D E C ON C R ET O A R M A D O 14,168.52
01.09.04.01          Z A P A T A S 1,538.49
01.09.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C=175 KG/CM 2. m3 3.07 355.69 1,091.97
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01.09.04.02          C OLUM N A S 4,616.36
01.09.04.02.01             CONCRETO EN COLUM NAS F'C=175 KG/CM 2. m3 3.04 398.04 1,210.04
01.09.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL m2 47.70 35.80 1,707.66
01.09.04.02.03             ACERO PARA COLUM NAS FY=4200 KG/CM 2, GRADO 60. kg 289.38 5.87 1,698.66
01.09.04.03          VIGA S 2,229.53
01.09.04.03.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM 2. m3 1.50 377.96 566.94
01.09.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL m2 15.00 35.80 537.00
01.09.04.03.03             ACERO PARA COLUM NAS FY=4200 KG/CM 2, GRADO 60. kg 185.13 6.08 1,125.59
01.09.04.04          A R T ESA S 5,784.14
01.09.04.04.01             CONCRETO EN ARTESAS CORRIDO F'C=175 KG/CM 2. m3 4.35 366.28 1,593.32
01.09.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL m2 65.19 34.31 2,236.67
01.09.04.04.03             ACERO PARA ARTESAS FY=4200 KG/CM 2, GRADO 60. kg 302.50 6.46 1,954.15
01.09.05       EST R UC T UR A S D E M A D ER A  Y C OB ER T UR A S 6,025.07
01.09.05.01          EST R UC T UR A S D E M A D ER A 3,357.81
01.09.05.01.01             TIJERAL TIM PANOS DE M ADERA TORNILLO  DE 3"x3". p2 301.37 6.32 1,904.66
01.09.05.01.02             CORREAS DE M ADERA TORNILLO DE 3"x4". p2 218.19 6.66 1,453.15
01.09.05.02          C OB ER T UR A 2,667.26
01.09.05.02.01             COBERTURA CON CALAM INA GAVANIZADA N°30. m2 87.40 29.63 2,589.66
01.09.05.02.02             CUM BRERA CON CALAM INA GALVANIZADA N°30. m 8.00 9.70 77.60
01.09.06       M UR OS Y T A B IQUER IA S D E A LB A ÑILER IA 4,684.97
01.09.06.01          M UROS DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS DE 
ARCILLA.
m2 83.96 55.80 4,684.97
01.09.07       R EVOQUES EN LUC ID OS Y M OLD UR A S 5,096.06
01.09.07.01          TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE EN ARTESAS m2 30.88 26.29 811.84
01.09.07.02          TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES ACABADO CON 
C:A 1:4.
m2 231.08 18.54 4,284.22
01.09.08       P ISOS Y P A VIM EN T OS 4,918.72
01.09.08.01          P ISOS 2,065.19
01.09.08.01.01             PISOS DE CEM ENTO PULIDO E=2" BRUÑADO. m2 54.94 37.59 2,065.19
01.09.08.02          VER ED A S 2,662.36
01.09.08.02.01             AFIRM ADO DE 4" PARA VEREDAS C/EQUIPO m2 20.04 15.49 310.42
01.09.08.02.02             VEREDA DE CONCRETO BRUÑADO E=4" m2 20.04 52.86 1,059.31
01.09.08.02.03             CONCRETO PARA SARDINELES EN VEREDAS C:H 1:8 m3 3.65 338.50 1,235.53
01.09.08.02.04             JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1". m 5.00 11.42 57.10
01.09.08.03          Z OC A LOS 191.17
01.09.08.03.01             ZOCALO DE CEM ENTO S/COLOREAR H=20 CM  
EXTERIORES.
m 29.32 6.52 191.17
01.09.09       C A R P IN T ER IA  D E M A D ER A  Y M ET A LIC A 5,620.18
01.09.09.01          C A R P IN T ER IA  D E M A D ER A 809.61
01.09.09.01.01             PUERTA DE M ADERA TORNILLO TABLERO REBAJADO. m2 3.90 200.00 780.00
01.09.09.01.02             COLOCACION DE PUERTAS. und 1.00 29.61 29.61
01.09.09.02          C A R P IN T ER IA  M ET A LIC A 1,346.40
01.09.09.02.01             VENTANAS M ETALICAS SEGUN DISEÑO m2 9.00 140.00 1,260.00
01.09.09.02.02             COLOCACION DE VENTANAS. und 5.00 17.28 86.40
01.09.09.03          C ER R A JER IA 87.62
01.09.09.03.01             CERRADURA DE 2 GOLPES TIPO FORTE. pza 1.00 82.39 82.39
01.09.09.03.02             M ANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS und 1.00 5.23 5.23
01.09.09.04          P IN T UR A 2,776.79
01.09.09.04.01             PINTURA LATEX EN M UROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 228.08 12.12 2,764.33
01.09.09.04.02             PINTURA EN ZOCALOS CON ESM ALTE H=0.20 COLOR GRIS 
NIEBLA
m 1.00 12.46 12.46
01.09.09.05          P IN T UR A  EN  EST R UC T UR A  M ET A LIC A 95.49
01.09.09.05.01             PINTURA EN VENTANAS M ETALICAS CON ESM ALTE 
ANTICORROSIVO
m2 9.00 10.61 95.49
01.09.09.06          VID R IOS, C R IST A LES Y SIM ILA R ES 504.27
01.09.09.06.01             VIDRIOS SEM IDOBLES NACIONALES p2 117.00 4.31 504.27
01.09.10       IN ST A LA C ION ES ELEC T R IC A S 515.66
01.09.10.01          SA LID A S D E LUZ  Y F UER Z A 100.59
01.09.10.01.01             SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5M M (14)+D PVC 
SAP 19M M (3/4).
pto 1.00 89.10 89.10
01.09.10.01.02             SALIDA PARA CAJA DE PASE pto 1.00 11.49 11.49
01.09.10.02          T A B LER OS Y C UC H ILLA S 153.22
01.09.10.02.01             TABL. TERM OM AG 4-2x15A, 2-2x20A, M ONOFASICO+CAJA. pza 1.00 148.95 148.95
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01.09.10.03          C ON EXION ES IN T ER N A S 21.20
01.09.10.03.01             EXCAVACION DE ZANJAS P/CONEXION INTERNA 
0.40x0.60M .
m 1.00 15.45 15.45
01.09.10.03.02             CONEXION INTERNA DE LA CAJA DEL M EDIDOR A 
TABLERO GENERAL
m 1.00 5.75 5.75
01.09.10.04          A R T EF A C T OS 240.65
01.09.10.04.01             FLUORESCENTE RECTO ISPE 2x40W INCLUYE EQUIPO Y 
PANTALL
und 1.00 61.47 61.47
01.09.10.04.02             FLUORESCENTE RETO ISPE 2x20W C/EQUIPO EM POTRADO 
SEGUN DISEÑO.
pza 2.00 89.59 179.18
01.10    C ER C O P ER IM ET R IC O 5,489.42
01.10.01       T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES 469.05
01.10.01.01          LIM PIEZA Y DEFORESTACION M ANUAL m2 147.04 1.61 236.73
01.10.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 147.04 1.58 232.32
01.10.02       M OVIM IEN T O D E T IER R A S 36.58
01.10.02.01          EXCAVACION M ANUAL DE ZANJAS m3 2.84 12.88 36.58
01.10.03       OB R A S D E C ON C R ET O SIM P LE 1,440.25
01.10.03.01          CONCRETO 1:10 + 30%P.G. m3 6.62 217.56 1,440.25
01.10.04       C ER C O D E A LA M B R E D E P UA S 3,543.54
01.10.04.01          CERCO DE ALAM BRE DE PUAS. m 294.07 12.05 3,543.54
01.11    D EF EN SA  R IB ER EÑA S C ON  GA VION ES 75,211.00
01.11.01       T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES 379.20
01.11.01.01          TRAZO Y REPLANTEO m2 240.00 1.58 379.20
01.11.02       M OVIM IEN T O D E T IER R A S 6,679.20
01.11.02.01          CORTE DE TERRENO CON M AQUINARIA - PLATAFORM A 
M URO DE GAVIONES
m3 240.00 11.61 2,786.40
01.11.02.02          SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRAS 5"-10" DIAM . m3 240.00 4.94 1,185.60
01.11.02.03          RELLENO CON M ATERIAL PROPIO PARTE POSTERIOR DEL 
M URO
m3 240.00 11.28 2,707.20
01.11.03       M UR OS D E GA VION ES 68,152.60
01.11.03.01          GAVION CAJA 4.00x1.00x1.00 m. M ALLA 10x12 cm. Diam. 3.40 mm und 60.00 1,112.09 66,725.40
01.11.03.02          GEOTEXTIL NO-TEJIDO 200 gr/m2 m2 320.00 4.46 1,427.20
01.12    F ILT R O 19,248.47
01.12.01       T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES 66.99
01.12.01.01          LIM PIEZA Y DEFORESTACION M ANUAL m2 21.00 1.61 33.81
01.12.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 21.00 1.58 33.18
01.12.02       M OVIM IEN T O D E T IER R A S 200.37
01.12.02.01          EXCAVACION M ANUAL EN M ATERIAL SUELTO m3 10.76 12.88 138.59
01.12.02.02          ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 7.20 8.58 61.78
01.12.03       OB R A S D E C ON C R ET O SIM P LE 2,900.90
01.12.03.01          SOLADO DE CONCRETO 1:10E=4". m3 17.94 161.70 2,900.90
01.12.04       OB R A S D E C ON C R ET O A R M A D O 9,429.15
01.12.04.01          CONCRETO F'C=210 KG/CM 2. m3 8.36 375.08 3,135.67
01.12.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 67.40 30.31 2,042.89
01.12.04.03          ACERO FY=4200 KG/CM 2. kg 699.11 6.08 4,250.59
01.12.05       R EVOQUES Y EN LUC ID OS 332.64
01.12.05.01          TARRAJEO DE M UROS DE CONCRETO (1:5) m2 36.00 9.24 332.64
01.12.06       F ILT R O D E GR A VA 478.58
01.12.06.01          FILTRO DE GRAVA m3 6.80 70.38 478.58
01.12.07       T UB ER IA S 2,731.56
01.12.07.01          SUM INISTRO E INSTALACION TUB. PVC S-25 UF ISO 4435 DE 
8"
m 24.00 42.58 1,021.92
01.12.07.02          SUM INISTRO E INSTALACION TUB. PVC S-25 UF ISO 4435 DE 
6"
m 24.00 40.60 974.40
01.12.07.03          SUM INISTRO E INSTALACION TUB. PVC S-25 UF ISO 4435 DE 
4"
m 12.00 22.74 272.88
01.12.07.04          SUM INISTRO Y COLOCACION TUBERIA PVC-UFC-
7.5DN63M M ISO4422
m 12.00 10.54 126.48
01.12.07.05          SUM INISTRO E INSTALACION ED TUBERIA PVC SAP 3". m 18.00 18.66 335.88
01.12.08       A C C ESOR IOS P A R A  T UB ER IA S 3,108.28
01.12.08.01          CODO DE PVC-SAP C 7.5 ISO 4422 160M M  6"X90 und 3.00 41.58 124.74
01.12.08.02          CODO DE PVC UF ISO 4422 63M M  2"X90° und 3.00 27.42 82.26
01.12.08.03          REDUCCION PVC UF ISO 4422 110M M  6" A 4". und 1.00 41.58 41.58
01.12.08.04          CODO PVC UF ISO 4422 140M M  4"X90° und 1.00 39.22 39.22
01.12.08.05          REDUCCION PVC UF ISO 4422 110M M  4" A 2". und 1.00 35.68 35.68
01.12.08.06          ADAPTADORES PVC UF 4422 63M M  2" und 20.00 17.98 359.60
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01.12.08.08          NIPLE DE F° G° DE 2"X2". und 14.00 17.98 251.72
01.12.08.09          VALVULA DE COM PUERTA DE BRONCE DE 2". und 7.00 158.88 1,112.16
01.12.08.10          TAPON PVC DE 2". und 2.00 12.08 24.16
01.12.08.11          TEE PVC ISO 4422 DE 3". und 6.00 68.72 412.32
01.12.08.12          CODO DE PVC UF ISO 4435, 45°X200mm. und 1.00 75.76 75.76
01.13    A LM A C EN , OF IC IN A  Y GUA R D IA N IA 53,623.30
01.13.01       T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES 268.28
01.13.01.01          LIM PIEZA Y DEFORESTACION M ANUAL m2 84.10 1.61 135.40
01.13.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 84.10 1.58 132.88
01.13.02       M OVIM IEN T O D E T IER R A S 1,261.07
01.13.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS P/CIM IENTOS HASTA 1:50M T 
TERRENO NORM AL
m3 10.92 25.75 281.19
01.13.02.02          RELLENO COM PACTADO C/EQUIPO (CON M ATERIAL 
PROPIO)
m3 10.20 18.67 190.43
01.13.02.03          ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE C/M AQUINARIA 
DIST=1KM .
m3 5.40 5.21 28.13
01.13.02.04          NIVELACION INT. Y APISONADO P/RECIBIR FALSO PISO E=4" 
C/EQUIPO.
m2 51.00 13.45 685.95
01.13.02.05          EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 1.00M T DE 
PROFUNDIDAD.
m3 5.12 14.72 75.37
01.13.03       OB R A S D E C ON C R ET O SIM P LE 4,847.32
01.13.03.01          C IM IEN T OS 1,672.56
01.13.03.01.01             CIM IENTO CORRIDOS M EZCLA 1:10 CEM ENTO:HORM IGON 
30%P.G.
m3 8.04 208.03 1,672.56
01.13.03.02          SOB R EC IM IEN T OS 1,303.57
01.13.03.02.01             CONCRETO EN SOBRECIM IENTO DE 1:8 CEM EN-HOR 
25%P.M .
m3 1.91 250.05 477.60
01.13.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOF. NORM AL DE SOBRECIM IENTO 
H=0.40M T.
m2 22.95 35.99 825.97
01.13.03.03          F A LSO P ISO 1,871.19
01.13.03.03.01             CONCRETO EN SOBRECIM IENTO DE 1:8 CEM EN-
HORM IGON E=4" PARA PISO PULIDO.
m3 51.00 36.69 1,871.19
01.13.04       OB R A S D E C ON C R ET O A R M A D O 6,926.29
01.13.04.01          Z A P A T A S 1,538.49
01.13.04.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS F'C=175 KG/CM 2. m3 3.07 355.69 1,091.97
01.13.04.01.02             ACERO PARA ZAPATAS FY=4200 KG/CM 2, GRADO 60 kg 73.44 6.08 446.52
01.13.04.02          C OLUM N A S 3,027.77
01.13.04.02.01             CONCRETO EN COLUM NAS F'C=175 KG/CM 2. m3 1.70 398.04 676.67
01.13.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL m2 26.40 35.80 945.12
01.13.04.02.03             ACERO PARA COLUM NAS FY=4200 KG/CM 2, GRADO 60. kg 239.52 5.87 1,405.98
01.13.04.03          VIGA S 2,360.03
01.13.04.03.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM 2. m3 1.68 377.96 634.97
01.13.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL m2 16.75 35.80 599.65
01.13.04.03.03             ACERO PARA COLUM NAS FY=4200 KG/CM 2, GRADO 60. kg 185.10 6.08 1,125.41
01.13.05       EST R UC T UR A S D E M A D ER A  Y C OB ER T UR A S 6,268.23
01.13.05.01          EST R UC T UR A S D E M A D ER A 4,605.78
01.13.05.01.01             TIJERAL DE M ADERA TORNILLO. p2 317.42 7.64 2,425.09
01.13.05.01.02             CORREAS DE M ADERA 2"X3". p2 285.43 7.64 2,180.69
01.13.05.02          C OB ER T UR A 1,662.45
01.13.05.02.01             COBERTURA CON CALAM INA GAVANIZADA N°30. m2 51.36 29.63 1,521.80
01.13.05.02.02             CUM BRERA CON CALAM INA GALVANIZADA N°30. m 14.50 9.70 140.65
01.13.06       M UR OS Y T A B IQUER IA S D E A LB A ÑILER IA 4,996.33
01.13.06.01          M UROS DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS DE 
ARCILLA.
m2 89.54 55.80 4,996.33
01.13.07       R EVOQUES EN LUC ID OS Y M OLD UR A S 3,847.61
01.13.07.01          TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES ACABADO CON 
C:A 1:4.
m2 207.53 18.54 3,847.61
01.13.08       P ISOS Y P A VIM EN T OS 10,571.75
01.13.08.01          P ISOS 1,731.77
01.13.08.01.01             PISOS DE CEM ENTO PULIDO E=2" BRUÑADO. m2 46.07 37.59 1,731.77
01.13.08.02          VER ED A S 2,709.16
01.13.08.02.01             AFIRM ADO DE 4" PARA VEREDAS C/EQUIPO m2 22.26 15.49 344.81
01.13.08.02.02             VEREDA DE CONCRETO BRUÑADO E=4" m2 22.26 52.86 1,176.66
01.13.08.02.03             CONCRETO PARA SARDINEES EN VEREDAS C:H 1:8 m3 3.34 338.50 1,130.59
01.13.08.02.04             JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1". m 5.00 11.42 57.10
01.13.08.03          Z OC A LOS 218.42
01.13.08.03.01             ZOCALO DE CEM ENTO S/COLOREAR H=20 CM  
EXTERIORES.
m 33.50 6.52 218.42
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01.13.08.04.01             C A R P IN T ER IA  D E M A D ER A 2,494.44
01.13.08.04.01.01                PUERTA DE M ADERA TORNILLO TABLERO REBAJADO. m2 11.88 200.00 2,376.00
01.13.08.04.01.02                COLOCACION DE PUERTAS. und 4.00 29.61 118.44
01.13.08.04.02             C A R P IN T ER IA  M ET A LIC A 3,155.10
01.13.08.04.02.01                VENTANAS M ETALICAS SEGUN DISEÑO m2 21.69 140.00 3,036.60
01.13.08.04.02.02                COLOCACION DE VENTANAS. und 6.00 19.75 118.50
01.13.08.04.03             C ER R A JER IA 262.86
01.13.08.04.03.01                CERRADURA DE 2 GOLPES TIPO FORTE. pza 3.00 82.39 247.17
01.13.08.04.03.02                M ANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS und 3.00 5.23 15.69
01.13.09       P IN T UR A 2,954.10
01.13.09.01          PINTURA LATEX EN M UROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 207.53 12.12 2,515.26
01.13.09.02          PINTURA EN ZOCALOS CON ESM ALTE H=0.20 COLOR GRIS 
NIEBLA
m 16.75 12.46 208.71
01.13.09.03          P IN T UR A  EN  EST R UC T UR A  M ET A LIC A 230.13
01.13.09.03.01             PINTURA EN VENTANAS M ETALICAS CON ESM ALTE 
ANTICORROSIVO
m2 21.69 10.61 230.13
01.13.10       VID R IOS, C R IST A LES Y SIM ILA R ES 1,028.19
01.13.10.01          VID R IOS, C R IST A LES Y SIM ILA R ES 1,028.19
01.13.10.01.01             VIDRIOS SEM IDOBLES NACIONALES p2 238.56 4.31 1,028.19
01.13.11       IN ST A LA C ION ES SA N IT A R IA S 6,936.27
01.13.11.01          SIST EM A  D E A GUA  D E LLUVIA 6,777.02
01.13.11.01.01             CANALETA DE PLANCHA GALV. 1/32" S/DISEÑO. m 29.00 214.06 6,207.74
01.13.11.01.02             TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 4". m 10.00 45.36 453.60
01.13.11.01.03             CODO PVC-SAL 4"X90. pza 6.00 19.28 115.68
01.13.11.02          C OLUM N ET A  P A R A  SOP OR T E D E T UB ER IA 159.25
01.13.11.02.01             COLUM NETA PARA SOPORTE DE TUBERIA m3 0.30 280.22 84.07
01.13.11.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL m2 2.10 35.80 75.18
01.13.12       SIST EM A  D E A GUA  F R IA 654.11
01.13.12.01          SA LID A  D E A GUA  F R IA 63.48
01.13.12.01.01             SALIDA DE AGUA FRIA CON TUB. PVC SAP 1/2". und 3.00 21.16 63.48
01.13.12.02          R ED ES D E D IST R IB UC ION  IN T ER IOR 216.90
01.13.12.02.01             REDES DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC SAP. m 20.00 3.24 64.80
01.13.12.02.02             REDES DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC SAP. m 10.00 2.61 26.10
01.13.12.02.03             EXCAVACION DE ZANJAS 0.40x0.50M  PARA TUBERIA. m 20.00 5.25 105.00
01.13.12.02.04             RELLENO COM PACTADO DE ZANJAS DE 0.40x0.50 P/TUB. 
D/AGUA CON M ATERIAL ZARANDEADO.
m 20.00 1.05 21.00
01.13.12.03          A C C ESOR IOS D E R ED ES 82.33
01.13.12.03.01             TEE DE PVC-SAP 3/4" PARA AGUA. und 1.00 9.58 9.58
01.13.12.03.02             TEE PVC - SAP 1/2" PARA AGUA. und 2.00 9.27 18.54
01.13.12.03.03             REDUCCION PVC-SAP DE 3/4" A 1/2". und 1.00 11.51 11.51
01.13.12.03.04             CODO DE PVC - SAP DE 1/2" PARA AGUA. und 4.00 8.54 34.16
01.13.12.03.05             CODO PVC - SAP DE 3/4" PARA AGUA. und 1.00 8.54 8.54
01.13.12.04          LLA VES Y VA LVULA S 164.06
01.13.12.04.01             VALVULA DE PASO TIPO ESFERICO M ETALICO DE 1/2". und 1.00 158.88 158.88
01.13.12.04.02             LLAVES TIPO ESFERICOS M ETALICOS PARA LAVADERO. und 1.00 5.18 5.18
01.13.12.05          P IEZ A S VA R IA S 127.34
01.13.12.05.01             CAJA CON TAPA M ETALICA PARA VALVULA DE 12x12x4". und 1.00 127.34 127.34
01.13.13       SIST EM A  D E D ESA GUE 628.85
01.13.13.01          A P A R A T OS Y A C C ESOR IOS SA N IT A R IOS 228.22
01.13.13.01.01             INODORO M ODELO RAPIDJETPLUX C/TANQUE BAJO INC, 
ACCESORIOS.
pza 1.00 189.67 189.67
01.13.13.01.02             COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS. pza 1.00 0.79 0.79
01.13.13.01.03             PAPELERA DE CERAM ICA. pza 1.00 36.97 36.97
01.13.13.01.04             COLOCACION DE APARATOS. pza 1.00 0.79 0.79
01.13.13.02          SA LID A  D E D ESA GUE 162.59
01.13.13.02.01             SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 4" R/REGISTRO. pto 1.00 44.58 44.58
01.13.13.02.02             SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 3" R/REGISTRO. pto 1.00 37.32 37.32
01.13.13.02.03             SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 4" P/INODORO. pto 1.00 40.16 40.16
01.13.13.02.04             SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 2" P/LAVADERO. pto 1.00 12.38 12.38
01.13.13.02.05             SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 2" P/SUM IDERO. pto 1.00 17.24 17.24
01.13.13.02.06             SALIDA DE VENTILACION CON PVC DE 2" P/SUM IDERO. pto 1.00 10.91 10.91
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01.13.13.03.01             RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 4". m 6.10 2.72 16.59
01.13.13.03.02             RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 2". m 4.00 2.02 8.08
01.13.13.03.03             EXCAVACION DE ZANJAS 0.40x0.50M  PARA TUBERIA DE 
DESAGUE DE 2",3",4".
m 10.10 5.25 53.03
01.13.13.04          A C C ESOR IOS D E R ED ES 92.91
01.13.13.04.01             CODO PVC-SAL 4"x90°. pza 1.00 19.28 19.28
01.13.13.04.02             YEE PVC-SAL 4"x2". pza 1.00 20.22 20.22
01.13.13.04.03             YEE PVC-SAL 3"x2". und 1.00 17.73 17.73
01.13.13.04.04             REDUCCION PVC-SAL 4"x2". und 1.00 35.68 35.68
01.13.13.05          A D IT A M EN T OS VA R IOS 67.43
01.13.13.05.01             REGISTRO DE BRONCE DE 4". pza 1.00 22.21 22.21
01.13.13.05.02             SUM IDERO CROM ADO DE 2" EN LAVADERO. pza 1.00 15.02 15.02
01.13.13.05.03             SUM IDERO DE BRONCE 2" EN URINARIO. pza 1.00 15.02 15.02
01.13.13.05.04             SUM IDERO CROM ADO DE 3" EN PISO. und 1.00 15.18 15.18
01.13.14       IN ST A LA C ION ES ELEC T R IC A S 2,434.90
01.13.14.01          SA LID A S D E LUZ  Y F UER Z A 367.89
01.13.14.01.01             SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5M M (14)+D PVC 
SAP 19M M (3/4).
pto 4.00 89.10 356.40
01.13.14.01.02             SALIDA PARA CAJA DE PASE pto 1.00 11.49 11.49
01.13.14.02          T A B LER OS Y C UC H ILLA S 1,429.95
01.13.14.02.01             TABL. TERM OM AG. 4-2x15A, 2-2x20A, M ONOFASICO+CAJA pza 1.00 148.95 148.95
01.13.14.02.02             CABLE ELECTRO TX AWG No. 12 m 300.00 4.27 1,281.00
01.13.14.03          C ON EXION ES IN T ER N A S 212.00
01.13.14.03.01             EXCAVACION DE ZANJAS P/CONEXION INTERNA 
0.40x0.60M .
m 10.00 15.45 154.50
01.13.14.03.02             CONEXION INTERNA DE LA CAJA DEL M EDIDOR A 
TABLERO GENERAL
m 10.00 5.75 57.50
01.13.14.04          A R T EF A C T OS 425.06
01.13.14.04.01             FLUORESCENTE RECTO ISPE 2x40W INCLUYENDO EQUIPO 
Y PANTALL.
und 4.00 61.47 245.88
01.13.14.04.02             FLUORESCENTE RECTO ISPE 2x20W C/EQUIPO 
EM POTRADO SEGUN DISEÑO
pza 2.00 89.59 179.18
C OST O D IR EC T O 549,563.27
GA ST OS GEN ER A LES (10%) 54,956.33
UT ILID A D  (10%) 54,956.33
SUB  T OT A L 659,475.92
I.G.V 18%
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 Precios y cantidades de recursos requeridos
Obra 0503004 "CREACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA UNIDAD PRODUCTORA 
PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE ACUICULTURA DE AGUAS FRIAS, EN EL  DISTRITO 
DE PUÑOS - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
Fecha 01/01/2016
Lugar 100509 HUANUCO - HUAMALIES - PUÑOS
Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 112.7500 11.25 1,268.48
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 106.6600 11.25 1,199.88
0147000032 TOPOGRAFO 29.8100 11.25 335.37
0147010002 OPERARIO 3,635.4400 11.25 40,898.70
0147010003 OFICIAL 2,661.1000 8.75 23,284.62
0147010004 PEON 7,257.2600 6.25 45,357.85
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL 7.6800 8.75 67.20




0201000012 GEOTEXTIL - NO TEJIDO 200gr/m2 336.0000 3.78 1,270.08
1,236.11
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 571.8100 5.31 3,036.31
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 139.9300 5.31
62.73
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 8.8100 5.31 46.80
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 232.7900 5.31
272.36
0202100099 CLAVOS CON CABEZA DE 3" 34.8500 5.31 185.04
0202100100 CLAVOS CON CABEZA DE 4" 11.8100 5.31
665.61
0202100101 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2" 9.6500 5.31 51.23
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA 42.2300 6.45
3,986.84
0202130031 CLAVOS 2" - 4" 2.4000 5.31 12.74
0202130032 CLAVOS 125.3500 5.31
96.26
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 
GRADO 60
9,072.1800 4.50 40,824.79
0204000000 ARENA FINA 33.2200 120.00
329.94
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" 3.9200 60.00 235.29
0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4" 1.6000 60.00
11,620.20
0205000036 PIEDRA SELECCIONADA 5"-10" 300.0000 80.00 24,000.00
0205010000 AFIRMADO 5.5000 60.00
1,072.41
0205010004 ARENA GRUESA 33.4000 100.00 3,339.84
0205010015 MATERIAL DE RELLENO 193.6700 60.00
1,118.82
0205020021 PIEDRA GRANDE 4.1300 60.00 247.57
0205030060 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" 13.4100 80.00
34.08
0205300084 MATERIAL DE CANTERA PARA 
AFIRMADO
13.7600 60.00 825.32
0207000003 ALAMBRE TW # 12 AWG 316.0500 3.54
708.00
0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 66.0000 2.60 171.60
0207040045 CABLE INDOPRENE 2X10-5.26mm2 11.5500 2.95
141.60
0209030052 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 
DE 1.20x 0.50
16.0000 590.00 9,440.00
0209030053 COMPUERTA METALICA TIPO 
TARJETA DE 0.50Mx 0.30M.
2.0000 354.00
20.00
0209030054 COMPUERTA METALICA 11.0000 354.00 3,894.00




0210150022 REGISTRO DE BRONCE DE 4" 1.0000 15.00 15.00
0210210015 PAPELERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 1.0000 20.00
0211210098 DIFUSOR DE PLAST. ACRIL. 
PRISMATICO TRANSP. DE 0.25x 0.65.
4.0000 9.92 39.68
0212020011 INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR 
BAKELITA
2.5000 7.08
0212020100 INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO 
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0212020101 INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO 
DE 2x 20x 220V
2.0000 32.72
24.78
0212040025 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 
12"X12"X4"
1.0000 86.14 86.14
0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" 5.0000 2.36
160.00
0212090011 CAJA CUADRADA GALVAN. LIVIANA 
10"x 10"x 4"
2.0000 39.66 79.32
0212090049 CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " 7.0000 3.54
47.64
0212110011 TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL 2.0000 1.77 3.54
0212140045 FLUORES. RECTO ISPE 2X20 W C/EQ. 4.0000 40.00
1,146.49
0212510013 ARTEF. FLUOREC. 2/36W AF, C/REJ, 
MET, SIMILAR RES-M-236
5.0000 59.40 297.00
0212800011 CAJA DE MADERA  CEPILLADA E=1/2". 4.0000 11.91
5,751.52
0213010003 ASFALTO RC-250 11.1000 17.70 196.54
0213010013 ASFALTO LIQUIDO RC-250 48.5800 23.60
72,382.06
0213510002 PEGAMENTO 0.0000 120.01 0.24
0217000023 LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 6,766.4900 0.85
11.20
0217600005 CUMBRERA CON PLANCHA 
GALVANIZADA N°30.
23.6300 8.26 195.14
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 3,147.0500 23.00
209.39
0226540011 CERRADURA DOS GOLPES FORTE -
PARCHE
4.0000 70.80 283.20
0226850095 TORNILLOS 1/2" 32.0000 0.35
25.19
0226950023 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA 5.0000 3.54 17.70
0229030002 YESO EN BOLSAS DE 25 KG. 25.3500 8.26
5.40
0229040001 CINTA AISLANTE 6.1000 2.48 15.13
0229040005 CINTA TEFLON 21.3500 1.18
1.70
0229050001 CINTA TEFLON 10.8000 1.42 15.33
0229130010 CINTA TEFLON 5.4000 1.00
100.69
0230020096 ADAPTADORES PVC UF 4422 63MM 2" 20.0000 11.80 236.00
0230290021 PORCELANA BLANCA 0.0600 28.32
35.40
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP 0.7400 86.00 63.40
0230460032 SILICONA 7.1100 14.16
30,859.14
0230460038 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
(ELECTRIC)
0.0300 79.33 2.38




0230560018 FILTRO DE GRAVA 7.0000 60.00 420.24
0232010095 FLETE RURAL 1.0000 30,859.14
9.06
0232990006 FLETE TERRESTRE 1.0000 25,613.39 25,613.39
0238000000 HORMIGON 389.2000 100.00
920.40
0239010100 LIJA PARA FIERRO #80 43.9200 2.36 103.65
0239020027 LIJA DE FIERRO # 80 3.8400 2.36
16,291.42
0239050000 AGUA 151.5000 1.00 151.50




0239900100 CARTEL DE OBRA 1.0000 885.00 885.00




0243010003 MADERA TORNILLO 1,097.3100 5.20 5,706.02




0243130071 MADERA CEDRO CEPILLADO 30.4600 5.20 158.37




0243160052 REGLA DE MADERA 26.0400 5.00 130.18
0243510061 ESTACA DE MADERA 32.0600 4.13
1,396.50
0243550001 ANDAMIO DE MADERA 481.7200 4.48 2,158.10
0243720002 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO DE 
3"x 2.80m.
1,257.4900 5.31
0244010000 ESTACA DE MADERA 15.0000 4.13 61.94
0244030021 TRIPLAY DE 4'x 8'x  4 mm 39.9000 35.00
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0246000041 MALLA METALICA SEGUN DISEÑO 6.0000 118.00
3,285.12
0246000042 MALLA METALICA SEGUN DISEÑO. 18.0000 118.00 2,124.00
0246900001 GAVIONES DE MALLA GALVANIZADA- 60.0000 634.84
35.42
0246910004 ALAMBRE DE PUAS # 16 1,852.6400 1.18 2,186.12
0251160005 PLATINAS DE FIERRO 3/8"x 1" 29.0000 113.28
23.01
0251990001 VENTANAS METALICAS 30.6900 140.00 4,296.60
0252680002 MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO 
ANONIZADO "T" DE 3/4"x 1".
7.2000 4.92
24.55
0253000000 KEROSENE   INDUSTRIAL 4.7600 12.98 61.83
0253030027 THINER 1.0800 21.24
487.88
0253040002 BREA 8.0000 2.38 19.04
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO 0.6100 40.00
658.89
0254020100 PINTURA ESMALTE SINTETICO 0.2100 40.00 8.52
0254030029 PINTURA LATEX COLOR CERAMICO 17.4200 28.00
205.60
0254060031 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO 0.6100 40.00 24.55
0254110090 PINTURA ESMALTE 23.5300 28.00
3,934.38
0254610001 SELLADOR 0.8500 279.66 238.80
0254610050 PINTURA SELLADOR 8.7100 23.60
462.56
0254830001 PINTURA IMPRIMANTE 196.0200 11.80 2,313.08




0261010026 PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO 
1/27"
10.5000 177.00 1,858.15
0265050016 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 14.0000 33.04
264.25
0265300002 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 426.9600 29.03 12,394.65
0265450015 NIPLE DE F° GALV. DE 2" X 2" 14.0000 11.80
11.50
0265900016 ALAMBRE GALVANIZADO # 16 14.7000 7.08 104.10
0266020090 UNION DE REPARACION PVC-SAP DE 35.0000 7.55
328.16
0266990100 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF 
(AGUA)
0.0700 64.45 4.31
0268040000 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 2.0000 5.75
14.70
0272010012 TUBERIA PVC SAP C-7.5, 2" 12.2400 8.26 101.10
0272010013 TUBERIA PVC SAP C-7.5, DE 3" 18.5400 17.70
4.50
0272010014 TUBERIA PVC-CLASE 10 SP 3/4"x 5M. 4.2000 9.99 41.96
0272010015 TUBERIA PVC-CLASE 10 SP 1/2"x 5M. 2.1000 7.00
9.21
0272070081 TEE PVC ISO 4422, S-13.3 DE 90mm 
(CLASE 7.5, 3")
6.0000 62.54 375.24
0272120071 CODO PVC SAP CLASE 10 SP - 3/4x 90 3.0000 1.50
8.40
0272120072 CODO PVC SAP CLASE 10 C/R - 1 4.5000 2.60 11.70
0272130068 TEE PVC SAP-CLASE 10 C/R 1"x 1" 3.0000 3.07
59.00
0272170002 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 1.0000 6.49 6.49
0272170003 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 1.2000 7.00
5.31
0272200031 REDUCCION PVC UF 4422 110MM 6" A 1.0000 35.40 35.40
0272200032 REDUCCION PVC UF 4422 140MM 4" A 2.0000 29.50
63.72
0272200033 TAPON PVC DE 2" 2.0000 5.90 11.80
0272200034 REDUCCION PVC-SAP D=2" A 1 1/2" 1.0000 5.31
59.00
0272530033 CODO PVC SAP  6" X 90° 3.0000 35.40 106.20
0272530068 CODO PVC UF 4422 63MM 2"x 90° 3.0000 21.24
2.76
0272530069 CODO PVC UF 4422 140MM 2"x 90° 1.0000 33.04 33.04
0272530070 CODO PVC UF ISO 4422, 22.5x 8" 1.0000 59.00
354.00
0272530071 CODO PVC SAL 4" X 90° 7.0000 7.00 49.00
0272530072 CODO PVC SAL 2" X 90° 1.8400 1.50
933.43
0272530073 CODO PVC SAP 2"x 45° 23.0000 6.02 138.46
0273010029 TUBERIA PVC SAL 4" 100.0000 3.54
53.99
0273010032 TUBERIA PVC S-25 UF ISO 4435, 
200MM (8")
24.7200 39.53 977.18




0273010034 TUBERIA PVC S-25 UF ISO 4435, 
200MM (4")
12.3600 20.06 247.94
0273010035 TUBERIA PVC SAL 4"x 3m 6.4800 8.33
0273010036 TUBERIA PVC SAL 3"x 3m 2.6000 7.43 19.32
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0273160003 YEE PVC SAL DE 3" X 2" 1.0000 7.00 7.00
0273160005 YEE PVC SAL DE 4" X 2" 1.0000 7.00
50.80
0273180003 REDUCCION PVC SAL 4" X 2" 0.6000 5.00 3.00
0273180020 REDUCCION PVC SAL 4" A 2" 0.6000 5.00
5.91
0274020014 CURVA PVC SEL 3/4" 15.0000 0.59 8.85




0275120002 UNION PVC SEL 3/4" 10.0000 0.59 5.90
0277120003 SUMIDERO DE BRONCE DE 3" 1.0000 5.91
128.44
0278020021 VALVULA DE COMPUERTA DE 
BRONCE DE 2"
8.0000 135.70 1,085.60




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3,442.36
0337540001 MIRAS Y JALONES 27.2100 4.72
5,016.97
0337540012 NIVEL TOPOGRAFICO 20.8400 11.80 245.93




0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" 1.9100 11.80 22.50




0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 
4 HP
28.7000 12.39 355.54




0349040091 CARGADOR FRONTAL 966-C DE 125 0.1800 141.60 26.11
0349060004 MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg. 42.5200 25.00
444.29
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 53.3800 17.70 944.84
0349160033 TORNILLO DE FIJACION DE 1" 29.0000 29.50
19,421.70
0349170001 VOLQUETE 6 M3 0.7400 70.80 52.21
0349190001 TEODOLITO 37.6500 11.80
TOTAL S/. 549,469.15
Fecha  : 16/08/2016  07:04:26 p.m.
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
01 AREA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 5,064.00
01.01.01.01       CARTEL DE OBRA GLB 1.00 885.00 885
01.01.01.0       ALMACEN PROVISIONAL DE LA OBRAm2 30.00 4,179.00 4179.00
5,064.00
100%
01.01.02    FLETE 56,472.53
01.02.01       FLETE TERRESTRE GLB 1.00 25,613.39 11526.0255 8964.6865 3842.0085 1280.6695 1280.6695
01.02.02       FLETE RURAL GLB 1.00 30,859.14 13886.613 10800.699 4628.871 1542.957 1542.957
11,294.51 11,294.51 11,294.51 11,294.51 11,294.51
20% 20% 20% 20% 20%
1.02 02 CAPTACIONES DE RIO Y QUEBRADA (BARRAJE 8.51 ml.)
01.02.01    TRABAJOS PRELIMINARES 1,734.96
01.02.01.01       DESVIO PROVISIONAL DEL CAUCE m3 40.00 1,030.00 1030
01.02.01.02       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUALm2 160.00 257.60 257.6
01.02.01.03       TRAZO Y REPLANTEO m2 160.00 252.80 252.8
01.02.01.04       ELIMINACION DE AGUA DE FILTRACIONm3 32.00 194.56 194.56
1,734.96
100%
01.02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 553.91
01.02.02.01       EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO- SATURADOm3 23.83 431.56
01.02.02.02       RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 3.66 122.35
276.96 276.96
50% 50%
01.02.03    CONCRETO ARMADO 45,275.47
01.02.03.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 134.98 4,133.09
01.02.03.02       CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 73.53 27,631.10
01.02.03.03       ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 2,091.53 13,511.28
45,275.47
100%
01.02.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,037.93
01.02.04.01       TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO (1:5)m2 112.33 1,037.93
1,037.93
100%
01.02.05    CARPINTERIA METALICA 10,028.00
01.02.05.01       COMPUERTA METALICA C/MECANISMO DE IZAJE DE 1.20X0.50Mund 16.0 10,028.00
10,028.00
100%
01.02.06    ENSAYO DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO 283.20
01.02.06.01       ENSAYO RESISTENCIA COMPRESION CONCRETOund 8.00 283.20
283.20
100%
1.03 CANAL DE ADUCCION (64.68ML.)
01.03.01    TRABAJOS PRELIMINARES 2,042.97
01.03.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUALm2 640.43 1,031.09
01.03.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 640.43 1,011.88
2,042.97
100%
01.03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,647.67
01.03.02.01       EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTOm3 341.56 4,399.29
01.03.02.02       EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJAm3 7.20 174.38
01.03.02.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 62.04 2,074.00 6,647.67
6,647.67
100%
01.03.03    CONCRETO ARMADO 19,739.35
01.03.03.01       CONCRETO FC'=175 KG/CM2.+25%P.M.m3 9.01 3,013.03
01.03.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROSm2 126.08 3,215.04
01.03.03.03       ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 2,091.53 13,511.28 4,934.84 14,804.51
4,934.84 14,804.51
25% 75%
01.03.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,037.93
01.03.04.01       TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO (1:5)m2 112.33 1,037.93
1,037.93
100%
01.03.05    JUNTAS Y SELLOS 805.48
01.03.05.01       JUNTAS ASFALTICAS e=1" m 52.00 805.48
805.48
100%
01.03.06    TUBERIA PARA ADUCCION CON F°G° D=2". 18,460.24
01.03.06.01       Perfilado de terreno para tuberia F°G°-secc=0.40m 426.96 4,068.93
01.03.06.02       Tuberia F°G° de 2". m 426.96 13,965.86 18,460.24
01.03.06.03       Suministro de accesorios en linea de conduccion tuberia F°G°, D=2".glb 1.00 425.45 100%
18,460.24
100%
01.03.07    ENSAYO DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO 70.80
01.03.07.01       ENSAYO RESISTENCIA COMPRSION CONCRETOund 2.00 70.80 70.8
70.80
100%
1.04 DESARENADOR - CANAL DE LIMPIA - CAMARA DE CARGA
01.04.01    TRABAJOS PRELIMINARES 248.63
01.04.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUALm2 72.12 116.11 116.11
01.04.01.02       TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 92.67 132.52 132.52
248.63
100%
01.04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 776.26
01.04.02.01       EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTOm3 46.58 599.95 599.95 50%
01.04.02.02       RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 4.74 158.46 158.46
01.04.02.03       ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 2.08 17.85 17.85 776.26
776.26
100%
01.04.03    CONCRETO SIMPLE 13,450.66
01.04.03.01       CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2 m3 25.64 8,574.27 8574.27
01.04.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 137.17 4,876.39 4876.39
6,725.33 6,725.33
50% 50%
01.04.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 437.51
01.04.04.01       TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO (1:5)m2 47.35 437.51 437.51
218.76 218.76
50% 50%
01.04.05    CARPINTERIA METALICA 1,704.40
0104.05.01       COMPUERTA METALICA TIPO GUILLOTINA 0.50 M X 0.30 M-CANAL DE LIMPIAund 2.00 780.10 780.1
01.04.05.02       MALLA METALICA SEGUN DISEÑO und 6.00 924.30 924.3 426.10 1,278.30
426.10 1,278.30
25% 75%
01.04.06    ENSAYO DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO 141.60
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1.05 CANAL PRICIPAL(97.836m),CANAL DE DISTRIBUCION(80.951m), CANAL DE LIMPIA(51.605m)
01.05.01    TRABAJOS PRELIMINARES 508.59
01.05.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 167.30 269.35 269.35
01.05.01.02       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 167.30 239.24 239.24
508.59
100%
01.05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 852.91
01.05.02.01       EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTOm3 66.22 852.91 852.91
852.91
100%
01.05.03    CONCRETO ARMADO 37,330.35
01.05.03.01       CONCRETO  FC=175 KG/CM2 m3 42.62 13,755.18 13755.18 100%
01.05.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CANALm2 439.33 13,434.71 13434.71 0.00 0.00
01.05.03.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 1,569.73 10,140.46 10140.46 50% 50%
18,665.18 18,665.18
50% 50%
01.05.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,452.20
0105.04.01       TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO (1:5)m2 265.39 2,452.20 2452.2
2,452.20
100%
01.05.05    JUNTAS Y SELLOS 1,344.53
01.05.05.01       JUNTAS ASFALTICAS m 86.80 1,344.53 1344.53
1,344.53
100%
01.05.06    ENSAYO DE RESITENCIA COMP. CONCRETO 212.40
01.05.06.01       ENSAYO RESISTENCIA COMPRESION CONCRETOund 6.00 212.40 212.4
212.40
100%
1.06 ESTANQUES DE ENGORDE (04 UNIDADES)
01.06.01    TRABAJOS PRELIMINARES 1,626.80
01.06.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUALm2 490.00 788.90 788.9
01.06.01.02       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO *CANALES*m 490.00 837.90 837.9 0.00
1,626.80
100%
01.06.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,372.24
01.06.02.01       EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTOm3 152.64 3,696.94 3696.94
01.06.02.02       RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 199.68 6,675.30 6675.3 0.00
10,372.24
100%
01.06.03    CONCRETO ARMADO 44,087.02
01.06.03.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 81.40 26,271.04 26271.04
01.06.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 467.00 14,299.54 14299.54 0.00
01.06.03.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 544.34 3,516.44 3516.44 11,021.76
11,021.76 33,065.27
25% 75%
01.06.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,480.94
01.06.04.01       TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO (1:5)m2 268.50 2,480.94 2480.94
2,480.94
100%
01.06.05    CARPINTERIA DE MADERA 2,150.64
0106.05.01       COMPUERTA MADERA 1.35X0.40X0.30und 4.00 1,534.44 1534.44
0106.05.02       MALLA METALICA SEGUN DISEÑO und 4.00 616.20 616.2 2,150.64
2,150.64
100%
01.06.06    ENSAYO DE RESITENCIA COMP. CONCRETO 70.80
01.06.06.01       ENSAYO RESISTENCIA COMPRESION CONCRETOund 2.00 70.80 70.8
70.80
100%
1.07 ESTANQUES DE JUVENILES (03 UND.)
01.07.01    TRABAJOS PRELIMINARES 433.84
01.07.02       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUALm2 136.00 218.96 218.96
01.07.03       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 136.00 214.88 214.88 0.00
433.84
100%
01.07.04    MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,976.64
01.07.04.01       EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTOm3 400.00 5,152.00 5152
01.07.04.02       EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJAm3 58.63 1,420.02 1420.02 0.00
01.07.04.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 71.93 2,404.62 2404.62 80,580,065.69
8,976.64
100%
01.07.05    CONCRETO ARMADO 21,816.33
01.07.05.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 45.75 14,765.36 14765.36 0.00
01.07.05.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 202.02 6,185.85 6185.85 0.00
01.07.05.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 133.92 865.12 865.12 0.00 0.00
5,454.08 16,362.25
25% 75%
01.07.06    REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,251.97
01.07.06.01       TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO (1:5)m2 243.72 2,251.97 2251.97 0.00
2,251.97
100%
01.07.07    CARPINTERIA DE MADERA 2,075.13
01.07.07.01       COMPUERTA MADERA1.35X0.40X0.30 und 3.00 1,150.83 1150.83 0.00
01.07.07.02       MALLA METALICA SEGUN DISEÑO und 6.00 924.30 924.3 0.00
2,075.13
100%
01.07.08    ENSAYO DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO 70.80
01.07.08.01       ENSAYO RESISTENCIA COMPRESION CONCRETOund 2.00 70.80 70.8 0.00
70.80
100%
1.08 ESTANQUES DE ALEVINOS (04 UND)
01.08.01    TRABAJOS PRELIMINARES 357.28
01.08.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUALm2 112.00 180.32 180.32
01.08.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 112.00 176.96 176.96 0.00
357.28
100%
01.08.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,536.35
01.08.02.01       CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 252.00 2,595.60 2595.6
01.08.02.02       EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTOm3 33.13 426.71 426.71 0.00
01.08.02.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 45.29 1,514.04 1514.04 20,578,471.32
4,536.35
100%
01.08.03    CONCRETO 10,027.37
01.08.03.01       CONCRETO  FC=175 KG/CM2 m3 18.46 5,957.78 5957.78 0.00
01.08.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 133.08 4,069.59 4069.59 0.00
2,506.84 7,520.53
25% 75%
01.08.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,225.22
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01.08.05    CARPINTERIA DE MADERA 2,766.84
01.08.05.01       COMPUERTA MADERA 1.35X0.40X0.30und 4.00 1,534.44 1534.44 0.00
01.08.05.02       MALLA METALICA SEGUN DISEÑO und 8.00 1,232.40 1232.4 2,766.84
2,766.84
100%
01.08.06    ENSAYO DE RESISTENCIA COMP. CONCRETO 70.80
01.08.06.01       ENSAYO RESISTENCIA COMPRSION CONCRETOund 2.00 70.80 70.8 0.00
70.80
100%
1.09 SALA DE INCUBACION
01.09.01    TRABAJOS PRELIMINARES 199.82
0109.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 62.64 100.85 100.85
0109.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 62.64 98.97 98.97
199.82
100%
01.09.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,637.67
01.09.02.01       CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 180.00 4,359.60 4359.6
01.09.02.02       EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMIENTOS HASTA 1:50MT TERRENO NORMALm3 8.09 208.32 208.32
01.09.02.03       RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO (CON MATERIAL PROPIO)m3 10.96 204.62 204.62 5,637.67
01.09.02.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST=1KM.m3 10.09 52.57 52.57 100%
01.09.02.05       NIVELACION INT. Y APSIONADO P/RECIBIR FALSO PISO E=4" C/EQUIPO.m2 54.81 737.19 737.19
01.09.02.06       EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 1.00MT DE PROFUNDIDAD.m3 5.12 75.37 75.37
5,637.67
100%
01.09.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,012.92
01.09.03.01       CIMIENTOS 1,682.96
01.09.03.01.01          CIMIENTO CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO:HORMIGON 30%P.G.m3 8.09 1,682.96 1682.96
01.09.03.02       SOBRECIMIENTOS 1,314.21 5,012.92
01.09.03.02.01          CONCRETO EN SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEMEN-HOR 25% P.M.m3 1.91 477.60 477.6 100%
01.09.03.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL DE SOBRECIMIENTO H=0.40MT.m2 18.73 674.09 674.09
01.09.03.02.03          MAMPOSTERIA DE PG ASENTADA Fc=140 KG/CM2.m2 0.78 162.52 162.52
01.09.03.03       FALSO PISO 2,015.75 5,012.92
01.09.03.03.01          CONCRETO EN SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEMEN-HORMIGON E=4" PARA PISO PULIDO.m3 54.94 2,015.75 2015.75 100%
3,759.69 1,253.23
75% 25%
01.09.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 14,168.52
01.09.04.01       ZAPATAS 1,538.49
01.09.04.01.01          CONCRETO EN ZAPATAS FC=175 KG/CM2.m3 3.07 1,091.97 1091.97
01.09.04.01.02          ACERO PARA ZAPATAS FY=4200 KG/CM2, GRADO 60kg 73.44 446.52 446.52
01.09.04.02       COLUMNAS 4,616.36
01.09.04.02.01          CONCRETO EN COLUMNAS FC=175 KG/CM2.m3 3.04 1,210.04 1210.04
01.09.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL.m2 47.70 1,707.66 1707.66
01.09.04.02.03          ACERO PARA COLUMNAS FY=4200 KG/CM2, GRADO 60.kg 289.38 1,698.66 1698.66
01.09.04.03       VIGAS 2,229.53
01.09.04.03.01          CONCRETO EN VIGAS FC=175 KG/CM2.m3 1.50 566.94 566.94
01.09.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL.m2 15.00 537.00 537
01.09.04.03.03          ACERO PARA VIGAS FY=4200 KG/CM2, GRADO 60.kg 185.13 1,125.59 1125.59
01.09.04.04       ARTESAS 5,784.14
01.09.04.04.01          CONCRETO EN ARTESAS CORRIDO FC=175 KG/CM2.m3 4.35 1,593.32 1593.32
01.09.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ARTESAS.m2 65.19 2,236.67 2236.67
01.09.04.04.03          ACERO PARA ARTESAS FY=4200 KG/CM2, GRADO 60.kg 302.50 1,954.15 1954.15
3,542.13 10,626.39
25% 75%
01.09.05    ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS 6,025.07
01.09.05.01       ESTRUCTURAS DE MADERA 3,357.81
01.09.05.01.01          TIJERAL TIMPANOS DE MADERA TORNILLO DE 3"x3".p2 301.37 1,904.66 1904.66
01.09.05.01.02          CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 3"x4".p2 218.19 1,453.15 1453.15
01.09.05.02       COBERTURAS 2,667.26
01.09.05.02.01          COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA N°30m2 87.40 2,589.66 2589.66
01.09.05.02.02          CUMBRERA CON CALAMINA GALVANIZADA N°30.ML 8.00 77.60 77.6
6,025.07
100%
01.09.06    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 4,684.97
01.09.06.01       MUROS DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS DE ARCILLA.m2 83.96 4,684.97 4684.97
4,684.97
100%
01.09.07    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 5,096.06
01.09.07.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN ARTESASm2 30.88 811.84 811.84
01.09.07.02       TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES ACABADO CON C:A 1:4m2 231.08 4,284.22 4284.22
5,096.06
100%
01.09.08    PISOS Y PAVIMENTOS 4,918.72
01.09.08.01       PISOS 2,065.19
01.09.08.01.01          PISOS DE CEMENTO PULIDO E=2" BRUÑADOm2 54.94 2,065.19 2065.19
01.09.09 CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA 2,662.36 4,918.72
01.09.09.01 CARPINTERIA DE MADERA 20.04 310.42 100%
01.09.09.01.01 PUERTA DE MADERA TORNILLO TABLERO REBAJADO 20.04 1,059.31
01.09.09.01.02 COLOCACION DE PUERTAS 3.65 1,235.53
01.09.08.02       VEREDAS 5.00 57.10
01.09.08.02.01          AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS C/EQUIPOm2 191.17 191.17
01.09.08.02.02          VEREDA DE CONCRETO BRUÑADO E=4"m2 29.32 191.17 191.17
01.09.08.02.03          CONCRETO PARA SARDINELES EN VEREDAS C:H 1:8m3 5,620.18 5620.18
01.09.08.02.04          JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1"m 809.61 809.61
01.09.08.03       ZOCALOS 3.90 780.00
01.09.08.03.01          ZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 CM EXTERIORESm 1.00 29.61 29.61
4,918.72
100%
01.09.09    CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA 5,620.18
01.09.09.01       CARPINTERIA DE MADERA 9.00 1,260.00
01.09.09.01.01          PUERTA DE MADERA TORNILLO TABLERO REBAJADOm2 5.00 86.40 86.4
01.09.09.01.02          COLOCACION DE PUERTAS und 87.62 87.62
01.09.09.02       CARPINTERIA METALICA 1.00 82.39
01.09.09.02.01          VENTANAS METALICAS SEGUN DISEÑOm2 1.00 5.23 5.23
01.09.09.02.02          COLOCACION DE VENTANAS und 2,776.79 2776.79
01.09.09.03       CERRAJERIA 228.08 2,764.33
01.09.09.03.01          CERRADURA DE 2 GOLPES TIPO FORTEpza 1.00 12.46 12.46
01.09.09.03.02          PICAPORTE DE SOBREPONER PARA PUERTAS EN INTERIORESund 95.49 95.49
01.09.09.04       PINTURA 9.00 95.49
011.09.09.04.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORESm2 504.27 504.27
011.09.09.04.02          PINTURA EN ZOCALOS CON ESMALTE H=0.20 COLOR GRIS NIEBLAm 117.00 504.27 504.27
01.09.09.05       PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA 515.66
01.09.09.05.01          PINTURA EN VENTANAS METALICAS CON ESMALTE ANTICORROSIVOm2 100.59 100.59
01.09.09.06       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1.00 89.10
01.09.09.07          VIDRIOS SEMIDOBLES NACIONALES p2 1.00 11.49 11.49
5,620.18
100%
01.09.10       INSTALACIONES ELECTRICAS
01.09.10.01       SALIDAS DE LUZ Y FUERZA 1.00 100.59
01.09.10.01.01          SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SAP 19MM(3/4)pto 1.00 4.27 4.27
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01.09.10.02       TABLEROS Y CUCHILLAS 1.00 153.22
01.09.10.02.01          TABL. TERMOMAG. 4-2x15A, 2-2x20A, MONOFASICO+CAJApza 1.00 5.75 5.75
01.09.10.02.02          CABLE ELECTRICO TX AWG No. 12 m 240.65 240.65
153.22
100%
01.09.10.03       CONEXIONES INTERNAS 1.00 21.20
01.09.10.03.01          EXCAVACION DE ZANJAS P/CONEXION INTERNA 0.40x0.60M.m 2.00 179.18 179.18
01.09.10.03.02          CONEXION INTERNA DE LA CAJA DEL MEDIDOR A TABLERO GENERALm 5,489.42 5489.42
21.20
100%
01.09.10.04       ARTEFACTOS 240.65
01.09.10.04.01          FLUORESCENTE RECTO ISPE 2x40W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLund 147.04 236.73 236.73




01.10.01    TRABAJOS PRELIMINARES 2.84 469.05
01.10.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUALm2 1,440.25 1440.25
01.10.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 6.62 1,440.25 1440.25
469.05
100%
01.10.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 36.58
01.10.02.01       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 294.07 3,543.54 3543.54
36.58
100%
01.10.03    CONCRETO SIMPLE 1,440.25
01.10.03.01       CONCRETO 1:10+30%PG m3 379.20 379.2
1,440.25
100%
01.10.04    CERCO DE ALAMBRE DE PUAS 240.00 3,543.54
01.10.04.01       CERCO DE ALAMBRE DE PUAS m 6,679.20 6679.2
3,543.54
100%
1.11 DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES 240.00
01.11.01    TRABAJOS PRELIMINARES 240.00 379.20
01.11.01.01       TRAZO Y REPLANTEO m2 240.00 2,707.20 2707.2 100%
379.20
100%
01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,679.20
01.11.02.01 Corte de Terreno con Maquinaria - plataforma de muro gavionesm2 60.00 66,725.40 66725.4
01.11.02.02 Selección y acopio de Piedras 5" - 10" DIAMm2 320.00 1,427.20 1427.2 6,679.20
01.11.02.03 Relleno con Material Propio - Parte Posterior del Murom2 19,248.47 19248.47 100%
6,679.20
100%
01.11.03    MUROS DE GAVIONES 68,152.60
01.11.03.01 Gavion caja 4.00x1.00x1.00m Malla 10x12 cmm3 21.00 33.81 33.81




01.12.01    TRABAJOS PRELIMINARES 10.76 66.99
01.12.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUALm2 7.20 61.78 61.78
01.12.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 2,900.90 2900.9
66.99
100%
01.12.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 17.94 200.37
01.12.02.01       EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTOm3 9,429.15 9429.15
01.12.02.02       ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 8.36 3,135.67 3135.67
200.37
100%
01.12.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 67.40 2,900.90
01.12.03.01       SOLADO DE CONCRETO 1:10 E = 4" m2 699.11 4,250.59 4250.59
2,900.90
100%
01.12.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,429.15
01.12.04.01       CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 36.00 332.64 332.64
01.12.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 478.58 478.58 9,429.15
01.12.04.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 6.80 478.58 478.58 100%
9,429.15
100%
01.12.05    REVOQUES Y ENLUCIDOS 332.64
01.12.05.01       TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO (1:5)m2 24.00 1,021.92 1021.92
332.64
100%
01.12.06    FILTRO DE GRAVA 24.00 478.58
01.12.06.01       FILTRO DE GRAVA M3. 12.00 272.88 272.88
478.58
100%
01.12.07    TUBERIAS 12.00 2,731.56
01.12.07.01       SUMINISTRO E INSTALACION TUB. PVC S-25 UF ISO 4435 DE 8"ML 1 .00 335.88 335.88
01.12.07.02       SUMINISTRO E INSTALACION TUB. PVC S-25 UF ISO 4435 DE 6"ML 3,108.28 3108.28
01.12.07.03       SUMINISTRO E INSTALACION TUB. PVC S-20 UF ISO 4435 DE 4"ML 3.00 124.74 124.74
01.12.07.04       SUMINISTRO Y SOLOCACION TUBERIA PVC-UFC-7.5DN63MMISO4422m 3.00 82.26 82.26
01.12.07.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 3"m 1.00 41.58 41.58
2,731.56
100%
01.12.08    ACCESORIOS PARA TUBERIAS 1.00 3,108.28
01.12.08.01       CODO PVC-SAP C 7.5 ISO 4422 160MM  6"X 90und 1.00 35.68 35.68
01.12.08.02       CODO PVC UF ISO 4422 63MM 2"X90ºund 20.00 359.60 359.6
01.12.08.03       REDUCCION PVC UF ISO 4422 110MM 6" A 4"und 14.00 549.08 549.08
01.12.08.04       CODO PVC UF ISO 4422 140MM 4" X 90ªund 14.00 251.72 251.72
01.12.08.05       REDUCCION PVC UF 4422 140MM 4" A 2"und 7.00 1,112.16 1112.16
01.12.08.06       ADAPTADORES PVC UF 4422 63MM 2"und 2.00 24.16 24.16
01.12.08.07       UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 2" und 6.00 412.32 412.32
01.12.08.08       NIPLE DE Fº Gº DE 2"X2" und 1.00 75.76 75.76
01.12.08.09       VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2"und 53,623.30 53623.3
01.12.08.10       TAPON PVC DE 2" und 268.28 268.28
01.12.08.11       TEE PVC ISO 4422 DE 3" und 84.10 135.40 135.4
01.12.08.12       CODO PVC UF ISO 4435, 45°X200 mmund 84.10 132.88 132.88
3,108.28
100%
1.13 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA
01.13.01    TRABAJOS PRELIMINARES 10.92 268.28
01.13.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.20 190.43 190.43
01.13.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 5.40 28.13 28.13
268.28
100%
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01.13.02.01       EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMIENTOS HASTA 1:50MT TERRENO NORMALm3 5.12 75.37 75.37
01.13.02.02       RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO (CON MATERIAL PROPIO)m3 4,847.32 4847.32
01.13.02.03       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST=1KM.m3 1,672.56 1672.56 1,261.07
01.13.02.04       NIVELACION INT. Y APSIONADO P/RECIBIR FALSO PISO E=4" C/EQUIPO.m2 8.04 1,672.56 1672.56 100%
01.13.02.05       EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 1.00MT DE PROFUNDIDAD.m3 1,303.57 1303.57
1,261.07
100%
01.13.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.91 4,847.32
01.13.03.01       CIMIENTOS 22.95 825.97
01.13.03.01.01          CIMIENTO CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO:HORMIGON 30%P.G.m3 1,871.19 1871.19
01.13.03.02       SOBRECIMIENTOS 51.00 1,871.19 4,847.32
01.13.03.02.01          CONCRETO EN SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEMEN-HOR 25% P.M.m3 6,926.29 6926.29 100%
01.13.03.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL DE SOBRECIMIENTO H=0.40MT.m2 1,538.49 1538.49
01.13.03.03       FALSO PISO 3.07 1,091.97 4,847.32
01.13.03.03.01          CONCRETO EN SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEMEN-HORMIGON E=4" PARA PISO PULIDO.m3 73.44 446.52 446.52 100%
4,847.32
100%
01.13.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,926.29
01.13.04.01       ZAPATAS 1.70 676.67
01.13.04.01.01          CONCRETO EN ZAPATAS FC=175 KG/CM2.m3 26.40 945.12 945.12
01.13.04.01.02          ACERO PARA ZAPATAS FY=4200 KG/CM2, GRADO 60kg 239.52 1,405.98 1405.98 6,926.29
01.13.04.02       COLUMNAS 2,360.03 100%
01.13.04.02.01          CONCRETO EN COLUMNAS FC=175 KG/CM2.m3 1.68 634.97 634.97
01.13.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL.m2 16.75 599.65 599.65 6,926.29
01.13.04.02.03          ACERO PARA COLUMNAS FY=4200 KG/CM2, GRADO 60.kg 185.10 1,125.41 1125.41 100%
01.13.04.03       VIGAS 6,268.23 945.12
01.13.04.03.01          CONCRETO EN VIGAS FC=175 KG/CM2.m3 4,605.78 4605.78 100%
01.13.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL.m2 317.42 2,425.09 2425.09
01.13.04.03.03          ACERO PARA VIGAS FY=4200 KG/CM2, GRADO 60.kg 285.43 2,180.69 2180.69
5,194.72 1,731.57
75% 25%
01.13.05    ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS 6,268.23
01.13.05.01       ESTRUCTURAS DE MADERA 51.36 1,521.80
01.13.05.01.01          TIJERAL DE MADERA TORNILLO. p2 14.50 140.65 9.7
01.13.05.01.02          CORREAS DE MADERA DE 2"x3" p2 4,996.33 0 0.00
01.13.05.02       COBERTURAS 89.54 4,996.33 100%
01.13.05.02.01          COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA N°30m2 3,847.61 0
01.13.05.02.02          CUMBRERA CON CALAMINA GALVANIZADA N°30.ML 207.53 3,847.61 18.54 #¡REF!
6,268.23
100%
01.13.06    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 4,996.33
01.13.06.01       MUROS DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS DE ARCILLA.m2 1,731.77 0 1731.77
4,996.33
100%
01.13.07    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 46.07 3,847.61
01.13.07.01       TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES ACABADO CON C:A 1:4m2 2,709.16 0 2709.16
3,847.61
100%
01.13.08    PISOS Y PAVIMENTOS 22.26 10,571.75
01.13.08.01       PISOS 22.26 1,176.66 1176.66
01.13.08.01.01          PISOS DE CEMENTO PULIDO E=2" BRUÑADOm2 3.34 1,130.59 338.5 10,571.75
01.13.08.02       VEREDAS 5.00 57.10 100%
01.13.08.02.01          AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS C/EQUIPOm2 218.42 0
01.13.08.02.02          VEREDA DE CONCRETO BRUÑADO E=4"m2 33.50 218.42 6.52 218.42
01.13.08.02.03          CONCRETO PARA SARDINELES EN VEREDAS C:H 1:8m3 5,912.40 0 218.42
01.13.08.02.04          JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1"m 2,494.44 0 100%
01.13.08.03       ZOCALOS 11.88 2,376.00
01.13.08.03.01          ZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 CM EXTERIORESm 4.00 118.44 29.61 118.44
10,571.75
100%
01.13.08.04    CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA
01.13.08.04.01       CARPINTERIA DE MADERA 21.69 3,036.60 3036.6
01.13.08.04.01.01          PUERTA DE MADERA TORNILLO TABLERO REBAJADOm2 6.00 118.50 19.75 0.00
01.13.08.04.01.02          COLOCACION DE PUERTAS und 262.86 0 100%
01.13.08.04.02       CARPINTERIA METALICA 3.00 247.17 82.39
01.13.08.04.02.01          VENTANAS METALICAS SEGUN DISEÑOm2 3.00 15.69 5.23 15.69
01.13.08.04.02.02          COLOCACION DE VENTANAS und 2,954.10 0 247.17
01.13.08.04.03       CERRAJERIA 207.53 2,515.26 100%
01.13.08.04.03.01          CERRADURA DE 2 GOLPES TIPO FORTEpza 16.75 208.71 12.46
01.13.08.04.03.02          MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTASund 230.13 0 230.13
0.00
100%
01.13.09       PINTURA 21.69 2,954.10
01.13.09.01          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORESm2 1,028.19 0 1028.19
01.13.09.02          PINTURA EN ZOCALOS CON ESMALTE H=0.20 COLOR GRIS NIEBLAm 1,028.19 0 1028.19
01.13.09.03          PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA 238.56 1,028.19 4.31 1028.19
01.13.09.03.01          PINTURA EN VENTANAS METALICAS CON ESMALTE ANTICORROSIVOm 6,936.27
2,954.10
100%
01.13.10       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,028.19
01.13.10.01          VIDRIOS SEMIDOBLES NACIONALES p2 29.00 6,207.74 214.06 6207.74
1,028.19
100%
01.13.11    INSTALACIONES SANITARIAS 10.00 6,936.27
01.13.11.01       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 6.00 115.68 115.68
01.13.11.01.01          CANALETA DE PLANCHA GALV. 1/32" S/DISEÑO.m 159.25 0 6,207.74
01.13.11.01.02          TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 4" m 0.30 84.07 280.22 100%
01.13.11.01.03          CODO PVC-SAL 4" X 90ª pza 2.10 75.18 35.8 75.18
01.13.11.02          COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIA 654.11
01.13.11.02.01             COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIAm3 63.48 0 63.48
01.13.11.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL.m2 3.00 63.48 21.16 63.48
6,936.27
100%
01.13.12       SISTEMA DE AGUA FRIA 654.11
654.11
100%
01.13.13       SISTEMA DE DESAGUE 628.85
628.85
100%
01.13.12       SISTEMA DE AGUA FRIA 216.90
01.13.12.01          SALIDA DE AGUA FRIA 20.00 64.80
01.13.12.01.01             SALIDA DE AGUA FRIA CON TUB. PVC SAP 1/2"pto 10.00 26.10 2.61 26.1
01.13.12.02          REDES DE DISTRIBUCION INTERIOR 20.00 105.00
01.13.12.02.01             RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC SAP.m 20.00 21.00 1.05 21
01.13.12.02.02             RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC SAP.m 82.33 0 82.33
01.13.12.02.03             EXCAVACION DE ZANJAS 0.40x0.50M PARA TUBERIA.m 1.00 9.58 9.58 9.58
01.13.12.02.04             RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40x0.50 P/TUB. D/AGUA CON MATERIAL ZARANDEADO.m 2 00 18.54 9.27 18.54
01.13.12.03       ACCESORIOS DE REDES 1.00 11.51
01.13.12.03.01          TEE PVC - SAP 3/4" PARA AGUA und 4.00 34.16 8.54 34.16






PROYECTO TESIS: “CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA 
UNIDAD PRODUCTORA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE ACUICULTURA DE AGUAS 


















01.13.12.03.03          REDUCCION  PVC-SAP DE 3/4" A 1/2"und 164.06 0 164.06
01.13.12.03.04          CODO PVC-SAP DE 1/2" PARA AGUAund 1.00 158.88 158.88 158.88
01.13.12.03.05          CODO PVC-SAP DE 3/4" PARA AGUAund 1.00 5.18 5.18 5.18
01.13.12.04       LLAVES Y VALVULAS 127.34
01.13.12.04.01          VALVULA DE PASO TIPO ESFERICO METALICO DE 1/2"und 1.00 127.34 127.34 127.34
01.13.12.04.02          LLAVES TIPO ESFERICOS METALICOS PARA LAVADEROund 628.85 0 628.85
01.13.12.05       PIEZAS VARIAS 228.22
01.13.12.05.01          CAJA CON TAPA METALICA  PARA VALVULA DE 12x12x4"und 1.00 189.67 189.67 189.67
01.13.13       SISTEMA DE DESAGUE 1.00 0.79
01.13.13.01          APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1.00 36.97
01.13.13.01.01             INODORO  MODELO RAPIDJETPLUX C/TANQUE BAJO INC, ACCESORIOSpza 1.00 0.79 0.79 0.79
01.13.13.01.02             COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOSpza 162.59 0 162.59
01.13.13.01.03             PAPELERA DE CERAMICA pza 1.00 44.58 44.58 44.58
01.13.13.01.04             COLOCACION DE APARATOS pza 1.00 37.32 37.32 37.32
01.13.13.02          SALIDA DE DESAGUE 1.00 40.16
01.13.13.02.01             SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 4" P/REGISTROpto 1.00 12.38 12.38 12.38
01.13.13.02.02             SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 3" P/REGISTROpto 1.00 17.24 17.24 17.24
01.13.13.02.03             SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 4" P/INODOROpto 1.00 10.91 10.91 10.91
01.13.13.02.04             SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 2" P/LAVADEROpto 77.70 0 77.7
01.13.13.02.05             SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 2" P/SUMIDEROpto 6.10 16.59 2.72 16.59
01.13.13.02.06             SALIDA DE VENTILACION CON PVC DE 2" P/SUMIDERO.pto 4.00 8.08 2.02 8.08
01.13.13.03          REDES DE DISTRIBUCION INTERIOR 10.10 53.03
01.13.13.03.01             RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 4".m 92.91 0 92.91
01.13.13.03.02             RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 2"m 1.00 19.28 19.28 19.28
01.13.13.03.03             EXCAVACION DE ZANJAS 0.40x0.50M PARA TUBERIA DE DESAGUE DE 2",3",4".m 1.00 20.22 20.22 20.22
01.13.13.04          ACCESORIOS DE REDES 1.00 17.73
13.10.06.04.01             CODO PVC-SAL 4" X 90ª pza 1.00 35.68 35.68 35.68
13.10.06.04.02             YEE PVC-SAL4"x2" pza 67.43 0 67.43
13.10.06.04.03             YEE PVC-SAL3"x2" pza 1.00 22.21 22.21 22.21
13.10.06.04.04             REDUCCION PVC-SAL 4"x2" pza 1.00 15.02 15.02 15.02
01.13.13.05          ADITAMIENTOS VARIOS 1.00 15.02
01.13.13.05.01             REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 1.00 15.18 15.18 15.18
01.13.13.05.02             SUMIDERO CROMADO DE 2" EN LAVADEROpza 2,434.90 0 2434.9
01.13.13.05.03             SUMIDERO DE BRONCE 2" EN URINARIOpza 367.89 0 367.89
01.13.13.05.04             SUMIDERO CROMADO DE 3" EN PISOpza 4.00 356.40 89.1 356.4
01.13.14    INSTALACIONES ELECTRICAS 1.00 2,434.90
01.13.14.01       SALIDAS DE LUZ Y FUERZA 1,429.95 1429.95
01.13.14.01.01          SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SAP 19MM(3/4)pto 1.00 148.95 148.95 356.40
01.13.14.01.02          SALIDA PARA CAJA DE PASE pto 300.00 1,281.00 4.27 100%
01.13.14.02       TABLEROS Y CUCHILLAS 212.00 212
01.13.14.02.01          TABL. TERMOMAG. 4-2x15A, 2-2x20A, MONOFASICO+CAJApza 10.00 154.50 15.45
01.13.14.02.02          CABLE ELECTRICO TX AWG No. 12 m 10.00 57.50 5.75 57.5
01.13.14.03       CONEXIONES INTERNAS 425.06 425.06
01.13.14.03.01          EXCAVACION DE ZANJAS P/CONEXION INTERNA 0.40x0.60M.m 4.00 245.88 61.47 2,434.90
01.13.14.03.02          CONEXION INTERNA DE LA CAJA DEL MEDIDOR A TABLERO GENERALm 2.00 179.18 89.59 100%
01.13.14.04       ARTEFACTOS 425.06
01.13.14.03.01          FLUORESCENTE RECTO ISPE 2x40W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLund 4.00 245.88 61.47 245.88
01.13.14.03.02          FLUORESCENTE RECTO ISPE 2x20W C/EQUIPO EMPOTRADO SEGUN DISEÑOpza 2.00 179.18 89.59 179.18
2,434.90
100%
A COSTO TOTAL 549,563.27 31,995.90 113,131.60 83,609.50 169,925.39 150,900.89
B GASTOS GENERALES 9.79% 53,820.00 10,764.00 10,764.00 10,764.00 10,764.00 10,764.00
C SUPERVISION 2.86% 15,720.00 3,144.00 3,144.00 3,144.00 3,144.00 3,144.00
D COSTO DE OBRA 619,103.270 45,903.90 127,039.60 97,517.50 183,833.39 164,808.89
G % DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO 7.41% 20.52% 15.75% 29.69% 26.62%
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SE APRECIA EL AREA DE TERRENO DESTINADO PARA LA 














EN LA VISTA SE APRECIA LA VIA DE ACCESO HACIA LA CONSTRUCCION 
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SE APRECIA EL AREA  A MAS DETALLE DE TERRENO DESTINADO PARA 














SE APRECIA EL RÍO QUE ALIMENTARA DE AGUA A LA PISCIGRANJA Y 
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EN ESTA VISTA PANORAMICA SE APRECIA EL AREA DE TERRENO 
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